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Voorwoord

De ondertekening van de startovereenkomst "Hollandse llssel, meer dan
water" in september 2002 was het startsein voor verschillende overheden
om samen te werken aan een betere, schonere en aantrekkelijkere gekana-
liseerde Hollandse lJssel tussen llsselstein en Gouda. De belangrijke rol van
water om Nederland bewoonbaar en leefbaar te houden komt de laatste
jaren steeds nadrukkelijker naar voren. De roep om "Ruimte voor water" is
door het besef van de gevolgen van klimaatsverandering steeds groter
geworden. Daarbij is op Europees niveau het besef gegroeid dat het berei-
ken van een goede kwaliteit water, dat ook ecologisch gezond is, van het
grootste belang is. In dit verband is in 2000 de Europese Kaderrichtlijn
Water van kracht geworden.

De kracht van het project "Hollandse lJssel,meer dan water" is dat het niet
alleen een integraal waterproject is, maar dat ook water en ruimtelijke
wensen en initiatieven zijn gecombineerd in een ontwikkelingsperspectief
tot het jaar 2020. De waterbeheerders met hun taak voor een goede water-
kwaliteit, -kwantiteit, stevige dijken en goede oevers hebben hun krachten
gebundeld met de gemeenten en provincies die opereren vanuit hun zorg
voor de ruimtelijke ordening. Het Integrale Ontwikkelingsperspectief
"Hollandse lJssel, meer dan water" laat zien dat de ontwikkeling van natuur
en recreatie goed valt goed te combineren met de wens van de waterbe-
heerder het water binnen ruimere kades en dijken te houden en hun zorg
voor een goede waterkwaliteit. Water kan ook een zeer positieve rol vervul-
len bij bijvoorbeeld een binnenstedelijke vernieuwing voor wonen en wer-

ken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ....

Met dit Integrale Ontwikkelingsperspectief "Hollandse lJssel, meer dan
water" is een goede stap gezet in de samenwerking tussen waterbeheer-
ders, gemeenten en provincies om tot de gewenste ontwikkeling van de
Hollandse lJssel tussen lJsselstein en Gouda te komen. Dit document fun-
geert als een kompas voor toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen en het
in gang zetten van benodigde uitvoeringsprojecten. Er is een beweging
rondom de gekanaliseerde Hollandse lssel op gang gekomen die de stuur-

groep graag in toekomstige vervolgactiviteiten gecontinueerd ziet.

Namens de stuurgroep "Hollandse lJssel, meer dan water"
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Samenvatting

De gemeenten Montfoort, Oudewater, Vlist en lJsselstein, het Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), de provincies Utrecht en Zuid-Holland
en Rijkswaterstaat, directie Utrecht (RWS) hebben gezamenlijk dit Integrale
Ontwikkelingsperspectief "Hollandse lssel, meer dan water" opgesteld. Dit
product van een gezamenlijke aanpak voor de problematiek binnen de
gekanaliseerde Hollandse lJssel en de erlangs gelegen waterkeringen en
viterwaarden is een samenhangende visie op waterbeheer, ruimtelijke kwaliteit,
wonen, werken, recreéren en natuur.

Het streefbeeld voor de gekanaliseerde Hollandse lssel is ruimtelijk uitgewerkt
in het kaartbeeld "Integraal Ontwikkelingsperspectief 2020". Hierin zijn de
functieveranderingen per gebied weergegeven die nodig zijn om tot het
streefbeeld te komen. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande situatie,
huidig ruimtelijk en waterhuishoudkundig beleid en wensen van verschillende

partijen.

De samenwerkende overheden bij het project "Hollandse lJssel, meer dan
water" willen het ontwikkelingsperspectief voor de Hollandse Jssel in 2020
gerealiseerd zien. De uitvoeringsstrategie is erop gericht het Integraal
Ontwikkelingsperspectief tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten
en met een zo'n groot mogelijk maatschappelijk draagvlak tot uitvoer te
brengen. Dit zal gebeuren langs twee lijnen:

1. Passief, door het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en
projecten en daaraan zo nodig randvoorwaarden te stellen met behulp
van het Integrale Ontwikkelingsperspectief.

2. Actief, door het samen in gang zetten van integrale uitvoeringsprojecten
en het opstellen van beleid - bestemmingsplannen, structuurvisies, pro-
jecten - dat de doelstellingen van het Integrale Ontwikkelingsperspectief
versterkt.

Gemeenschappelijke keuzes en coérdinatie van de uitvoering zijn sleutelbe-
grippen om in de uvitvoeringsfase tot vergroting van de doelmatigheid van
de uitvoering van activiteiten te komen en tot optimalisering van de inzet
van middelen. Daarom zijn uitvoeringsprojecten gedefinieerd die erop zijn
gericht de inspanningen en geldstromen verder te bundelen en te kanaliseren.
Uitgangspunt is dat een overkoepelende projectorganisatie worden ingesteld
die zorgt voor de beoordeling van de kwaliteit en de samenhang tussen de
nieuwe ontwikkelingen en de stimulering van de projecten. Ook per project
wordt een projectorganisatie samengesteld en wordt een trekker benoemd.
De volgende uitvoeringsprojecten zijn onderscheiden:

A. Vaarweg, oevers en keringen integraal

B. Hollandse lssel schoon en zoet

C. Jaagpad

Ontwikkelingsgebieden

1. Tussen Noord en Zuid lJsseldijk

2. Woningbouw voormalig bedrijventerrein lJsseloevers
3. Stein-west

4. Vuilstort Mastwijk

5. Tussen Haastrecht en Hekendorp

6. Ten westen van Montfoort

Zoekgebieden

7. Kern Oudewater

8. Kromme lssel

Voor de ontwikkelingsgebieden en per gemeente is aangegeven hoeveel de
maatregelen kosten, welke dekkingsmogelijkheden er zijn en hoe het vit-
voeringstraject eruit ziet. Zodoende is het Integraal Ontwikkelingsperspectief

niet alleen een zeer wenselijke, maar ook een haalbare visie.
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Ligging plangebied

Het plangebied voor de visie uit het Integrale Ontwikkelingsperspectief is het
gebied van de rivier, kaden en uviterwaarden, dat in het westen begrensd
wordt door de Waaiersluis te Gouda en in het oosten enerzijds door de voor-
malige schutsluis bij de Doorslag te Nieuwegein en anderzijds door de
Kromme en Enge lJssel nabij de IJsseldam. De aan het plangebied grenzende
gronden zijn wel betrokken bij de visievorming voor het plangebied. Dit komt
tot uiting in enkele kaarten in dit Integrale Ontwikkelingsperspectief. Die rui-

mere begrenzing heeft slechts een illustratieve functie.
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1. Inleiding

1.1. Parelsnoer

De gekanaliseerde Hollandse lJssel (in het vervolg Hollandse ssel
genoemd) vormt een snoer waaraan een groot aantal parels is opgehan-
gen, zoals eeuwenoude stadjes en groene uiterwaarden met boomgaarden,
pittoreske boerderijen en grazende koeien; het snoer kent een intrinsieke
landschappelijk waarde die het best vanaf het water of de jaagpaden kan
worden beleefd. Tegelijkertijd ontsieren grote bedrijffsgebouwen en romme-
lige achterterreinen dit beeld, zijn de oevers niet overal even toegankelijk
en is er sprake van achterstallig onderhoud in het water-, vaarweg- en
waterkeringsbeheer. Daarom zijn dringend ingrijpende maatregelen nodig

om parels aan het snoer toe te voegen en de aanwezige parels op te poetsen.

1.2. Samenwerking geeft meerwaarde aan Hollandse lJssel
Een gezamenlijke aanpak van de problematiek binnen de Hollandse ssel
en de erlangs gelegen waterkeringen en viterwaarden is nodig. Hiervoor is
een samenhangende visie op waterbeheer, ruimtelijke kwaliteit, wonen,
werken, recreéren en natuur wenselijk. Dit levert een meerwaarde op die
bestaat uit een optimalisering van de uitvoering van activiteiten en van de
inzet van middelen. In de startovereenkomst - die is gesloten op 4 septem-
ber 2002 - zijn de gemeenten Montfoort, Oudewater, Vlist en lJsselstein,
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincies Utrecht en
Zuid-Holland en Rijkswaterstaat, directie Utrecht op bestuurlijk niveau over-
eengekomen dat een maatschappelijk gedragen Integraal Ontwikkelings-
perspectief (IOP) dient te worden opgesteld. Zoals uit de titel Integraal
Ontwikkelingsperspectief "Hollandse lJssel, meer dan water" naar voren
komt, betreft dit een visie die breder is dan alleen het water-, vaarweg- en
waterkeringsbeheer.

1.3. Doelstelling(en)

Het Integraal Ontwikkelingsperspectief heeft de volgende centrale doelstelling:

"het gezamenlijk ontwikkelen van een ontwikkelingsperspectief voor de

gekanaliseerde Hollandse lJssel met kaden en uiterwaarden (plantermijn 15

tot 20 jaar), dat de grondslag vormt voor een uitvoeringsprogramma met

concrete maatregelen".

Hieruit vloeien de volgende (sub)doelstellingen voort:

= het verbeteren van de ruimtelijke, landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteit van het gebied;

= het zoveel mogelijk behouden en ontwikkelen van een sterke en duurzame
landbouw;

= het benutten van potenties van de rivier voor verbetering van het woon- en
bedrijvenklimaat;

= het op orde brengen van de gekanaliseerde Hollandse lJssel (Hollandse
lJssel) zodat een duurzaam waterbeheer gewaarborgd is (oevers,
oppervlakte- (en grond)water en waterbodem);

= het voorkomen van wateroverlast en het garanderen van veiligheid
tegen overstromingen (kaden en bergingsgebieden);

= het realiseren van relevante delen van de ecologische hoofdstructuur;

= het realiseren van natuur en landschap buiten de ecologische hoofd-
structuur voor zover dit relevant is binnen de doelstellingen van partijen
die de startovereenkomst hebben gesloten;

= het ontwikkelen van water- en natuurgebonden recreatieve mogelijkheden.

De visie zet een streefbeeld neer en een ontwerp tot 2020. Dit vormt een

kader voor beoordeling van ontwikkelingen op structuurniveau. De uitvoe-

ringsstrategie is gericht op uitvoering op de korte en (middel)lange termijn.

Sommige projecten zullen een langere looptijd kennen.
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1.4. Status en doorwerking

Het Integraal Ontwikkelingsperspectief is een visie met voorstellen voor uit-

voeringsprojecten. Het perspectief is echter geen juridische, in een wet ver-

ankerde, planvorm. Daarom heeft het geen directe rechtskracht voor der-

den. De betrokken overheden onderschrijven de in het plan geformuleerde

vitgangspunten en doelstellingen. Als zodanig zullen deze overheden het

Integraal Ontwikkelingsperspectief gebruiken als inspirerend middel om:

= nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en projecten te beoordelen en daar-
aan zonodig randvoorwaarden te stellen (passief);

= samen integrale uitvoeringsprojecten in gang te zetten (actief);

= beleid - bestemmingsplannen, structuurvisies, projecten - op te stellen
dat de doelstellingen van het perspectief versterkt (actief).

De hoofdstukken 3 en 4 vormen hiervoor de basis. De voorbeeldschetsen

vit hoofdstuk 4 zijn slechts een illustratie van een mogelijke vitwerking van

de in de tekst geformuleerde doelstellingen.

1.5. De aanpak achter het ontwikkelingsperspectief

1.5.1. Projectorganisatie

De stuurgroep, met bestuurlijke vertegenwoordiging van de in 1.2.
genoemde partijen, is vanuit dezelfde partijen ambtelijk ondersteund door
de projectgroep. In de fase voorafgaand aan de ontwikkeling van dit per-
spectief, heeft de projectgroep vier thematische werkgroepen geformeerd.
Deze werkgroepen hebben een inventarisatie en analyse vitgevoerd van
thema's die belangrijk zijn bij een duurzame ontwikkeling van de Hollandse
lJssel. Verder hebben met het oog op maatschappelijk draagvlak klankbord-
bijeenkomsten plaatsgevonden voor maatschappelijke organisaties en
belanghebbenden.

1.5.2. Inspraak

Ten behoeve van inspraak en overleg met maatschappelijke organisaties en
belanghebbenden is in het voorjaar van 2005 het ontwerp Integraal
Ontwikkelingsperspectief op internet geplaatst, in brochurevorm huis-aan-huis
verspreid en vitgebreid toegelicht op een inloopavond. Van de gelegenheid
tot inspreken is goed gebruik gemaakt. De reacties zijn samengevat, ver-
werkt en hebben in voorkomende gevallen geleid tot tekstwijzigingen (zie
hiervoor het inspraakdocument).

1.5.3. De producten

= Vanuit de sectorale belangen zijn wensen, beleid en dergelijke geinven-
tariseerd. Hierbij is aangesloten bij de bestaande kwaliteiten en het
bestaande beleid. In hoofdstuk 2 zijn deze sectorale belangen beschre-
ven en geanalyseerd (zie ook het rapport "Fase 1: inventarisatie en
analyse").

= Het streefbeeld voor de Hollandse lJssel is weergegeven in hoofdstuk 3.

= Het streefbeeld is ruimtelijk vitgewerkt in het Integraal
Ontwikkelingsperspectief tot 2020. Hierin zijn de functieveranderingen
per gebied weergegeven die nodig zijn om tot het streefbeeld te
komen. Dit is in paragraaaf 3.2. thematisch toegelicht.

= De uitvoeringsstrategie waarmee de voorstellen tot uitvoer moeten wor-
den gebracht, is weergegeven in hoofdstuk 4.

= De uitvoeringsprojecten zijn erop gericht de inspanningen en geldstro-
men verder te bundelen. Hieronder vallen generieke en gebiedsgerichte
projecten (ontwikkelings- en zoekgebieden). Voor de ontwikkelings- en
zoekgebieden zijn ontwerpschetsen gemaakt die als inspirerend voor-
beeld voor uitwerking fungeren.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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2. Inventarisatie en analyse

2.1. Hollandse lJssel in perspectief

De Hollandse UUssel was in de vroege middeleeuwen een open rivier met
grillige waterstanden en vele overstromingen. De vroegere dynamiek is met
name in het oosten nog herkenbaar door de viterlijke verschijningsvorm
van het landschap (brede viterwaarden, kronkelwaarden). Rond 1100 wer-
den de eerste rivierdijken gebouwd. Door de latere kanalisering ontstond
een “levende” (met getijden) en een “dode” Hollandse lJssel (zonder getij-
den). De gekanaliseerde - dode - Hollandse lJssel, waarover deze visie
gaat, is zo een echt boezemwater geworden. Peilen worden binnen krappe
marges gehandhaafd en de stromingsrichting wisselt. De hoofdfuncties van
de Hollandse lJssel zijn momenteel wateraan en -afvoer, scheepvaart en
recreatievaart. Het beheer van de vaarweg en het kwantiteitsbeheer ligt bij
RWS. Langs de Hollandse llssel heeft een deel van de oude rivierdijken de
oorspronkelijke functie als waterkering verloren en ligt de waterkering direct
langs het water. Het beheer van de keringen en het kwaliteitsbeheer ligt bij
de waterschappen.

In ruimtelijk-functionele zin is er altijd een contrast geweest tussen de dode,
gekanaliseerde Hollandse lJssel en de levende lJssel, dat tot op heden
zichtbaar is De Hollandse llssel heeft een kleinschaliger, maar daardoor
ook intiemer, karakter. Omdat het plangebied zich vitstrekt vanaf de
Waaiersluis bij Gouda tot aan de lJsseldam bij lJsselstein en de doorslags-
luis in Nieuwegein, verbindt het de zuidwestvleugel met de noordoostvleu-
gel van de Randstad. De Hollandse IJssel ontmoet onderweg geen grote
steden, maar alleen oude Hollandse stadjes met een rijke historie en is vrij-
wel constant omgeven door het Groene Hart (Belvédéregebieden). Wel
heeft de Hollandse lJssel te maken met stedelijke druk vanuit de grote ste-
den. Dit is met name voelbaar nabij het stadsgewest Utrecht. Het landschap
gaat over van een half open gebied met rivierafzettingen in het oosten naar

het open veenweidegebied in het westen. De Hollandse lJssel heeft in het
oosten brede uiterwaarden en ligt in het landschap ingesneden. In het
westen zijn de viterwaarden smaller en ligt de Hollandse lJssel hoger dan
het veenweidegebied.

Hieronder worden de resultaten van het rapport "Fase 1: inventarisatie en
analyse", KuiperCompagnons en DHYV, 2003 samengevat.

2.2. Vaarweg, Oevers en Keringen

Vaarweg

Voor de beroepsvaart is circa 92,5% van de vaarweg onvoldoende diep en
voor de recreatievaart circa 57,5%. Voor voldoende diepte en breedte voor
de beroepsvaart moet 370.000 m3 gebaggerd worden. Voor de recreatie-
vaart alleen is dit 160.000 m3. Voor de beroepsvaart en recreatievaart
tezamen is dit 415.000 m3 (aangezien er sprake is van een zekere overlap
tussen baggeren voor recreatie- en beroepsvaart, komt dit tezamen ook
lager uit dan de som der delen). Circa 9,7 km van de vaarweg voldoet niet
aan de vereiste breedte van 18m. Het is niet uitgesloten dat voor het even-
tueel saneren van de Hollandse lJssel meer verontreinigde waterbodem
gebaggerd moet worden dan noodzakelijk voor het realiseren van het minimale
nautische profiel. Wenselijk is het nautisch baggerwerk te combineren met
het kwaliteitsbaggerwerk. Ook het verbeteren van de vaarweg en waterberging
dient te worden gecombineerd. De toename van de belasting op de oever
vanwege de intensivering van de recreatie is een aandachtspunt voor het
ontwerp. De stabiliteit van de keringen en oevers in geval van de verdieping

of verbreding van de vaarweg moet eveneens nader worden onderzocht.
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Oevers

Een deel (20%) van de oevers kent een slechte tot zeer slechte oeverbe-
scherming. De wens is het achterstallig onderhoud te combineren met het
aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Enkele stukken hebben al dergelijke
oevers. Ook natuur, recreatie en waterberging kunnen worden gecombineerd.
Een natuurvriendelijke inrichting en de realisatie van het achterstallig
onderhoud vergroten de belevingswaarde. Een knelpunt is dat alle oevers
(ook welke nu voldoen en in particulier beheer zijn) bestand moeten zijn
tegen een toename van de recreatievaart. Dit vereist een grotere investering
dan strikt noodzakelijk is voor de sectorale taakstelling.

Aangezien delen van de oever in particulier beheer zijn, is de vraag aan de

orde wie wanneer betaalt.

Keringen

Grote delen van de regionale waterkeringen voldoen niet aan de toetsings-
criteria (noord ca. 38-40%, zuid ca. 67,5-70% onvoldoende hoogte). Yan de
huidige staat van onderhoud en de kwaliteit van de indirect kerende
waterkeringen langs de Hollandse lJssel is geen concrete informatie
beschikbaar. Op dit moment vindt een landelijk onderzoek plaats naar de
hydraulische randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen (Veiligheid
Nederland in Kaart). De resultaten worden niet voor de afronding van de
visievorming verwacht. Algemeen uitgangspunt is dat bij eventuele aanpas-
singen aan de primaire waterkeringen het veiligheidsniveau gehandhaafd
moet blijven. Verder wordt geadviseerd met het ontwikkelen van de alterna-
tieven, met name het eventueel verleggen van de keringen, in verband met
de stabiliteit van de ondergrond binnen de grenzen van de oude stroom-
geul te blijven. Door het waterbergend vermogen binnen de keringen te ver-
groten, wordt de veiligheid verhoogd zonder dat de keringen versterkt moe-
ten worden. De realisatie van het achterstallig onderhoud en groene kades
is vitgangspunt. Verder moet aansluiting worden gezocht bij de waterhuis-
houdkundige taak (berging in de Hollandse lJssel, minder maalstoppen).

2.3. Leverantie schoon en zoet water

Waterkwantiteit

Er is geen strikte noodzaak voor waterberging, omdat de Hollandse lJssel
gelet op het nieuwe gemaal bij Gouda ook in extreem natte situaties geen
problemen kent (zie het rapport "Bergingsvraag Gekanaliseerde Hollandse
lJssel, onderzoek naar de wateroverlast en waterberging in de
Gekanaliseerde Hollandse lJssel en de Lopikerwaard"; d.d. 11 februari
2003, Grontmij). De Hollandse lJssel heeft (zelfs) een beperkt bergingsover-
schot. Dit neemt niet weg dat indien de Hollandse lJssel in het bredere
kader van het regionale watersysteem wordt beschouwd, deze een rol zou
kunnen spelen bij het oplossen van wateroverlastproblemen in het gebied
van de boezem van Woerden. Het vergroten van de bergingsruimte op de
Hollandse lJssel onder meer door op geschikte locaties viterwaarden aan te
passen is dan ook zonder meer het nastreven waard. De Hollandse Jssel is
in perioden met watertekort bij een hoog chloridegehalte op de Hollandse
Issel wel afhankelijk van het Noordergemaal. Door vergroting van het ber-
gend oppervlak kan de Hollandse lJssel - in tijden van droogte - ook meer
veerkracht krijgen.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Hollandse lJssel voldoet voor veel stoffen (m.n. stik-
stof, fosfaat en koper) niet aan de waterkwaliteitsnormen, het Maximaal
Toelaatbaar Risico, om niet spreken van de verdergaande eisen die bepaalde
functies stellen. Mogelijke bronnen van waterverontreiniging zijn inlaatwater
vit de (levende) Hollandse lJssel, de Lek, de Kromme Rijn en het Amsterdam-
Rijnkanaal, vitslagwater van de omliggende polders inclusief diffuse bron-
nen, rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), riooloverstorten, ongezuiverde
lozingen van huishoudelijk afvalwater, afvalwater van bedrijven, voormalige
stortplaatsen en slibopwoeling door vrachtvaart.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Op basis van de huidige informatie is het onduidelijk welke maatregelen het
meeste effect op zullen leveren op het verbeteren van de waterkwaliteit. Uit
onderzoek ("RWZI Montfoort, Oudewater, Haastrecht en Woerden. Reikwijdte
effluent in oppervlaktewater", Grontmij, 2003) blijkt wel dat het effluent van
de RWZI te Haastrecht een geringe invloed op de waterkwaliteit heeft en dat
bij de zuiveringen van Montfoort en Oudewater het terugdraaien van de fos-
foremissie niet tot een aanzienlijke waterkwaliteitsverbetering leidt.
Momenteel wordt door RWS en HDSR gewerkt aan het opzetten van een
waterbalans. Navolgend op de waterbalans zal HDSR een stoffenbalans

maken.

Overige aspecten

De waterbodem van de Hollandse lJssel is verontreinigd. Door het gecom-
bineerd baggeren wordt ook een belangrijke interne verontreinigingsbron weg-
genomen. Aandachtspunt is verder dat door de grondwaterstroming vanuit
de Hollandse lJssel naar de omliggende polders stoffen vanuit verontreinig-
de viterwaarden, bijvoorbeeld vanuit voormalige stortplaatsen, zich kunnen
verspreiden naar de polders. Het verkleinen of wegnemen van de verontrei-
niging (sanering van de stortplaatsen en het grondwater) is wenselijk.
Plaatselijk afgraven van de viterwaarden is een goede keus als daarmee
meteen kan worden voorzien in vergroting van het bergend oppervliak van
de Hollandse lJssel.

2.4. Wonen en werken

Wonen

Het terughoudende beleid van rijk en provincie, dat een beperking betekent
voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en werken, komt de land-
schappelijke kwaliteit en de kansen voor natuurontwikkeling ten goede.
Momenteel is nieuwbouw voor woningen daarom met name gericht op inbrei-
dingslocaties, dat wil zeggen locaties binnen de bebouwde kom van de betref-
fende gemeente. Het ligt voor de hand woningen aan het water te ontwikke-
len. De Hollandse lJssel biedt namelijk een aantrekkelijk woonmilieu vanwege
het gevoel aan het water te wonen, het decor en weids zicht, de recreatiemo-
geliikheden aan huis en de afwisseling door de scheepvaart. Met het oog op
het benutten van de potenties van de lIssel is onderzocht of er redenen zijn -
in uitzonderlijke gevallen en onder stringente voorwaarden - buiten de kernen

te bouwen. Nieuwe landgoederen bieden hiervoor mogelijkheden.

Werken

Een groot deel van de beroepsbevolking in het plangebied vindt haar werk
buiten de regio en voor zover het binnen de regio gevonden wordt is dit
vaak in de grotere plaatsen als Gouda en de Utrechtse agglomeratie. De
bedrijventerreinen liggen telkens in of aan de kernen (zoals bijvoorbeeld
lIsseloevers in lIsselstein). Ten westen van Montfoort liggen ook los van de
kern twee bedrijventerreinen. Verder is verspreid over het plangebied spra-
ke van solitair gelegen bedrijven, die veelal detoneren in het landschap.
Grote delen van de viterwaarden zijn in agrarisch gebruik (over het alge-
meen zijn de lagere delen van de viterwaarden in gebruik voor akkerbouw
en weidebouw, terwijl op de hogere kleigronden fruitteelt voorkomt). Op de
combinatiekaart is aangegeven welke delen van de viterwaarden een sterke
agrarische structuur hebben. Ook het strategisch gebiedsperspectief van de
gemeenten Montfoort, Oudewater en Lopik voorziet daarin kansen.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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2.5. Ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie

Ecologie en landschap

Mede door de aanwezigheid van steenbakkerijen is sprake van een afwisseling
van hoog gelegen niet afgegraven gronden en laag gelegen afgegraven
gronden. De uviterwaarden van de Hollandse lJssel worden gekenmerkt door de
afwisseling van verdichte en open ruimtes, door de grote verscheidenheid in
bodemgebruik en door de begrenzing van de winterdijken. Het plangebied
zelf maakt deel uit van het rivierengebied. Alle componenten van het rivie-
rengebied zijn aanwezig zoals stroomruggen, kommen, viterwaarden, wie-
len, overslaggronden en kronkelwaarden. Door de grote abiotische verschil-
len tussen al deze gebiedstypen is er van oorsprong ook een grote variatie
in flora en fauna. De vergaande kanalisatiewerkzaamheden, grondexploita-
ties en bebouwing hebben een zeer negatieve invloed op de ecologische
diversiteit. De versnippering van de uiterwaarden door bebouwing (inclusief
de kernen), de smalle viterwaarden in het westen en de vaak harde, slecht
begroeide oevers zijn sterk beperkende factoren in de waarde van de
Hollandse lssel als ecologische verbindingszone in de lengterichting van de
Hollandse UUssel. Ook de waterkwaliteit, de abrupte overgang van water
naar land, de sluizen en de vervuilde onderwaterbodem zijn belemmerende
factoren voor de ecologie. De huidige natuurwaarden beperken zich dan
ook tot enkele waardevolle relicten: bloemrijke graslanden met en zonder
waardevolle oevervegetaties, stroomdalgraslanden, kleine loofboselemen-
ten en weidevogelgebieden. De Hollandse lIssel is een kleine rivier met een
in potentie belangrijke rol als trekroute van vissen die zich elders voortplan-
ten. In de huidige situatie is de vispopulatie gering en weinig gevarieerd.
De Hollandse lssel is aangewezen als ecologische verbindingszone in het
kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Verder kruisen de Natte As
en een aantal kleinere ecologische verbindingen de lJssel. Vanuit de ecolo-

gie geredeneerd is wenselijk de Hollandse lJssel weer een rivierachtig
karakter te geven met meer peilfluctuaties in plaats van een volledig gere-
guleerde boezem. In het kader van de verbetering van beschoeiing zijn op

een aantal trajecten reeds natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Cultuurhistorie

De rijke cultuurhistorische waarden zijn gevormd in het landschap (zie hiervoor)

en in de oude Hollandse stadjes langs de lJssel:

= de historische kern van Haastrecht, met het gemeentehuis uit 1618, ligt
op de dijk aan de zuidzijde van de rivier. De bebouwing ligt grotendeels
met de rug naar de rivier. De achtertuinen geven een fraai beeld vanaf
het water. De lintbebouwing aan Steinse (winter)dijk, die hoog boven
de uiterwaard uittorent, heeft een grote cultuurhistorische en land-
schappelijke waarde;

= Oudewater is aangewezen als beschermd stadsgezicht. De oude kern
ligt aan de buitenbocht van de rivier. Het beeld wordt bepaald door de
vele oude pandjes en kenmerkende gebouwen zoals het gemeentehuis
met trapgevels en de Heksenwaag. De Hollandse lssel loopt dicht
langs het historische hart van Oudewater, maar vaak via achterkanten
van woningen en langs onopvallende straaties;

= Montfoort is ontstaan aan de zuidoever van de Hollandse lssel. Aan de
noordzijde is het zicht op de rivier en op Montfoort het meest oorspron-
kelijk. Deze zijde van de historische kern is niet ingesloten door 20e
eeuwse uitbreidingen. Het riviergezicht van oude stad wordt geken-
merkt door de Hollandse lJssel, de manifeste bedrijfsbebouwing, de
markante waterpoort annex (voormalig) stadhuis, de brug, de sluis en
de dorpse buitenstad;

= |Jsselstein is gesticht door Gijsbrecht van Amstel. Tijdens diens bewind

werd kasteel "Steyne aan de lJssel" gebouwd waarvan nog de kasteelto-

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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ren en restanten van de stadsmuur getuigen. Als vestingstad kent
lIJsseltein een roemrucht verleden. In de afgelopen vijftig jaar zijn con-
centrisch rond het centrum en langs de Hollandse lJssel woonwijken
met een gedifferentieerde bebouwing ontstaan;

= Andere cultuurhistorische aspecten zijn de ligging van de Oude
Hollandse Waterlinie, de waterstaatkundige functie als boezemwater en
de monumentale en archeologische waarden (zie de kaart “cultuurhis-
torie”).

Het jaagpad vormt cultuurhistorisch gezien de verbindende schakel die
zowel door stedelijk als landelijk gebied voert.

Recreatie

Momenteel is de rivier op veel plaatsen niet of slecht beleefbaar. De routes
zijn veelal onsamenhangend en de ontsluiting in de regio is onvoldoende.
Door de uiterwaarden meer een water- en natuurfunctie toe te kennen wordt
de karakteristiek van het gebied benut en verschijnt de Hollandse lJssel
nadrukkelijker in het landschap. De meest gepaste wijze van recreatie voor
het grootste deel van het plangebied is de kleinschalige, routegebonden
recreatie. De wens is daarom het gebied te zoneren naar extensieve en
intensieve recreatiegebieden. Daarom is een aaneengesloten netwerk van
routes noodzakelijk. Het herstel van het jaagpad is dan ook zeer wenselijk.
Daarbij past het kleinschalige recreatieve voorzieningen aan te brengen,
zoals tijdelijke aanlegplaatsen en picknickplaatsen. Het Groengebied/Raamplan
Utrecht-West biedt tevens mogelijkheden voor intensievere recreatie. Door
recreatieve knooppunten te ontwikkelen kan de recreatie toenemen op een
gecontroleerde wijze. Het is wenselijk ook oude vuilstorten recreatief te
ontwikkelen.

2.6. Overzicht ruimtegebruik

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de omvang van
de huidige gebruiksfuncties en van de veranderingen daarin als gevolg van
(hard) beleid. Het blijkt dat landbouw de grootste ruimtegebruiker is.

Schema 1: Overzicht ruimtegebruik

Gekanaliseerde Hollandse lssel

Gebruik/staat van Oppervlakte (hectares) Lengte (kilometers)

onderhoud (Totaal 1.110) (Totaal: 32)

Oost (755)(1) West (354) | Oost (18,7) West (13,3)
Ecologie
- gebieden 76 (+146) 28 (+65)
- verbindingszone 7 3 ("
Natuurvriendelijke
oevers 3 3
Recreatie
- intensief 22 12
- jaagpad 2 5
Wonen (exclusief 124 59
lintbebouwing)
Werken 75 18
Landbouw 422 (-146) 139 (-65)
Waterberging 0 0
Vaarweg op orde 0 3
Keringen op orde
(boezemkades) (***) 15 16
Oevers op orde (***) 28 23

(+...) hard beleid (vastgesteld en tevens goedgekeurd beleid)

* voor onderscheid oost en west zie kaart ligging plangebied

(**)  excl. Natte As

(***)  N.B. keringen en oevers liggen aan weerszijden van de Hollandse lJssel en hebben daar-

om een 'dubbele’ lengte (resp. 37,4 en 26,6 km)

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Combinatiekaart

De combinatiekaart is een opeenstapeling van het

bestaande ruimtegebruik met alle (sectorale) wensen voor

de toekomst. Dit kaartbeeld laat zien dat in grote stukken

viterwaard sprake is van een "overlap"; zo ligt er soms in

één en hetzelfde gebied een claim van landbouw, natuur,

recreatie én waterberging. Ook geeft deze kaart aan dat

de Hollandse lJssel niet op zichzelf staat, maar wordt

beinvloed door haar omgeving en de ontwikkelingen die

daarin plaatsvinden. In deze kaart is onder meer het

beleid op grond van de Ecologische Hoofdstructuur, het

Natuurgebiedsplan, het Groengebied Utrecht-West, de

Natte As alsook stedelijke ontwikkelingen opgenomen.

Legenda
resultaat inventarisatie en analyse

- Hollandse IJssel en overige wateren

- Wonen

- Werken

- Vuilstort

[R] Rioolwaterzuivering
Bedrijvenlozingen

El Regionale waterkering voldoet niet

l:l Oever voldoet niet

E Natuurvriendelijke oever
l:l Intensieve recreatie

l:l Recreatieve verbindingen
l:l Extensieve recreatie en ecologie
@ Natte ecologische verbindingen
BE‘ Droge ecologische verbindingen
- Ecologie

Stroomdalgraslanden

“ Landbouw

l:l Wens voor landbouw

m Wens voor wonen

AN

z Wens voor wonen

m Wens voor werken/herstructureren

\\\‘ Wens voor ecologie
N

Wens voor ecologische verbindingen

Wens voor combinatie ecologie
en recreatie
Wens voor recreatie

Wens voor recreatieve verbindingen

m Wens voor waterberging
Zoekgebied ecologie en recreatie

-==== Plangrens

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Streefbeeld

Het streefbeeld voor de Hollandse IJssel vormi in absiracte
vorm een pargisnoer. De IJssel, het faagpad en de keringen
hebben als onderdelen van het snoer in directe zin belekenis
voor ecologle en recrealie, maar hebben ook een indirecte
betekanis; zij vormen namelijk ook de draad waaraan de

t , blauwe (watarberging) en
rode {wanen}l pareis z.;rn ngehan_gsn In de rangschikking van
de parels bestaan kleine accentverschillen fussen hal weslelijk
en het costelijik deel van het plangebied. £o is- mede gelet op
de draagkracht - in hel oostelifk deel van hel plangebied sprake
van meer dynamiek dan in het westeljjk deel. Deze zonering is
in een schema weergegeven:

Westelijk deel

Oostelijk deel

seizoensberging in natuurgebieden

seizoens- en piekberging

extensieve, routegebonden
recreatie
minder dynamiek/ontwikkelingen

ook intensieve recraatie in
het gebied

meer dynamiek/ontwikkelingen

kleinschalige eenheden/secties

natuurontwikkeling als decor en
varbindingszone

grootschalige eenheden/secties
natuurontwikkeling in combinatie
met waterberging

gean nieuwe toevoegingen

landgoederen binnen
randvoorwaarden

meer boezemkarakter

meer rivierkarakter

"Hollandse lJssel, meer dan water"




3. Visie

3.1. Streefbeeld Hollandse lJssel

Het streefbeeld voor de Hollandse lssel is hiervoor in abstracte vorm weer-
gegeven. In dit streefbeeld kennen de Hollandse lJssel en haar uiterwaarden
een ruimtelijke kwaliteit met een bovenregionale allure en aantrekkingskracht.
Het vormt een intiem gebied waar de lintbebouwing en -beplanting overal
vitzicht bieden op de weidse polders. Van oost naar west vormt het een
zeer afwisselend landschap waarin de bestaande waarden en eeuwenoude
relicten zijn gekoesterd en het vertrekpunt hebben gevormd voor nieuwe
ontwikkelingen; naast het westen toe is sprake van een lagere dynamiek. In
alle gevallen vormt de Hollandse lJssel de bindende kracht.

De waterberging, met name in het oostelijk deel van het gebied in de
viterwaarden, zorgt voor een grotere veerkracht van de Hollandse lJssel.
Waterberging draagt tevens bij aan de hoge natuurwaarden en het aantrek-
kelijke landschap en biedt gelegenheid aan de uitoefening van verschillende
vormen van recreatie.

Het onderhoud van de vaarweg, de oevers en de keringen is op orde. De
vaarweg is diep genoeg voor zowel beroeps- als recreatievaart. Deze vormen
zitten elkaar - vanwege het beperkte en kleinschalige karakter van de
beroepsvaart - niet in de weg.

De keringen zijn op een veilige hoogte en geven ruimte aan de rivier en
aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De keringen hebben daartoe ten
noorden van lJsselstein een aangepast profiel. De oevers zijn groen/zacht in
het veld en rood/hard in de stedelijk gebied en dragen zo waar mogelijk bij
aan de ecologische ontwikkeling. De waterkwaliteit - (ook) onmisbaar voor
de natuurwaarden - maakt zwemmen mogelijk; er wordt dan ook bijna niet
meer geloosd op de Hollandse lJssel. Met het oog op de waterkwaliteit en
de ecologie heeft de Hollandse lJssel een gecontroleerd rivierkarakter.

De natuur vormt een doorlopend snoer, alleen onderbroken door de kernen,
met groene parels als oases van rust, met name ter plaatse van kruisingen
met noord-zuidroutes. Tussen deze stapstenen zorgen stroken groen met
een minimale breedte voor de noodzakelijke migratiemogelijkheden.

Ook de landbouw heeft een belangrijke functie in het behoud van de uiter-
waarden langs de Hollandse lJssel. De boeren, die onlosmakelijk verbonden
zijn met het ijssellandschap, hebben juist in het onderhoud ervan een
belangrijke taak. Tegenover de groene en soms blauwe diensten staat een
vergoeding. Daar waar een sterkere agrarische structuur en minder natuur-
waarden aan de orde zijn, heeft de landbouw het primaat.

Recreanten uit heel Nederland komen graag in het gebied om vanaf de
boot, de fiets of te voet te genieten van het afwisselende palet aan graslanden
met koeien, boomgaarden, ondergelopen viterwaarden, landgoederen en
historische stadjes. Vanaf het overal herstelde jaagpad krijgt de beleving
nog een extra, cultuurhistorische dimensie. Ook is het gehele traject voorzien
van een aaneengesloten structuur aan fietspaden met aantakkingen in alle
richtingen. Intensievere vormen van recreatie zijn geconcentreerd op enkele
plekken in het oostelijke deel van het plangebied. De kernen vormen recre-
atieve knooppunten.

In de kernen van lJssestein en Oudewater zijn ter hoogte van het plangebied
spannende woongebieden toegevoegd die - zonder historiserend te zijn -
passen in, en gebruik maken van de historische context. Tussen lJsselstein
en Monftfoort zijn verstopt tussen het groen enkele landgoederen te vinden.
De bedrijventerreinen, die alle in of bij een kern liggen, kennen een moderne

structuur en herbergen alleen niet-milieuhinderlijke bedrijven.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Integraal
Ontwikkelingsperspectief 2020

In deze kaart is weergegeven wat -
vanuit het ruimtegebruik en het water-
beheer gezien - de beste situering van
doelstellingen en functies in het jaar
2020 is. Het gaat om een globale, indi-
catieve inrichting die aan zoveel moge-
lijk (sectorale) wensen en claims tege-
moetkomt. Dit betekent dat zoveel
mogelijk is gezocht naar functiecombi-
naties; soms waren keuzes tussen doel-
stelllingen/functies echter onvermijde-
lijk. Ook zijn ontwikkelingsgebieden en
zoekgebieden benoemd. Dit zijn delen
van de viterwaard die zich onderschei-
den door de veelheid aan claims of
door de specifieke taakstelling. Voor
deze gebieden zijn voorbeeldschetsen

gemaakt.
Legenda
- Wonen Voorbeeldschetsen
! Bedrijven
Recreatie
te ontwikkelen jaagpad
- Ecologie Haastrecht: 1373 meter
Oudewater: 7045 meter
Landbouw Montfoort: 5768 meter

: h IJsselstein: 11002 meter
XX Seizoensberging

Piekberging 777 Plangrens
d

Potentie voor
landgoederen/buitenplaatsen
* Waterwonen
l:l Jaagpad

- Hollandse IJssel, Vlist
en Lange Linschoten
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3.2. Ontwikkelingsperspectief tot 2020

Het streefbeeld is ruimtelijk uvitgewerkt in het kaartbeeld "Integraal Ontwik-
kelingsperspectief 2020". Hierin zijn globaal de functieveranderingen per
gebied weergegeven die nodig zijn om tot het streefbeeld te komen. Het
gaat hier om een realistisch ontwikkelingsperspectief met een looptijd tot
2020. Aan de hand van verschillende thema's zal dit Ontwikkelingsperspectief

nader worden toegelicht.

3.2.1. Vaarweg, oevers en keringen integraal

De waterbodem wordt gebaggerd ten behoeve van de recreatie- en beroepsvaart
en gesaneerd ten behoeve van de waterkwaliteit. Er vindt een zoveel mogelijk
natuurvriendelijke herinrichting van de oevers plaats. De situering en inrichting
van de keringen worden afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen.

De fysieke inrichting en verdere ontwikkeling van ruimtelijke functies van de
Hollandse Ussel en de viterwaarden moeten op elkaar worden afgestemd.
Met een "integrale bril" zijn langs het traject de principeoplossingen voor het
herstel van de oevers en regionale keringen aangedragen (zie ook het rap-
port "Waterbouwkundige uitwerking op hoofdlijnen"). Zo zijn rode en groe-
ne keringen en een combinatie hiervan ontstaan. Daarbij is ook rekening
gehouden met het landschappelijke en cultuurhistorische belang van de dijken.
Dijkverlegging met eventueel maaiveldverlaging is een optie voor waterberging
of voor de inrichting van een (nat) natuurgebied. Dit is mogelijk ten noord-
westen van lJsselstein. De meer landwaarts gelegen regionale kering of de
indirect kerende waterkering kan dan de waterkerende functie van de
regionale kering langs de Hollandse lJssel overnemen. De achterliggende
keringen moeten aan weerszijden aansluiten op de onderbroken of verlaagde
regionale kering langs het water om inundatie van aangrenzende gebieden

te voorkomen.

De vaarweg wordt tot een zodanige diepte gebaggerd dat sanering van de
Hollandse lssel plaatsvindt (kwaliteitsbaggerwerk) en de vaarweg op vol-
doende diepte wordt gebracht voor zowel de beroeps- als de recreatievaart.
De kosten voor het baggeren en verbreden van de vaarweg voor de
beroepsmatige scheepvaart zijn hoger dan voor (alleen) recreatievaart of
sanering. Het beroepsvervoer over water dient te worden gehandhaafd. De
beroepsvaart vormt namelijk een milieuvriendelijker alternatief dan vervoer
over de weg. Tevens is het met het oog op werkgelegenheid en de cultuur-
historische betekenis, van belang de bedrijven die afhankelijk zijn van het
water, te behouden. De beroepsvaart mag de recreatievaart echter niet hin-
deren.

Voor de berging van de vrijgekomen baggerspecie staan onder meer de

volgende opties open (in volgorde van voorkeur):

1. berging in natuurontwikkelingsprojecten en overige inrichtingen (zand
winnen = de diepe putten vullen met baggerspecie = de geborgen
specie weer afdekken = de uiterwaard als natuurgebied herinrichten);

2. 'landfarming" '“*%? (in het gebied) is een optie afhankelijk van de
samenstelling van de specie (bepaalde PAK's breken op een gegeven
moment af);

3. berging in de daarvoor landelijk aangewezen depots.

3.2.2. lUssel schoon en zoet
De waterkwaliteit wordt mede afgestemd op de functie van de Hollandse
lJssel; daartoe worden de verontreinigingsbronnen aangepakt.

De waterkwaliteit wordt afgestemd op de ecologische en recreatieve functie
van de Hollandse lssel. Het verbeteren van de waterkwailteit is daarom
(zeer) dringend nodig. Allereerst moet daartoe de waterbodem gesaneerd
worden. Verder moeten (diffuse) verontreinigingsbronnen worden aange-

"Hollandse lJssel, meer dan water"

23



24

Uiterwaardpolders

il el

Boszem: rivier ligt hoog t.o.v. maaiveld
{veengebied)

Seizoansherging westelijk deelgebied

Verlagen viterwaarden

Insnijding: rivier liat lager t.o.v. maaiveld
(kleigebied)

e casndin

Seizoensberging/Piekberging oostelijk deelgebied

Waterberging lift mee

v BN

\

| Sacaanitar gingipiaiberging

| Ssmoensbarging in combnats met #oologe

"Hollandse lJssel, meer dan water"




pakt. Voorts dienen maatregelen te worden genomen om vuitloging uit de
voormalige stortplaatsen te voorkomen. Ook het het saneren van de onge-
zuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater is van belang. Daarnaast is
het verbeteren van de kwaliteit van het ingelaten water uit de Lopikerwaard
met natuurlijke zuivering wenselijk. Dit kan worden bereikt door een toena-
me van open water op de Hollandse lJssel en meer natuurlijke oevers. Net
ten noordwesten van lsselstein is eventueel ruimte te vinden om een
natuurlijke zuivering te realiseren. Ook de slibwoeling door de pleziervaart
dient te worden beperkt (door een maximumsnelheid vast te stellen).
Bovendien wordt de sanering van lozingen van de recreatievaart voorge-
staan.

Tenslotte zullen in de verdere invulling van de aanpak van de vervuiling van
de Hollandse lssel alle bronnen, dus ook de RWZI’s, in beschouwing wor-
den genomen. Bij uvitvoering van maatregelen op RWZI's zal het rendement
op de verbetering van de waterkwaliteit een belangrijk aandachtspunt zijn.

3.2.3. Waterberging lift mee
Waterberging wordt gecombineerd met en dient ter versterking van de ruim-
telijke kwaliteit, natuur en recredtie.

Het feit dat de Hollandse lJssel geen bergingstekort heeft neemt niet weg
dat indien de Hollandse lJssel in het bredere kader van het regionale
watersysteem wordt beschouwd, deze een rol zou kunnen spelen bij het
oplossen van wateroverlastproblemen. Het vergroten van de bergingsruimte
op de Hollandse lJssel is dan ook zonder meer het nastreven waard.
Waterberging lift mee met - en is de drager van - de versterking van de
ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie. In lijn met de filosofie van het
Integraal Ontwikkelingsperspectief is gezocht naar de gelijktijdige versterking
van functies. Realisatie van extra berging is een interactief proces tussen de

noodzaak voor waterberging (met onderliggende afwegingen) en de wensen

vanuit de ruimtelijke ordening. Uitgegaan wordt van de volgende situaties:

1. Seizoensberging door het vergroten van het areaal open water/functie-
verandering. Hierbij worden gronden verworven om meer open water
in de uiterwaarden en/of de boezem te creéren, mogelijk in combinatie
met andere functies. Deze vorm van berging is bedoeld om in natte tijden
water vast te houden om in drogere tijden meer water ter beschikking
te hebben. Dikwijls is een combinatie met piekberging mogelijk. Het
treffen van inrichtingsmaatregelen is nodig. Functiecombinaties met
natuur, recreatie en wonen liggen voor de hand. Op bergingsplassen
kunnen vormen van waterrecreatie plaatsvinden. Met drijvende woningen,
wonen op palen, wonen op een brug en wonen op "pieren" kan de
potentie van het water verder worden uitgenut. Dit is mogelijk in de
kern van llsselstein. Seizoensberging is aan de orde in de voor water-
berging aangegeven delen van de viterwaarden die geen sterke agrarische
structuur kennen en/of natuurgebied zijn.

2. Piekberging/functiebehoud zonder aanpassingen. Het betreft het
gecontroleerd onder water laten lopen van speciaal daartoe ingerichte
stukken land, met een frequentie van een aantal dagen per jaar of
decennium, waarbij op vooraf afgesproken wijze onkosten worden
vergoed aan de terreinbeheerder of agrariér. In deze gebieden hoeven
geen grote investeringen te worden verricht. Verder worden er geen
drastische randvoorwaarden aan de ruimtelijke ontwikkelingen gesteld.
Functiecombinaties met landbouw, natuur, recreatie en aangepaste
bouwvormen zijn mogelijk. Dit is vooral aan de orde in de agrarisch
sterke gebieden. Omdat het om korte perioden gaat dat het land onder
water staat, hoeven agrariérs niet uitgekocht te worden. Wel moet er
een beloning of schadevergoeding komen voor de verleende dienst in
die periode.
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verontreinigd zijn met zware metalen.
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3.2.4. Groen snoer

De aanwezige natuurwaarden worden behouden en versterkt, de ecologische
verbindingsfunctie van Hollandse lJssel in de lengterichting wordt nadrukkelij-
ker vormgegeven met extra aandacht voor de verbinding van de stapstenen
en de kruispunten met de noord-zuid-verbindingen, waaronder de Natte As.
De natuur wordt zoveel mogelijk beleefbaar voor recreanten gemaakt.

Voorop staat dat de aanwezige natuurwaarden behouden en versterkt
moeten worden. Waardevolle relicten, de geleidelijke hoogteverschillen en
de bodemsoorten moeten worden uitgebuit om een grotere variatie in
natuurtypes te realiseren. Dit betekent ook dat in de gebieden die zijn
bedoeld voor waterberging de aanwezige vochtige stroomdalgraslanden op
onvergraven uiterwaardgronden moeten worden beschermd.

Naast de nieuwe natuur die wordt gerealiseerd, komt er ook een ecologische
verbindingszone langs de gehele Hollandse lJssel. Deze bestaat uit natuur-
vriendelijke oevers, aangevuld met "stapstenen". Voor een goede ecologische
verbindingszone zouden eigenlijk meer hectares nodig zijn. Dit geldt met
name voor een aantal kruispunten van noord-zuid lopende ecologische
verbindingszones en de Natte As met de Hollandse lJssel (zie asterixen op
de kaart). Twee van deze kruispunten zijn vormgegeven in voorbeeldschetsen
(Stein-west en -oost).

Door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt de afkalving
tegengegaan en het bergingsoppervlak vergroot. Het feit dat een groot deel
van de oevers en keringen in slechte staat verkeert, biedt een grote kans
voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers.

Bovendien is getracht in relatie hiermee overal waar mogelijk langs de
Hollandse lJssel een smalle strook als groengebied aan te wijzen.

Bij de creatie van nieuwe natuur wordt ook ingezet op een verscheidenheid
van (vooral) graslanden. Een licht fluctuerend peil in de lJssel zal - in com-

binatie met natuurlijke, geleidelijke hoogteverschillen en verschillende
bodemtypes - leiden tot een rijke natuurlijke variatie. Ook de combinatie
tussen natuurontwikkeling en waterberging draagt hieraan bij. De natuur

zal zoveel mogelijk beleefbaar voor recreanten worden gemaakt.

3.2.5. Landbouw dragend

Versterking van de rol van de agrarische sector in delen met een blijvend
agrarisch gebruik wordt nagestreefd evenals een verdere ontwikkeling van de
agrarische sector als drager van belangrijke landschappelijke, ecologische en
cultuurhistorische waarden.

Natuurontwikkeling - zoals bepaald in de streekplannen en het
Natuurgebiedsplan - legt een grote claim op het gebied. Verwerving van
gronden van particulieren gebeurt op basis van vrijwilligheid. Ter plaatse
van de landbouwgronden met een zwakke structuur en een sterke wens
voor ecologie wordt gezocht worden naar mogelijkheden de agrarische
bedrijvigheid te handhaven en te combineren met de natuurdoelstelling.
Om de rol als drager van belangrijke waarden te kunnen vervullen moet
de landbouw middelen krijgen, wanneer aantoonbaar financiéle schade
geleden wordt door het in de bedrijfsvoering rekening houden met water-
berging en/of natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden
(blauwe en groene diensten). Ook het onderhouden van streekbepalende
elementen door bewoners, zoals hoogstamboomgaarden, wordt financieel
gestimuleerd.

Voor Stein-west is vanwege de situering van de Natte As in de Nota Ruimte
gekozen voor een ecologische ontwikkeling in plaats van landbouw. Langs
de gehele lJssel is getracht een smalle strook als natuurlijke verbinding vrij
te houden. Hier moet de natuurdoelstelling worden gehaald, maar het
hoeft geen verboden terrein voor de landbouw te zijn. Daar waar nog
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geen andere claim ligt op agrarisch sterke gronden, wordt de landbouw
een duurzame toekomst geboden. Vrilkomende percelen door bedrijfsbe-
éindiging kunnen onder voorwaarden van het streekplan bestemd worden
voor schaalvergroting van de resterende bedrijven. In het oostelijke deel
van het plangebied zal op landbouwgronden wel seizoensberging plaats-
vinden, terwijl in het westelijke deel waterberging niet wordt gefaciliteerd.
Nader onderzoek moet plaatsvinden naar de mogelijkheden voor vrijko-
mende boerderijen.

3.2.6. Recreatief snoer

Routegebonden vormen van recreatie, waarbij de beleving van cultuur,
natuur en landschap voorop staan, zijn vitgangspunt, het jaagpad wordt
hersteld als doorlopend pad voor wandelaars en als netwerkvormende structuur,
de ontwikkeling van intensieve recreatie vindt geconcentreerd plaats.

Er is voor gekozen in te zetten op routegebonden vormen van recreatie
(fietsen, wandelen, recreatievaart), waarbij de beleving van cultuur, natuur
en landschap voorop staat. Het jaagpad wordt weer als doorlopend pad
voor wandelaars hersteld. Intensieve vormen van recreatie dienen gelet op
de negatieve impact op het landschap zoveel mogelijk te worden geconcen-
treerd in en begeleid naar de recreatieve knooppunten. Intensieve recreatie
dient zoveel mogelijk aan de oostzijde van het plangebied plaats te vinden
vanwege de ruimte, de combinatiemogelijkheden met waterberging en de
aanwezige recreatiedruk. De jachthaven Marnemoede past in dit ontwikke-
lingsprofiel. De recreatievaart mag de draagkracht van het gebied niet
overschrijden. Daarom dient het aantal aanlegplaatsen niet meer toe te
nemen na de aanleg van Marnemoede en het toevoegen van een beperkt
aantal plaatsen bij de ontwikkeling van de stadskernen van lJsselstein en
Oudewater. Bij Haastrecht moeten groene aanlegplaatsen worden gecreérd

(geen verharding, maar wel watertappunten). Bovendien moeten de snel-
heidsbeperkende maatregelen zoals die hiervoor beschreven zijn worden
genomen. De gemeentes en de provincies moeten beter samenwerken om
het netwerk van wandel- en fietsroutes op elkaar aan te laten sluiten. Het
herstel van het jaagpad is voor het beheer van keringen en oevers, voor de
beleving van de Hollandse lJssel en cultuurhistorisch gezien van groot
belang. De overheden die grondeigenaar zijn, zullen hier handhavend
moeten optreden tegen het zich toeéigenen van het jaagpad door particu-
lieren. Wanneer dit niet meer mogelijk is en ook (vrijwillige) aankoop niet
lukt, wordt het jaagpad omgelegd naar de landzijde, naar de waterzijde
door de aanleg van vlonders of naar de overzijde door de aanleg van een
brug (zie schetsen). Op die plekken waar de winterdijk direct langs de lJssel
loopt, kan het jaagpad als aparte trede geintegreerd worden in het dijkli-
chaam. Vanwege het karakter van het jaagpad mag geen nieuwe aanplant
plaatsvinden tussen het pad en het water. Langs de route wordt getoond
wat de functie van de jaagpaden was.
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3.2.7. Woonkwaliteit

Nieuwbouw zal plaatsvinden door:

a. (ver)nieuwbouw binnen de kernen

b. de aanleg van enkele landgoederen

c. het omvormen van agrarische bedrijfscomplexen

Hierbij is de kwaliteit - het benutten van de potenties van de lJssel en de
differentiatie - van groot belang.

De kwaliteitsslag die in het gebied van de Hollandse lJssel wordt gemaakt,
betekent ook een verhoging van de woonkwaliteit, langs de lJssel, maar
ook in de verder weg gelegen woongebieden. De potenties die de
Hollandse lJssel biedt als woonomgeving, worden uitgebuit zonder de ruim-
telijke kwaliteit aan te tasten. Het is van belang dat de financiéle baten van
bouwen worden gebruikt om groene en blauwe functies te bekostigen. Ook
kan worden gedacht aan "groen voor rood" constructies en, daar waar
woningen zijn gepland, aan woon-werk-units.

De nieuwe woonbebouwing, ter plaatse van locaties die zijn vrijgekomen of
zullen vrijkomen door het vetrek van bedrijven uvit de binnenstad, zal eerder
de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. In Oudewater is reeds een aantal bedrij-
ven vetrokken. lJsselstein gaat uit van vrijwillig vertrek van de aanwezige
bedrijven.

De situering van landgoederen ligt ruimtelijk gezien het meest voor de
hand in het oostelijke deel van het plangebied (en deels buiten de uiter-
waarden) in de volgende gebieden: ten noorden van lJsselstein in principe
aan de oostzijde langs de Noord lsseldijk, ter plaatse van de vuilstort
Mastwijk en tussen Mastwijk en de kern Montfoort. Landgoederen bieden
hier een goede mogelijkheid om ecologie (en waterberging), recreatie en
wonen te combineren. De bebouwing mag zich niet opdringen aan het
open veenweidegebied maar is eerder een verborgen pareltje dat tenau-

wernood zichtbaar is vanaf de lJssel. Indien toch meer naar het westen toe
een landgoed wordt overwogen, zou een inrichting met gras en water meer
voor de hand liggen dan met veel opgaande beplanting. Verdichting van
linten dient, behoudens de landgoederen, verder te worden voorkomen.
Het omvormen van agrarische bedrijfscomplexen in woningen in combinatie
met kleinschalige bedrijvigheid in een lage milieucategorie is wel een
mogelijkheid, mist voldaan wordt aan de regels uvit de streekplannen (rood
voor groen). Voor de invulling van de locaties die geschikt zijn voor woning-
bouw, is de kwaliteit en de differentiatie van groot belang. Het woning-
bouwprogramma moet worden gericht op de potenties van Hollandse IJssel
door te kiezen voor (hoogwaardige) woningen die passen bij de bestaande
karakteristiek (bijv. ijselsteentjes of, als contrast, glas en staal).

3.2.8. Geconcentreerd werken

Herstructurering of herverkaveling van bestaande bedrijventerreinen is uit-
gangspunt, milieuhinderlijke bedrijven nabij woningen, solitair gelegen
bedrijven en bedrijven op kwaliteitslocaties worden zoveel mogelijk uit- c.q.
verplaatst naar bestaande en geplande terreinen in de kern of naar bedrij-

venterreinen buiten het plangebied.

Herstructurering of herverkaveling van bestaande bedrijventerreinen is uit-
gangspunt om ruimte te geven aan plaatselijke bedrijven. Herstructurering
dient te leiden tot intensief en efficiént grondgebruik en - waar mogelijk,
zoals bij Montfoort - inpassing van een ecologische zone langs de
Hollandse lJssel. Regionaal verzorgende, lokaal stuwende bedrijven dienen
zoveel mogelijk te worden behouden voor de gemeente. Het uit- c.q. ver-
plaatsen van bestaande bedrijven wordt alleen overwogen indien het gaat
om grootschalige en milieuhinderlijke bedrijven nabij woningen, solitair
gelegen en detonerende bedrijven en plekken die een kwaliteitsimpuls
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behoeven (om de relatie stad-water te verbeteren). Bedrijven die uitge-
plaatst worden, dienen een plaats te krijgen op bestaande en geplande ter-
reinen elders in de kern of, wanneer het om milieuhinderlijke bedrijven
gaat, op een bedrijventerrein buiten het plangebied. Gedacht kan worden
aan de regionale bedrijventerreinen ten westen van Gouda en bij Woerden.
Verder is het gangbaar beleid van betrokken overheden om te zoeken naar

een redelijke financiéle compensatie.

3.2.9. Verhogen beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit wordt verhoogd door het saneren van detonerende bebouwing
en het beschermen van de transparantie c.q. doorzicht van de linten.

De Hollandse Ussel is een belangrijke structuurlijn, die echter als zodanig

niet altijd herkenbaar is in het landschap. Er is niet overal sprake van

begeleiding door beplanting en de benaderbaarheid voor recreanten laat

op veel plaatsen te wensen over. Het verhogen van de beeldkwaliteit draagt

bij aan de beleving van het gebied door recreanten en bewoners.

De uitgangspunten zijn:

= zichtbaar maken van Hollandse lJssel door het plaatselijk afgraven van de
zomerkade en/of gronden in de uiterwaard of door het (spaarzaam)
toevoegen van gebiedseigen beplanting in het oostelijk deel van het
plangebied aan de niet-jaagpadzijde;

= verplaatsen en concentreren van detonerende bedrijfsbebouwing;

= afschermen lelijke randen van de stedelijke- en dorpsgebieden met
beplantingszones;

= herstellen zicht op de rivier vanaf de provincialeweg;

= de buitenbochten van de rivier krijgen extra aandacht.

De transparantie c.q. doorzicht van de linten dient met kracht te worden

gehandhaafd. De landgoederen tasten door hun situering de transparantie

overigens niet aan. De linten met eeuwenoude boerderijen, historische

arbeiders- en patriciérswoningen en verrassende vergezichten vormen
namelijk een sterke begeleiding van de Hollandse lJssel. Het is van belang
dat het Integraal Ontwikkelingsperspectief gebruikt wordt bij het opstellen
van beeldkwaliteitplannen en bestemmingsplannen voor het plangebied.

3.2.10. Maximale dynamiek binnen marges
De Hollandse lssel krijgt meer het dynamische karakter van een rivier binnen

marges.

De Hollandse Ussel zal met het oog op de waterkwaliteit en de ecologie
meer het karakter van een rivier krijgen zonder dat er negatieve effecten
optreden voor andere functies. Vanwege de effecten op de kernen worden
alleen lichte peilfluctuaties toegelaten. Gestreefd wordt daarom naar een
maximale dynamiek binnen van te bepalen marges. Bij een flexibeler peil
kan het systeem beter anticiperen op de weersomstandigheden. De voor-
keur gaat uit naar één stromingsrichting (richting westen) zodat de veront-
reinigingen het gebied verlaten en niet steeds heen en weer worden
gestuurd. Regelmatige doorspoeling met schoon water is gunstig voor de

waterkwaliteit.
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3.3. Overzicht functieveranderingen

In het onderstaande schema is weergegeven welke functieveranderingen
noodzakelijk zijn om het Integraal Ontwikkelingsperspectief ten uitvoer te
brengen (op de kaart Integraal Ontwikkelingsperspectief 2020 is het resul-
taat hiervan te zien). Ook is in het schema aangegeven over hoeveel kilo-
meter onderhoud en inrichting moet plaatsvinden (zie ook het rapport
"Waterbouwkundige uitwerking op hoofdlijnen", DHY, 2003).

"Hollandse lJssel, meer dan water"

Schema 2: Schatting omvang functieverandering, onderhoud en inrichting

Gekan. Hollandse lssel

Integraal Ontwikkelingsperspectief:
Functieverandering/onderhoud/inrichting

Oost (¥) ‘ West Totaal ‘

Oppervlakte (hectares) (755) (355) (1110)
Bedrijven --> ecologie 0 1 1
Landbouw --> ecologie 60 70 130
Landbouw --> landbouw en piekberging 35 0 85
Ecologie --> ecologie en seizoensberging 0 20 20
Bedrijven --> wonen 10 5 15
Recreatie --> recreatie en ecologie 0 20 20
Landbouw --> landbouw en ecologie 70 10 85
Landbouw --> ecologie en seizoensberging 30 15 45
Landbouw --> recreatie en ecologie 20 0 20
Landbouw --> landbouw en recreatie 30 0 30
Landbouw --> recreatie, ecologie en

seizoensberging 75 0 75
Totaal functieverandering 330 141 471
Lengte (kilometers): onderhoud/inrichting (19) (13) (32)
Jaagpad 15 10 25
Vaarweg op orde brengen 20 10 30
Slechte oevers stedelijk gebied 0 1 1
Slechte oevers landelijk gebied

(natuurvriendelijk) 5 0 5
Slechte keringen stedelijk gebied 5 1 5
Slechte keringen landelijk gebied 10 5 15
Oevers en keringen stedelijk gebied 5) 5 10
Totaal onderhoud/inrichting 60 32 92

N.B. - Getallen zijn afgerond op vijftallen (behalve bij 1 km)

- Schatting per gemeente is in bijlage 3 opgenomen

(*)  voor onderscheid oost en west zie kaart ligging plangebied




4. Uitvoeringsstrategie

4.1. Strategiebepaling

De samenwerkende overheden bij het project "Hollandse lJssel, meer dan

water" willen het Integrale Ontwikkelingsperspectief voor de Hollandse

lJssel in 2020 gerealiseerd zien. De uitvoeringsstrategie is erop gericht het

Integrale Ontwikkelingsperspectief tegen zo laag mogelijke maatschappe-

lijke kosten en met een zo'n groot mogelijk maatschappelijk draagvlak tot

vitvoer te brengen. Dit zal gebeuren langs twee lijnen:

1. Passief, door het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en
projecten en daaraan zo nodig randvoorwaarden te stellen met behulp
van het Integrale Ontwikkelingsperspectief.

2. Actief, door het samen in gang zetten van integrale uitvoeringsprojecten
en het opstellen van beleid - bestemmingsplannen, structuurvisies, pro-
jecten - dat de doelstellingen van het Integrale Ontwikkelingsperspectief
versterkt.

Deze twee lijnen worden achtereenvolgens besproken, waarbij voor de

vitvoeringsprojecten ook wordt aangegeven welke kosten hiermee zijn

gemoeid, hoe de dekking is voorzien en welke partijen trekker zijn.

Uitgangspunt is dat een overkoepelende projectorganisatie worden ingesteld

die zorgt voor de bewaking van de kwaliteit en de samenhang tussen de

nieuwe ontwikkelingen en de uitvoering van de projecten. Ook per uitvoe-
ringsproject wordt een trekker benoemd.

4.2. Basis voor nieuwe ontwikkelingen

Het Integraal Ontwikkelingsperspectief is een beoordelingskader voor nieuwe
ontwikkelingen in het plangebied op basis van uvitgangspunten, het streef-
beeld en doelstellingen. Ruimtelijke ordening is verre van statisch. De vraag
zal telkens zijn of het plan past in de uvitgangspunten en doelstellingen van
het Ontwikkelingsperspectief, zoals omschreven in hoofdstuk 3. Indien het

gaat om ontwikkelingen die in het geheel nog niet zijn voorzien, vormt het
integraal afwegingskader (bijlage 1) handvaten voor een weging van het des-
betreffende plan. Zodoende is het ontwikkelingsperspectief geen star, maar
een flexibel raamwerk voor de toekomst.

Andersom vormt het ontwikkelingsperspectief de inbreng in nieuwe plannen
op gemeentelijk (bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan), provinciaal (streek-
plan, waterhuishoudingsplan) en waterschapsniveau (visies en waterbeheers-
plan). Daarbij is van belang het perspectief vroegtijdig mee te nemen in de
planvorming. De samenwerkende overheden gebruiken het Integrale
Ontwikkelingsperspectief als basis voor nieuwe plannen.

4.3. Uitvoeringsprogramma

4.3.1. Definitie

Gemeenschappelijke keuzes en coérdinatie van de uitvoering zijn sleutelbe-
grippen om in de uitvoeringsfase tot vergroting van de doelmatigheid van
de uitvoering van activiteiten te komen en tot optimalisering van de inzet
van middelen. Daarom zijn vitvoeringsprojecten gedefinieerd die erop zijn
gericht de inspanningen en geldstromen verder te bundelen en te kanalise-
ren. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen generieke en gebieds-
gerichte uitvoeringsprojecten. De generieke uitvoeringsprojecten, zoals bij-
voorbeeld het achterstallig onderhoud van vaarweg, oevers en keringen,
beslaan de gehele lengte van het plangebied (A, B en C).

De gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten zijn geformeerd rond de zogeheten
ontwikkelingsgebieden (1 /m 6) en zoekgebieden (7 en 8). In deze gebie-
den sluiten ontwikkelingen elkaar uit of versterken ze elkaar. Er is in elk
geval sprake van meerdere claims op één locatie. Ook is de dynamiek in

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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veel van deze gebieden hoog; er is met andere woorden een maatschappelijke
wens om tot verandering van deze gebieden te komen. In voorbeeldschetsen
is getracht ontwerpenderwijs tot oplossingen te komen. De inrichtingsschetsen
zijn illustraties hoe verschillende functies kunnen worden gecombineerd.
Het inrichtingsvoorstel is een vliegwiel om tot afspraken tussen partijen te
kunnen komen over vervolgacties. Bij de zoekgebieden gaat het om een visie
op de langere termijn met derhalve meer onzekerheden.

Overzicht uvitvoeringsprojecten

Generieke vitvoeringsprojecten

A. Vaarweg, oevers en keringen integraal
B. Hollandse lJssel schoon en zoet

C. Jaagpad

Gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten
Ontwikkelingsgebieden

1. Tussen Noord en Zuid lJsseldijk

2. Woningbouw voormalig bedrijventerrein lJsseloevers
3. Stein-west

4. Vuilstort Mastwijk

5. Tussen Haastrecht en Hekendorp

6. Ten westen van Montfoort

Zoekgebieden

7. Kern Oudewater
8. Kromme lJssel

Voor deze 11 projecten nemen de samenwerkende overheden bij dit Integrale
Ontwikkelingsperspectief de verantwoordelijkheid voor een gecoérdineerde



en gestructureerde uitvoering; zonder financiering geen voortgang. De trekkers
van het project bewaken de kwaliteit, bepalen de randvoorwaarden, voeren
de regie en zijn het aanspreekpunt voor de overkoepelde projectorganisatie.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen hoofd- en co-trekkers.

Hiernavolgend zijn per project suggesties gedaan voor trekkers. Coérdinatie
tussen de projecten zal plaatsvinden door de provincie Utrecht. In het project
zal ook nader moeten worden vastgelegd hoe met het beheer wordt omgegaan.
In het plangebied zijn vele partijen actief. Bij de ontwikkeling van concrete
ideeén zal nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke organisaties
en private partijen worden gezocht. De mogelijkheden om bij initiatieven van
private partijen aan te sluiten en in te spelen zullen worden verkend en gesti-
muleerd. Ook zal waar mogelijk bij de uitvoering aansluiting gezocht worden
bij lopende projecten (zoals landinrichtingen) of uitvoeringscontracten (zoals
bijvoorbeeld het Uitvoeringscontract Regionaal Structuurplan van het Bestuur
Regio Utrecht, streven gereed 2005).

Per uitvoeringsproject zijn de kosten aangegeven. De geraamde indicatieve
kosten voor de realisatie van de gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten (ontwik-
kelingsgebieden 1 t/m 6 en zoekgebieden 7 en 8) betreffen alleen de functie-
veranderingen, waarbij de kosten voor de generieke projecten (A t/m C) niet
worden meegerekend. Het gaat om de kosten voor deze voorbeeldschetsen.
Andere keuzes leiden tot andere kostenramingen. Overigens dekken de ont-
wikkelings- en zoekgebieden een groot deel van, maar niet het gehele plan-
gebied.

Op grond van uit te werken ontwikkelingsgebieden kan gedetailleerde infor-
matie worden verkregen over een aantal belangrijke kostenposten.
Onduidelijkheid bestaat nog over hoe om te gaan met financiéle tegemoetko-
mingen aan boeren wier land deels of tijdelijk van functie verandert. Een aan-
tal kostendragers (landgoederen) ligt buiten het plangebied.

4.3.2. Overzicht vitvoeringsprojecten

A. Vaarweg, oevers en keringen integraal

Doelstelling

Doelstelling is uitvoering van maatregelen om de vaarweg, oevers en kerin-
gen op orde te brengen. Bij de uitvoering van deze maatregelen wordt reke-
ning gehouden met ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en wensen.
De maatregelen zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1 "Vaarweg, oevers en
keringen integraal" en nader gespecificeerd in bijlage 2.

Financiéle analyse
= Kosten:
- baggeren, transport en berging (vaarweg op orde voor recreatievaart
en beroepsvaart): € 12,3 miljoen;
- wegwerken achterstallig onderhoud oevers en keringen: € 9,0 miljoen;
- tussen Noord en Zuid lJsseldijk: € 2,3 miljoen;
- aanlegkosten nieuwe keringen en oevers op basis van (indicatieve)
voorbeeldschets projecten:
e Noord en Zuid lJsseldijk (grond-, weg- en waterbouwwerken,
exclusief de jachthaven Marnemoende): € 4,0-5,5 miljoen;
e Woningbouw voormalig bedrijventerrein lJsseloevers: € 0,4 mil-
joen;
- totale kosten: € 28-29,5 miljoen.
Uitvoerende partijen
= Hoofd-trekker: HDSR;
= Co-trekker: RWS.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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B. Hollandse lJssel schoon en zoet

Doelstelling

Doelstelling is uvitvoering van maatregelen die omschreven zijn in paragraaf
3.2.2. "Ussel schoon en zoet" en die nader zijn gespecificeerd in bijlage 2.
Voor de volledigheid is waterkwaliteit als uvitvoeringsproject opgenomen. De
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit vallen evenwel onder

regulier beheer.

Financiéle analyse

= Kosten sanering waterbodem: nader te bepalen.

Uitvoerende partijen
= Hoofd-trekker: HDSR;
= Co-trekker: RWS en VROM.

C. Jaagpad

Doelstelling

Het jaagpad heeft een grote cultuurhistorische en recreatieve waarde.
Daarom is het doel het jaagpad als doorgaande recreatieve verbinding te
herstellen. Het heeft de voorkeur het jaagpad daar te situeren waar het ook
oorspronkelijk heeft gelegen. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn alternatieven
onderzocht en gerealiseerd. De jaagpaden worden in principe gebruiki om
te wandelen. Fietsen wordt toegestaan indien dit geen hinder voor de wan-
delaars oplevert. Uitzondering hierop vormt het jaagpad ten westen van
Montfoort dat in de toekomst mede in beeld is voor recreanten (wandelen
en fietsen) vanuit Leidse Rijn/Rijnenburg.

Realisatie

Het jaagpad is op een aantal plaatsen reeds hersteld: vanaf halverwege
Gouda-Haastrecht tot bij Hekendorp (het Klooster) is het mogelijk op de
noordoever over het jaagpad te fietsen en te lopen. Ten noorden van
lJsselstein is de gemeente onlangs begonnen met het herstellen van het
jaagpad. Op basis van een bestudering van de eigendomsgrenzen is
bepaald op welke stukken het jaagpad knelpunten ondervindt (zie kaart bij-
lage 5 en toelichtende tekst). Het onderzoek laat zien dat zich vooral rond
Montfoort problemen met de eigendomssituatie voordoen. Daar waar gron-
den in eigendom zijn van particulieren en zij niet tot vrijwillige verkoop te
bewegen zijn, wordt het zeer moeizaam om deze gronden te verwerven.
Onteigening ten behoeve van een recreatieve bestemming geeft (zeer) wei-
nig kans op succes. In die gevallen zal een alternatieve route moeten wor-
den gevonden ofwel aan de overzijde ofwel achterlangs. In de meeste
gevallen zijn hier mogelijkheden voor. In een aantal gevallen moet nog
nader onderzoek worden gedaan naar de alternatieven. Het verdient van-
zelfsprekend aanbeveling niet te vaak van kant te wisselen, aangezien
bruggen kostbaar zijn om aan te leggen, te bedienen en te onderhouden
en obstakels in het water zijn. In de kernen zijn meer mogelijkheden, indien
nodig, af te wijken van een ligging direct aan het water.

De pachtovereenkomsten die door RWS zijn gesloten met de aanwonenden,
kunnen worden ontbonden.

Op grond van de WBR (Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken) kunnen gronden
die zonder overeenkomst in gebruik zijn genomen, worden teruggevorderd.
Indien mogelijk zullen maatregelen worden getroffen om eventuele hinder

van aanwonenden te voorkomen.
Financiéle analyse
De ontwikkeling van het jaagpad komt neer op inrichting van de gronden

als wandelpad en de aanleg van naar schatting 6 langzaam-verkeersbruggen.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Daarnaast zijn er kosten voor het voeren van procedures om de gronden te

kunnen gebruiken.

= Het joagpad kost voor de volledige lengte bijna € 2,0 miljoen.

= De aanleg van de langzaamverkeersbruggen bedraagt tezamen €
180.000,-.

Uitvoerende partijen

= Hoofd-trekker: gemeenten;

= Co-trekkers: HDSR en RWS.

In de vitvoering van A en C zit een zekere overlap. Deze projecten dienen

in nauwe samenhang te worden bezien.

1. Tussen Noord en Zuid lJsseldijk

Doelstelling

Doelstelling is dat betrokken partijen de op kaart aangegeven natuur- en
recreatiegebieden ingerichten volgens vastgelegde en nader ingevulde uit-
voeringsdoelstellingen, waarbij waterberging een belangrijke nevendoelstel-
ling is. Het natte oppervlak van de Hollandse lJssel is aanzienlijk vergroot
door het vergraven van viterwaarden en het graven van nevengeulen. Het
aanwezige landbouwareaal aan de zuidzijde van de Hollandse lJssel is ver-
kleind, maar de bedrijfsmatige structuur is verbeterd. De locatie van de
boezemkeringen zijn integraal in de inrichtingsplannen voor het gebied
meegenomen. De landrichting Raamplan Groengebied Utrecht West is de

motor geweest voor de evenwichtige afweging tussen de verschilende wensen.

Impresssie 2020

De Zuidelijke lsseldijk wordt aan de zuidzijde de waterkering. Aan de
noordzijde komen twee nevengeulen, zodat ook twee eilandjes ontstaan.
Gekozen is voor deze variant vanwege de maatschappelijke haalbaarheid
en de recreatieve mogelijkheden. De natuurvriendelijke oevers worden

vormgegeven door het creéren van een zeer flauw talud met rietvelden
ervoor. In het zuidwestelijke deel zijn het waterbergend vermogen en het
areaal natuurgebied vergroot. Het draagvlak voor verkleining van het are-
aal landbouwgrond is daarbij mede sturend. De vitbreiding van de natuur-
lijke gronden is ook gefaseerd mogelijk. In het noordoostelijke deelgebied
speelt de recreatie een grotere rol. De gegraven nevengeulen zijn bedoeld
voor de extensieve, watergebonden recreatievormen, zoals kanoén, als
alternatief voor de ook door gemotoriseerd verkeer druk bevaren Hollandse
lJssel. De (grote) eilanden die ontstaan kunnen grotendeels worden bebost
met in het gebied karakteristieke beplantingen, zodat geriefhoutbosjes ont-
staan. Vanaf de oevers kunnen recreanten van het water genieten. De
nevengeulen bieden tegelijkertijd potenties voor het toevoegen van land-
goederen zonder dat het karakter van de Hollandse lJssel wordt aangetast,
temeer daar ten noorden van de dijk het om een bosrijke omgeving gaat.

Financiéle analyse
= Kosten:
- € 30 miljoen om de functieverandering te verwezenlijken;
- de waterhuishoudkundige kosten voor het achterstallig onderhoud
zijn geschat op € 2,3 miljoen;
- de waterhuishoudkundige aanlegkosten (excl. Marnemoende) zijn
geschat tussen € 4,0 en € 5,5 miljoen.
= Dekking: Raamplan, Groengebied Utrecht West.
= De kosten en dekking van de landgoederen zijn vanwege de grote
onzekerheden niet in de berekeningen opgenomen.

Uitvoerende partijen
= Hoofd-trekker: Provincie Utrecht (uvitvoering delegeren aan de LI-
Groengebied Utrecht West)
= Co-trekker: gemeente lJsselstein (met name een volgende en onder-
steunende rol)
"Hollandse lJssel, meer dan water"
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2. Woningbouw voormalig bedrijventerrein lJsseloevers

Doelstelling

De doelstelling is in dit gebied de functies wonen, voorzieningen en eventueel
kleinschalige bedrijvigheid te combineren met water. Hierbij is het uitgangs-
punt het water te laten "insteken" in de aan weerszijden van de Hollandse
lJssel gelegen gronden.

Impressie 2020

Gekozen is voor een opzet met insteekhavens en pieren, waarbij op de koppen
van de pieren telkens een appartementencomplex met voorzieningen (voor
passanten) in de plint is gedacht en het achtergelegen deel met geschakelde
grondgebonden woningen gevuld kan worden. In de haventjes zelf kunnen
bewoners hun boten leggen, terwijl aan de koppen van de pieren aanlegplaat-
sen voor passanten zijn geprojecteerd. De bedrijven kunnen worden verplaatst
naar het nieuwe bedrijventerrein ten zuiden van Usselstein. De allocatie van

centrumvoorzieningen maken het plan beter haalbaar.

Financiéle analyse
= Kosten: € 35 miljoen om de functieverandering te verwezenlijken;

= Dekking: door private partijen.

Uitvoerende partijen

= Trekker: Gemeente lJsselstein. De gemeente lJsselstein maakt deel uit
van het kaderwetgebied Bestuur Regio Utrecht. Momenteel wordt een
Regionaal Structuurplan opgesteld met een Uitvoeringscontract RSP. Het
project "Bedrijventerrein lJsseloevers" wordt in dit Uitvoeringscontract

opgenomen.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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3. Stein-west

Doelstelling

Doelstelling voor dit gebied is om de haaks op de Hollandse lJssel geproject-
eerde Natte As/natte ecologische verbindingszone te integreren binnen
bestaande en toekomstige functies in de uviterwaarden van de Hollandse
ssel.

Impressie 2020

Het gebiedsdeel Stein-west wordt verruigd; een grotere variatie in typen
grasland is essentieel met name in het westelijk deel van de Hollandse
lJssel. Bovendien kan een ander meer natuurlijk soort grasland de rol van
verbindingszone beter waarmaken dan het grasland (hooiland) en ten dele
maisland in de huidige vorm. Aan de zuidzijde van de Hollandse lJssel sluit
een natuurlijker en natter type grasland aan een strook nog om te vormen
grasland langs de Bergvliet en aan de noordzijde ligt reeds een natuurlijk
soort grasland waar onlangs ook geulen zijn gegraven om water ook een
rol te geven in het gebied. Zodoende kan het gebied onderdeel worden van
een ecologische structuur waar met name otters en amfibién van profiteren.
Een dergelijke invulling waarborgt tevens de bufferfunctie van Stein-west
tussen Gouda en Haastrecht.

Het streefbeeld is het bedrijfsterrein van Vingerling bij het natuurgebied te
trekken. Het bedrijfsterrein moet een functieverandering kunnen ondergaan,
waarbij gestreefd wordt naar woningbouw in combinatie met natuur en
recreatie (binnen de op dat moment geldende beleidskaders). De ecologische
verbindingszone wordt gefinancierd met gelden voor de EHS.

Financiéle analyse
= Kosten:
- ca. € 2,3 miljoen ten behoeve van functieverandering;
- waterhuishoudkundige aanlegkosten: € 0,4 miljoen;
= Dekking Natte As/ecologische verbindingszone: Nota Ruimte/EHS.

Uitvoerende partijen

= Trekker voor wat betreft de Natte As/ecologische verbindingszone:
Provincie Zuid-Holland;

= Trekker voor wat betreft de ontwikkeling van de locatie Vingerling:
Gemeente Vlist; afstemming op deze onderdelen tussen gemeente en

provincie is wenselijk.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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4. Vuilstort Mastwijk

Doelstelling

De doelstelling is dat natuurontwikkeling hier samengaat met de realisering
van woningen in lage dichtheden. De voorbeeldschets geeft aan hoe dit kan
worden vormgegeven. Het landgoed voegt zich in deze schets naar de
omgeving en geeft ruimte aan de geprojecteerde ecologische verbindings-
zone. De schets van NV Afvalzorg projectontwikkeling is vertrekpunt
geweest.

Impressie 2020

Gekozen is voor "landgoedwonen" in twee grotere eenheden in een
bosachtige setting, waarbij de meest noordelijke locatie in eerste instantie
ontwikkeld wordt en bezien wordt of ook gefaseerd de meer zuidelijk gelegen
locatie gerealiseerd wordt. Een strook groen (bos, boomgaard of geriefhout)
vormt de ecologische verbinding en zorgt samen met bosschages langs de
randen van het gebied voor voldoende afscherming. De clusters wooneen-
heden kennen ook een eigen afscherming met beplanting. De clusters worden
ontsloten door een laan met statige bomen aan weerszijden. Deze laan
fungeert tevens als fietsroute voor recreanten; de openbaarheid is van
belang. Bezien dient te worden of een verbinding over de lJssel kan worden
gemaakt.

Financiéle verantwoording

= De kosten en dekking van de landgoederen/buitenplaatsen zijn vanwege
de grote onzekerheden moeilijk te ramen. Voorbeeld landgoed: verwacht
wordt dat de kosten voor het "watergoed" in de uiterwaard bij Montfoort
€ 3,5 miljoen bedragen;

= Het landgoed Mastwijk zelf is niet in de berekeningen opgenomen,
omdat dit gebiedsdeel buiten het plangebied ligt.

Uitvoerende partijen

= Hoofd-trekker: Gemeente Montfoort (uitvoering delegeren aan NV
Afvalzorg projectontwikkeling);

= Co-trekker: Provincie Utrecht (beleidsmatige ondersteuning).

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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5. Tussen Haastrecht en Hekendorp

Doelstellling

De doelstelling voor dit gebied is dat een natte natuurinrichting integraal
wordt opgepakt met met op orde brengen van oevers en keringen. De voor-
beeldschets vormt een uitwerking voor de vormgeving van een kruisende
ecologische verbindingszone ter plaatse van een uiterwaard en is daarmee
een gebied waar transformaties moeten plaatsvinden, waarbij de landbouw
grotendeels kan worden gehandhaafd.

Impressie 2020

In deze uitwerking is het vitgangspunt dat de landbouw grotendeels blijft
omdat hier geen directe aanspraak ligt vanuit ecologie en niet duidelijk is of
hier de agrarische structuur zwak is. Wel ligt situering van de ecologische
verbindingszone ter plaatse van Stein-Oost voor de hand omdat de Enkele
en Dubbele Wiericke (met bijbehordende natuurontwikkeling) hier aanslui-
ten op de Hollandse lJssel en er relaties gelegd kunnen worden met de
Hooge Boezem en het natuurgebied Hoonaard.

Daarom zal het slootprofiel in de uiterwaard worden verbreed, waarbij ook
natuurlijk slootkantenbeheer wordt voorgestaan, en zal met de doorkoppe-
ling van sloten en waterrijke gebieden een "waterslang" ontstaan die ook
waterzuiverend kan werken.

Ook zal aandacht worden besteed aan een ecologische oever. Zodoende
kan in afwijking van het elders gekozen stramien het landbouwkundig
gebruik hier gecombineerd worden met de ecologische doelstellingen. Een
hoger waterpeil kan nog worden overwogen. Overigens is waterberging
geen voor de hand liggende optie omdat het water dan na berging terug in
de lUssel gepompt zou moeten worden. De gronden ter plaatse van de
boomgaard aan de oostzijde van het klooster zouden ook ten behoeve van

de ecologische verbindingszone een moerasachtige inrichting met veel
waterriet moeten krijgen.

Voor de gronden net ten oosten van de kern Hekendorp geldt dat een groe-
ne stapsteen kan worden toegevoegd door het glastuinbouwbedrijf te amo-
veren. Ook ter plaatse van de (voormalige) palingkwekerij (ten westen van
het klooster) kan een groene inrichting, met enkele woningen, worden
gerealiseerd (binnen de op dat moment geldende beleidskaders). Het
bedrijf “De Samenwerking” blijft gevestigd op de huidige plek.

Financiéle verantwoording
= Kosten: € 2,0 miljoen;
= Dekking: Provincie (ecologische verbindingszone), EHS, PHS.

Uitvoerende partijen

= Trekker voor wat betreft het natuurgebiedsplan Robuuste Natte ecologische
verbinding: Provincie Zuid-Holland;

= Trekker voor wat betreft de locatie palingkwekerij: Gemeente Vlist;

afstemming op deze onderdelen tussen gemeente en provincie is wenselijk.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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6. Ten westen van Montfoort

Doelstelling

De doelstelling is de negatieve uitstraling op de Hollandse lssel van een
door de verspreid liggende bedrijfsterreinen verrommeld gebied op te hef-
fen.Ook de situering van hoge bedrijffsbebouwing aan het water heeft een
negatieve vitstraling heeft op de Hollandse lJssel . Aandachtspunten zijn de
juridische procedures rondom de aanwezige bedrijven. Dit project kan pas
na de streekplanperiode worden opgepaki.

Impressie 2020

Langs de lssel is een groenstrook gedacht, die ook de natuurgebieden op
de noordoever van de Hollandse lJssel verbindt. Het aan de zuidzijde gele-
gen jaagpad krijgt hierdoor extra allure. Hiervoor zullen overigens wel de
pal aan de lssel gesitueerde bedrijffsgebouwen verplaatst moeten worden
richting weg. Als compensatie voor de niet bebouwde ruimte op het terrein
die dan verloren gaat, wordt een smalle strook ten oosten van het desbe-
treffende terrein gereserveerd. In plaats daarvan kan compensatie ook
plaatsvinden elders indien hiervoor ruimte beschikbaar is. Tevens kan wor-
den gestimuleerd dat de aan de provincialeweg gelegen bedrijven zich
fraaier presenteren naar de weg toe, ook al kan dit betekenen dat daar een
groter volume moet worden toegestaan. Het tuincentrum direct ten westen
van de kruising van de M.A. Reinaldaweg met de IJssel wordt afgeschermd
door beplanting.

Financiéle verantwoording
= Kosten: ca. € 1,8 miljoen ten behoeve van functieverandering;
= Dekking: door private partijen.

Uitvoerende partijen
= Hoofd-trekker: Gemeente Montfoort (neemt het initiatief);
= Co-trekker: Provincie Utrecht (volgt en ondersteunt).

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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7. Kern Oudewater

Doelstelling

De doelstelling is een stedelijke ruimte passend bij Oudewater te vormen,
die recht doet de cultuurhistorie. Uitgangspunt is dat water hierin een
belangrijke plaats krijgt. Het betreft het voormalige Six-terrein en de gron-
den van de machinefabriek.

Impressie 2020

De Hollandse Ussel, tussen lJsselvere en het park Papenhoef, wordt tot een
karakteristieke, bij Oudewater behorende stedelijke ruimte gevormd. De
voormalige soldatenbarakken aan de West-lJsselkade kunnen worden gere-
construeerd. De voormalige electriciteitscentrale blijft behouden en is
geschikt voor een publieksfunctie. De oude vestingstructuur wordt terugge-
bracht door de westelijke insteekhaven en zuidelijke waterpartijen met
elkaar in verbinding te brengen. De aanwezige insteekhavens aan weerszij-
den van het terrein kunnen worden gebruikt door historische schepen en
boten van passanten. De positie van de kerk aan de overzijde van de
Hollandshe lJssel wordt benadrukt door een driehoekig openbaar plein in
het verlengde van de kerk als symbool van het kerkplein. Andere doorzich-
ten naar de Hollandse lJssel blijven gehandhaafd door zichtlijnen over de
waterlopen en langs de hofbebouwing. Bij deze stedelijke omgeving horen

harde oevers in de vorm van kaden.

Financiéle verantwoording

= De kosten exclusief de bouw van de woningen zijn ruim € 5 miljoen;

= Dekking: de kosten zijn dermate hoog, dat gestreefd wordt het project
met overheidssubsidiéring en financiering door private partijen kosten-

neutraal te maken.

Uitvoerende partijen
= Hoofd-trekker: Gemeente Oudewater (neemt het initiatief);
= Co-trekker: Provincie Utrecht (volgt en ondersteunt).

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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8. Kromme lJssel

Doelstelling

De doelstelling voor dit gebied is natuur en recreatie tot ontwikkeling te
brengen passend bij huidige en toekomstige functies in dit gebied. De land-
schappelijke karakteristiek is hierbij een belangrijk vitgangspunt. Verder zijn
- gezien de aanduiding "landbouw en natuur" op de Integraal
Ontwikkelingsperspectiefkaart - twee voorbeelschetsen gemaaki.

Impressie 2020

In de bestaande landschappelijke karakteristiek spelen landschappelijke
elementen als bosschages en boomgaarden alsook hoogteverschillen
(stroomdalgraslanden en een stuwwal) een belangrijke rol. In de beide
voorbeeldschetsen is uitgegaan van het verbreden van het profiel van de
Hollandse llssel, waarbij de cultuurhistorische waarde van de oude rivier-
loop als basis is genomen. Ook de ontwikkeling van het jaagpad is in de
schetsen opgenomen. In de eerste schets is de landbouw gehandhaafd. In
de tweede schets is een meer natuurlijke ontwikkeling van de bestaande
karakteristiek als vertrekpunt genomen. Zodoende ontstaat een mozaiek
van vegetatietypen. Met sterretj Het gaat hier om ontwikkelingen die pas op
de langere termijn zullen gaan spelen.

Financiéle verantwoording
= Kosten: ca. € 13 miljoen;
= Dekking: nog onbekend.

Uitvoerende partijen
= Nog onbekend.

4.3.3. Raming totale kosten

Voor de verschillende transformaties die nodig zijn voor deze voorbeeld-
schetsen, zijn gemiddelde m2-prijzen geraamd (zoals gezegd leiden andere
keuzes ook tot andere kostenramingen)?. De verwervingskosten drukken
een zeer groot stempel op de totale kosten. Het is denkbaar dat een aantal
van de opgenomen verwervingen niet noodzakelijk is, omdat groene en

blauwe diensten worden verleend.

Tabel: Raming totale kosten functieverandering per gemeente (hele plange-
bied, niet alleen de ontwikkelingsgebieden)’

Gemeenten totale kosten
Vlist € 6 miljoen
Oudewater € 13 miljoen
Montfoort € 12 miljoen
lJsselstein € 66 miljoen
Totaal € 97 miljoen

Bij de realisering van woningen en bedrijventerreinen komt een deel van de
kosten voor de rekening van private partijen. De geraamde (indicatieve)
kosten van € 97 miljoen voor de verschillende overheden kan hierdoor
verlaagd worden tot een eindsaldo van de funtieveranderingen dat neerkomt
op een tekort van circa € 70 miljoen. Dit levert tezamen met de generieke
vitvoeringsprojecten het volgende totaalbeeld op.

Uitvoeringsprojecten totale kosten

vaarweg, oevers en keringen €  28-30 miljoen
jaagpad € 2 miljoen
functieveranderingen (eindsaldo) € 70 miljoen

Totale kosten generaal € 100-102 miljoen

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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2 Vooralsnog is dan uitgegaan van een verwerving van gemiddeld € 60,- / m2 voor het kopen
van bedrijven en gemiddeld € 12,- / m2 voor landbouwgrond. Alleen voor de aankoop van
landbouwgrond ten behoeve van bedrijven is vitgegaan van € 50,- / m2. Verder is vitgegaan van
een toekomstig uitgiftepercentage van 65 % en voor de woningbouw van een gemiddelde
opbrengst van € 200,- / m2 en voor de bedrijven van € 120,- / m2

3 Buiten het meegenomen gebied ligt een aantal landgoederen, waarvan de te voorziene kosten
en dekkingsmogelijkheden vanwege de grote onzekerheden niet in de berekeningen zijn opgenomen.



4.4. Haalbaarheid en dekking

De partijen die het startconvenant hebben getekend, zijn in beginsel ook de
partijen die verantwoordelijk zijn voor het creéren van de randvoorwaarden
voor de uvitvoering. De (indicatieve) kosten kunnen worden gefinancierd uit

eigen middelen, subsidieregelingen en private ontwikkeling. In de loop van

(de uitvoering van) het project zal blijken hoe hoog de werkelijke kosten zijn.

Partijen kunnen bij voorkeur gezamenlijk voor het gehele project of delen
ervan namelijk een beroep doen op Europese, Rijks- en provinciale subsidies
(zie rapport "Inventarisatie Subsidiekansen Hollandse lJssel, PNO
Consultants 2003). In het rapport "Inventarisatie Subsidiekansen Hollandse
lJssel, meer dan water" zijn drie subsidieregelingen onderscheiden, waarop
direct actie moet worden genomen: Life Milieu, BIRK en de Regeling
Subsidiéring Gebiedsgericht Beleid en Reconstructie Concentratiegebieden.
Verschillende subsidieregelingen kennen pas over enige tijd (weer) een
openstelling voor aanvragen. Met betrekking tot regelingen die een klein
budget hebben moet worden overwogen of een aanvraag rendabel is. In het
bedoelde rapport is ook een aantal regelingen aangegeven die nader dienen
te worden onderzocht. Voor realisatie van het jaagpad kan aangesloten
worden op het actieprogramma van de provincie "Agenda 2010" hoofdstuk
"Het Utrechts wandelpadennetwerk".

4.5. Samenwerking

Het Integrale Ontwikkelingsperspectief is een integrale visie op de ruimtelijke
ontwikkeling en het waterbeheer van de Hollandse lJssel in de komende
twintig jaar. De Hollandse lssel kent hoge intrinsieke kwaliteiten, maar
heeft ook een groot potentieel tot kwaliteitsverbetering. Het Integrale
Ontwikkelingsperspectief beschouwt de Hollandse lJssel als een samenhan-
gend netwerk waaraan gebiedsvisies en concrete uitvoeringsmaatregelen wor-
den gehangen. De integrale benadering levert grote winst op voor het pro-
ject, zowel inhoudelijk gezien als in financiéle zin. Zo is bij het bepalen van
de wijze van realisering van het achterstallig onderhoud de bijdrage aan
het behoud en de schepping van natuur is meegenomen. Het creéren van
natuurvriendelijke oevers op die plekken waar toch al sprake is van achterstal-
lig onderhoud, leidt bovendien tot een goedkoper plan. Het voorgaande bete-
kent ook dat het één niet zonder het ander kan: zonder schoon water geen
natuurwaarden, zonder natuur geen recreatie, recreatie biedt aanvullende
inkomsten voor de landbouw en daarmee kan de landbouw het landschap
beter beheren.

Voor het realiseren van het Integrale Ontwikkelingsperspectief is het geza-
menlijk optrekken van partijen in het vervolg essentieel. Alleen dan kan het
streefbeeld voor het gebied worden benaderd en kan de Hollandse lJssel
een waar parelsnoer gaan vormen.

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Bijlage 1: Integraal afwegingskader

De doelstellingen voor het Integrale Ontwikkelingsperspectief en de
bestaande projecten, initiatieven en wensen kan leiden tot conflicterende
ruimteclaims. Hieronder wordt het afwegingskader weergegeven dat is
gehanteerd bij de keuze welke functies, of aanspraken, in een gebied dienen

te prevaleren.

Duurzame waterhuishouding

water is belangrijk ordenend principe;

waterkwantiteitsproblemen: trits vasthouden, bergen, afvoeren;
waterkwaliteitsproblemen: trits schoon houden, scheiden, zuiveren;
ingrepen in primaire waterkeringen: veiligheidsniveau handhaven;
vaarwegen toesnijden op functie (beroeps- en/of recreatievaart);
oevers toesnijden op functie (natuur en/of intensieve recreatie);

RN

voorkomen van eutrofiéring en vergroten van overgang water-land.

Ruimtelijke kwaliteit

= ondergrond en netwerken belangrijke structurerende principes;

= stedelijke ontwikkelingen in of aan de kernen en op knooppunten;

= kenmerkende ruimtelijke elementen en structuren behouden en versterken;

= hoge cultuurhistorische waarden en diversiteit in architectuur behouden
en versterken;

= behoud van landschaps- en stedenschoon: ligging Hollandse lJssel in
dorpen en steden;

= functies zoveel mogelijk combineren, zodat ze elkaar versterken;

= gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie toegankelijk maken;

= ruimtelijk evenwicht in de woningmarkt (geen segregatie);

= aandacht voor ecologische hoofdstructuur;

= integrale verbetering van de kwaliteit van het grondwater en de bodem;
= kleinschaligheid is belangrijk inrichtingsprincipe;
= duurzaamheid ook binnenstedelijk.

Haalbaarheid

= bestuurlijke haalbaarheid (samenwerking is sleutelwoord);

= financiéle haalbaarheid (subsidiemogelijkheden, verevening);

= maatschappelijke haalbaarheid (draagvlak, communicatietraject).

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Bijlage 2: Maatregelen

Hieronder wordt een totaaloverzicht gegeven van de te treffen maatregelen,
zoals deze voortkomen uit de inventarisatie en analyse en het Integraal

Ontwikkelingsperspectief. Deze maatregelen zijn thematisch gegroepeerd.

Verder is aangegeven hoe noodzakelijk de maatregel is. In deze bijlage is
tevens aangegeven in welke uitvoeringsprojecten deze maatregelen aan de
orde zijn. Onder passief wordt verstaan het beoordelen van nieuwe ontwik-
kelingen aan het Integraal Ontwikkelingsperspectief. Actief wil zeggen het

samen in gang zetten van integrale uitvoeringsprojecten.

Maatregel Noodzaak Uitvoeringsproject Actief/
passief
Vaarweg,
oevers, Baggeren voor vaarweg Groot A A
keringen
integraal
Oevers en kades stedelijk gebied Groot A A
Oevers en kades landelijk gebied Zeer groot A A
- “droge” natuurvriendelijke oever
- “natte” natuurvriendelijke oever
Indirect kerende waterkering Onbekend A A/P
Regionale waterkeringen Groot A A/P
Stimuleren kleine vrachtvaart Klein A P
Hollandse lJssel
schoon & zoet | Beperken schutverliezen en/of zoutindringing Klein B A/P
Maatregelen om uitloging uit de voormalige stortplaatsen te voorkomen Groot B A
Aanpakken diffuse bronnen Zeer groot B A
Verbeteren zuiveringsredement van de RWZI’s Zeer groot B A
Saneren ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater Groot B A
Verbeteren van de kwaliteit van het inlaatwater naar de HIJ Klein B A/P
Verbeteren van de kwaliteit van het ingelaten water met natuurlijke zuivering Klein B A/P
Beperken slibopwoeling door pleziervaart door maximum snelheid Zeer groot B A
Saneren lozingen recreatievaart Klein B A/P
Baggeren voor waterkwaliteit Zeer groot B A
Saneren verontreinigde viterwaardbodems Groot B A
Waterberging
lift mee Benutten van de beschikbare bergingscapaciteit Klein A A

"Hollandse lJssel,
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Vergroten van de veerkracht van de HIJ door vergroting van het bergend

opperviak Klein A A/P
Groen snoer
Ecologische verbindingsfunctie van HUJ in de lengterichting. Zeer groot Alle projecten A
Ecologische verbindingszones laten aansluiten op de HIJ Zeer groot A 3,4,5,6,8 A
Eventueel toevoegen gronden buiten het natuurgebiedsplan (landbouw-natuur) |Klein A 1,58 A
Behoud en/of versterking van de aanwezige natuurwaarden (vochtige Groot A 1,35 A
stroomdalgraslanden)
Natte As Groot A, 3 A
Landbouw
dragend Subsidiéring los van groene en blauwe diensten Groot A 1,58 A
Vervanging agrarische bedrijfsbebouwing door: - beplanting Klein P
- woningen of woonwerkunit Alle projecten P
Recreatief snoer A
Herstel jaagpad Zeer groot Alle projecten
Ontwikkelen van recreatieve knooppunten Groot 1,2,5,7,8 A
Aparte paden voor fietsers en wandelaars Groot Alle projecten A
Kleinschalige recreatieve voorzieningen Klein Alle projecten A
Optimaliseren voorzieningen voor bootrecreanten (Groene Golf) Klein 2 A
Jachthaven Marnemoende Zeer groot Al P
Oude vuilstorten recreatief ontwikkelen Groot A 1,4 A/P
Ontwikkelen raamplan Utrecht-West Zeer groot Al A
Woonkwaliteit
Woningbouw in de kern Zeer groot A 2,7 A/P
Landgoedontwikkeling Groot A 1,4,(8) P
Geconcen-
treerd werken | Uitplaatsen van bedrijven uit kernen Klein A 2,7 A/P
Verplaatsen bedrijven uit buitengebied Groot A 3,6 A/P
Herstructurering bedrijventerreinen Klein A 2,6 A/P
Beeldkwaliteit
Opstellen beeldkwaliteitplan Groot Los van projecten A
Afschermen bebouwing met beplanting Klein Alle projecten P
Rivier binnen
grenzen Peilfluctuaties Groot A A

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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Bijlage 3: Schatting omvang functieverandering per gemeente

Totaal VLIST OUDEWATER MONTFOORT 1JSSELSTEIN
Bedrijven -> ecologie 13.180 m? 13.180 m?
Landbouw -> ecologie 1.286.825 m? 175.884 m? 509.437 m? 213.000 m? 388.504 m?
Landbouw -> landbouw en piekberging 337.450 m? 337.450 m?
Ecologie -> ecologie en waterberging 182.450 m? 182.450 m?
Bedrijven -> wonen 144.032 m? 41.027 m? 103.005 m?
Recreatie -> recreatie en ecologie 181.980 m? 81.696 m? 100.284 m?
Landbouw -> landbouw en ecologie 834.735 m? 81.415 m? 39.863 m? 56.089 m? 657.368 m?
Landbouw -> ecologie en seizoensberging 436.076 m? 90175 m? 54.269 m? 78.502 m? 213.130 m?
Landbouw -> recreatie en ecologie 179.639 m? 179.639 m?
Landbouw -> landbouw en recreatie 308.949 m’ 308.949 m?
:,%?:r::;i;; recreatie, ecologie en 736.744 i 736.744 m?
Totaal 4.642.060 m? 624.800 m? 744.880 m? 836.179 m? 2.436.201 m?

"Hollandse lJssel, meer dan water"




Bijlage 4: Overzicht van deelnemers aan stuur- en projectgroep

Stuurgroep-leden
Rijkswaterstaat, directie Utrecht
Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland
Gemeente lJsselstein
Gemeente Montfoort
Gemeente Oudewater
Gemeente Vlist

HDSR

Projectgroep-leden
Rijkswaterstaat, directie Utrecht
Rijkswaterstaat, directie Utrecht
Provincie Utrecht

Provincie Zuid-Holland

DLG

Gemeente lJsselstein
Gemeente Montfoort
Gemeente Oudewater
Gemeente Vlist

HDSR

HDSR

HDSR

KuiperCompagnons

De heer S.J. Bosman

De heer J. Binnekamp

Mevrouw H.M.C. Dwarshuis

De heer T.G. Metaal (tot oktober 2004)
De heer J.H.W.M. Vinkenburg

De heer J.G. Heijnen

De heer B.H. Noorlander

De heer D. Vergunst (voorzitter)

De heer G. van Vliet

De heer D. Klaver

De heer H. Mankor

De heer J. Halbersma

De heer K. Keestra (tot oktober 2004)
De heer W. Pijnappel

Mevrouw S. Ouwerkerk

De heer F Herrman

Mevrouw S. Tensen

Mevrouw M. Holtman (projectleider)
De heer T. Visser

De heer J. Heijs

De heer G. Gabry

Agendaleden
Hoogheemraadschap van Rijnland
HDSR

HDSR

Gemeente Nieuwegein

Gemeente Gouda

De heer E. Faassen
Mevrouw C. Wegerif
De heer R. van Hoeken
De heer I. Visser
Mevrouw M. Driehuis

"Hollandse lJssel, meer dan water"
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eigendom RWS, maar halverwege knelpunt in bocht bij weg = 13,4 -10,9 geen eigendom, wel genoeg ruimte, deels kade/pad 3 ’
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SN fox gty - po AR : 4 el il == Overzicht ontwikkelingsmoge-
g ' 1 iyt ' I | lijkheden Jaagpad
3 - _.f'J‘.,_ iBiin 204 L j’/ = Het jaagpad is op een aantal plaatsen
i ‘h / 1 _ : reeds hersteld: vanaf halverwege
J’I'- _ ----A—LL - il a AL | Gouda-Haastrecht tot bij het Klooster is
s 1 ' tieisssinni et mogelijk op de noordoever over het
Y A { _ S jaagpad te fietsen en te lopen. Ten
i , N 3T T | noorden van lsselstein is de gemeente
»!! .'._. .:1‘1 A % e & ; H : e | onlangs begonnen met het herstellen
L A s TN : van het jaagpad. Naar aanleiding van
b, R T ok een nadere bestudering van de eigen-
\ l"'\‘ L { | domsgrenzen van Rijkswaterstaat is
\ : it bepaald op welke stukken het jaagpad
v, x 5 e knelpunten ondervindt. In eerste aanleg
;:}'J I : 8/ | heeft het de voorkeur het joagpad daar
| Noord 13,4 -10,9 alternatief Mastwijkerdijk, ver van lssel N\ L \l‘. I} - . ..4i| tesitueren waar het ook oorspronkelijk
Zuid 10,9 - 10,6 geen eigendom, ook geen kade _ \:" k I -::". heeft gelegen. Wanneer dit echter niet
10,6 -55  smalle strook eigendom RWS, pad vergund aan lsselstein met s _ 7| mogelijk bleek, is gekeken naar de situ-
fiets-/voetbrug bij Marnemoende (km 8,1), is nog onverhard ' X _ atie aan de overzijde van de Hollandse
6,7 omleiding om camping heen, kan wel langs lssel (in contract il lJssel. Het onderzoek laat zien dat zich
staat recht van overpad) e .I ‘4 vooral rond Montfoort problemen met
55-5,4 is nog verhuurd, gaat gemeente oplossen . i de eigendomssituatie voordoen. Dit
et 5,4 -42 nader onderzoeken/maatwerk, vraagteken sportvelden en b A 13 betreft de buurtschappen Snelrewaard
y __.--""ﬂ. b bedrijven, ev. integreren in deelgebied 2, tussen de Oranje : g (i ."""‘“1._. | en Heeswijk.
Nassaulaan en de Eitersesteeg is jaagpad vrij toegankelijk i ’ b ’ \
4,2 -2,1 bestaand jaagpad aan zuidzijde \.__ ’ *}I".
2,1 einde gHIJ, brug, oversteek jaagpad van noord naar zuid \-'. : i _---‘/
A 2,0-1,0 loopt bestaand pad, op enige afstand, geen eigendom van "-_ — o 1= : 4 % | - jaagpad bastaand
i ¢ RWS 3 = { / ¥ jaagpad aan te leggen
: '.IF. .' A 1,0-0,0 nader onderzoeken, er is al een Kromme lJsselroute verder : 5, I ;_J Al - jaagpad in ontwikkeling
van de lssel i e ' 5| [ isacrad knelpunt
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