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Er is weer van alles gebeurd in en rondom het project 
Dijk- en Oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel (GHIJ) Willeskop. Middels deze nieuwsbrief 
houden we u graag op de hoogte.  
 
In opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) zijn wij 
gestart met het vervangen van circa 1,1 kilometer damwand aan de zuidkant van 
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. We vervangen de bestaande 
oeverconstructie en verbeteren de kade van de dijk. 
U wordt door middel van de tweemaandelijkse nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden van de vorderingen.  
 
De werkzaamheden 
Na het opbouwen van het depot zijn de werkzaamheden begin juni gestart. Wij 
werken vanaf het water. We maken gebruik van pontons waarop de machines, 
mensen en materialen staan.  
Inmiddels is de eerste 100 meter oever voorzien van een nieuwe 
oeverconstructie. Het afwerken hiervan gaat in week 27 en 28 plaatsvinden. De 
weersomstandigheden zijn goed, de mannen hebben er zin in en de meters 
worden gemaakt. 
 

 

Wijziging werktijden 
Eerder hebben we aangegeven dat de 
werkzaamheden op maandag tot en 
met vrijdag tussen 07:00 en 17:00 uur 
gingen plaatsvinden. Hierin is een 
wijziging gekomen. De werktijden zijn 
vanaf heden op maandag tot en met 
donderdag tussen 07:00 en 18:00 uur.  
 

 
 



Nieuwsbrief   
Dijk- en Oeververbetering GHIJ Willeskop 

________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ juli 2023 ______ 

De informatie avond 
In mei hebben we in Montfoort een avond georganiseerd waar de bewoners 
rondom het project voor uitgenodigd waren. HDSR en Straver hebben uitleg 
gegeven over het project. Deze avond is als positief ervaren en wij danken de 
aanwezigen voor hun komst en input. 
 
Planning 
De werkzaamheden gaan in de zomervakantie door. Het doel is dat het project 
rond eind november 2023 is afgerond.  
Het traject kent verschillende perceeleigenaren. Voordat wij op een nieuw 
perceel aan het werk gaan, nemen wij contact op met de betreffende eigenaar. 
 
Vragen, klachten, complimenten? 
Vragen, klachten en complimenten over het werk kunt u doorgeven aan 
Aannemersbedrijf  Straver & Zn. Contactpersoon is Maik Heesbeen, te bereiken 
op (0681) 965190.  
Langs de GHIJ, ter hoogte van Willeskop 77-B, staat onze bouwkeet. Maik 
Heesbeen is hier tussen 10:00 en 12:00 uur aanwezig, u bent van harte welkom! 
Indien de tijd niet uitkomt, kunt u Maik op bovenstaand telefoonnummer 
bereiken. Wij kunnen dan in overleg op een ander moment een afspraak maken.  


