

---

**Aannemerscombinatie**  
**Peek Bouw & Infra B.V. - Mourik Infra B.V.**

Waijensdijk 27  
3992 LN Houten  
Postbus 250  
3990 GB Houten  
+31 30 637 14 72  
admin@peekbv-houten.nl  
www.peekbv-houten.nl

Aan de bewoner(s) van dit adres

Onderwerp: **Uitloop werkzaamheden fase 1 en start fase 3**  
**Herinrichting Meijekade**

Houten,  
26 mei 2023

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 20 februari zijn wij gestart met het aanbrengen van de damwand ter hoogte van de kruising met de Oude Meije. Volgens de toenmalige planning zou de damwand nu gereed zijn, maar in de praktijk bleek dit niet haalbaar te zijn. Om deze reden zullen de werkzaamheden binnen deze fase (1) helaas uitlopen. In deze brief informeren wij u over de aangepaste uitvoeringsplanning en de bereikbaarheid tijdens de komende werkzaamheden.

### **Uitvoeringsplanning fase 1 en fase 3**

In de laatste bewonersbrief van 6 april jl. gaven wij aan dat de werkzaamheden binnen fase 1, het aanbrengen van de damwand tussen de kruising Oude Meije en Meije 187, naar verwachting op vrijdag 26 mei 2023 gereed zou zijn. In de praktijk bleek dit helaas niet haalbaar en hebben wij onze planning moeten bijstellen. De verwachting is nu dat wij eind juli 2023 gereed zijn met het aanbrengen van deze damwand. In tegenstelling tot eerder gecommuniceerd, bestaat de kans dat wij (een gedeelte) van de bouwvak doorwerken, omdat de duur van de werkzaamheden anders te ver uitloopt. Dit weten wij een paar weken voorafgaand aan de bouwvak. Uiteraard zullen wij u hierover op tijd informeren.

Om verdere vertraging binnen het project te voorkomen, starten wij op korte termijn al wel met werkzaamheden binnen fase 3: tussen de kruising met de Oude Meije en Meije 316. Deze werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van de houten beschoeiing, de tuimelkade en de natuurvriendelijke oever.

Het aanpassen van de fundering van de weg, het asfalteren (inclusief het aanbrengen van de deklaag) en het aansluiten van uw inrit op de nieuwe weg, kunnen wij pas uitvoeren als de damwand is aangebracht. Dit in verband met uw bereikbaarheid (anders zouden wij dit weggedeelte op twee locaties tegelijkertijd afsluiten).

Voorafgaand aan deze laatste (asfalt)werkzaamheden ontvangt u van ons een brief met informatie over de exacte uitvoeringsperiode, bereikbaarheid en verwachte hinder.

### **Bereikbaarheid**

De werkzaamheden binnen fase 3 worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 tot 16.00 uur. De weg is alleen afgesloten op de locatie waar de damwandkraan staat. Voor de uitvoering van de overige werkzaamheden sluiten wij de weg niet af, maar moet u mogelijk een paar minuten wachten tot dat u langs de werkzaamheden kan rijden.

De bereikbaarheid op het gedeelte tussen de Oude Meije en Middenweg blijft hiermee hetzelfde als nu: uw woning en/of bedrijf blijft altijd bereikbaar vanaf één kant of vanaf de kant van de Middenweg of vanaf de kant van de Bosweg/Oude Meije. Op de BouwApp en op

---

Datum:

26 mei 2023

---

de tekstkarren ter hoogte van de Bosweg en de Middenweg worden de aanrijroutes gepubliceerd. Deze aanrijroutes blijven ook 's avonds en 's nachts op de tekstkarren staan.

Elk weekend, vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur, zorgen wij ervoor dat de Meije open is voor al het verkeer.

#### Nood- en hulpdiensten

Nood- en hulpdiensten maken bij noodsituaties ook gebruik van de aanrijroutes. Wij hebben nauw contact met hen over de (dagelijkse) bereikbaarheid.

#### Doorgang werkvak voor scholieren

Heeft u kinderen die over de Meije naar school fietsen? Zij houden 's ochtends en 's middags doorgang door het werkvak. **Belangrijk** is dat uw kinderen altijd eerst contact maken met een medewerker van Peek-Mourik, voordat zij het werkvak betreden. Onze medewerker zal uw kinderen dan veilig door het werkvak begeleiden.

#### **Doorkijk project**

Als de damwand is aangebracht en alle werkzaamheden op het gedeelte tussen de kruising met de Oude Meije en Meije 316 zijn afgerond, gaan wij verder met onze werkzaamheden binnen fase 4: vanaf de Meije 316 tot aan de Middenweg. In deze fase worden dezelfde werkzaamheden uitgevoerd als in fase 3. Voorafgaand aan deze werkzaamheden ontvangt u van ons een brief met informatie over de exacte uitvoeringsperiode, bereikbaarheid en verwachte hinder.

#### **Communicatie tijdens het project**

Tijdens het project houden wij u via op verschillende manieren op de hoogte:

- U ontvangt voorafgaand aan elke nieuwe fase een brief over de voortgang, werkzaamheden, bereikbaarheid en eventuele wijzigingen in de planning.
- U kunt ook op de hoogte blijven van het project via de 'BouwApp'. Deze kunt u gratis downloaden via de App Store of Google Play. U kunt het project vinden onder de naam 'Herinrichting Meijekade'.
- Op [veiligemeije.nl](http://veiligemeije.nl) vindt u achtergrondinformatie over het project.

#### **Vragen?**

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de werkzaamheden van Peek-Mourik? Neem dan contact op met Bo Stempher via [bo@trafficandmore.nl](mailto:bo@trafficandmore.nl), telefonisch via 06-51 53 05 84 of via de BouwApp onder 'Contact'.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en danken u bij voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

Aannemerscombinatie Peek-Mourik



mw. Bo Stempher

Omgevingsmanager aannemerscombinatie Peek-Mourik

E-mail: [bo@trafficandmore.nl](mailto:bo@trafficandmore.nl) | Telefoon: 06-51 53 05 84