

Planning Nutsbedrijven Zegveld Meije – Stedin en Vitens



Uitvoeringsfase per discipline

Planning Zegveld Meije				maand					maand				maand							
				Novem		December '21			Januari '22				Februari				Maart			
				week	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				datum	29-3.			20-24			03-7.				31-4				28-4.	
Kerstdagen				25-26																
Geen werkzaamheden ivm vakantie																				
	Fase	Maand	Discipline																	
1	Fase 1	jan - apr '22	Water	[Gantt bar: Jan 1-10, Feb 1-10, Mar 1-10]																
2	Fase 2	mrt- apr '22	Water	[Gantt bar: Mar 1-10, Apr 1-10]																
3	Fase 3	apr- juni '22	Water	[Gantt bar: Apr 1-10, May 1-10, Jun 1-10]																
4	Fase 4	juni- sept 22	Water	[Gantt bar: Jun 1-10, Jul 1-10, Aug 1-10]																
5	Fase 5	okt '22- jan '23	Water	[Gantt bar: Oct 1-10, Nov 1-10, Dec 1-10, Jan 1-10]																
6	Fase 1	nov'21- mrt' 22	Electra	[Gantt bar: Nov 1-10, Dec 1-10, Jan 1-10, Feb 1-10, Mar 1-10]																
7	Fase 2	mrt - juni'22	Electra	[Gantt bar: Mar 1-10, Apr 1-10, May 1-10, Jun 1-10]																
8	Fase 3	juni- sept 22	Electra	[Gantt bar: Jun 1-10, Jul 1-10, Aug 1-10]																
13 Kappen Bomen P&M				feb-22				[Gantt bar: Feb 1-10]												
14 Start plaatsen damwand vanaf apr'22				[Gantt bar: Apr 1-10, May 1-10, Jun 1-10]																