



Opsteller: D.Boer en C. Buurman
Datum: 09-06-2021

LET OP:
coördinatie

■ Besluit
■ Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend
■ Planning wordt niet gehaald

Nr.	Act/vaart	Toelichting	Wet	Vergunningen			Bevoegd gezag	Behandelend ambtenaar	Opmerking	Uitlaats datum indienen	Beaaltermijn**	Ingediend op	Ontvangst-bevestiging	Aanvulling ingediend op	Procedure				Start uitvoering	Planning OK	Oudigheid tot	Start Voorwaarden					
				Aanvrager	Toevoegde bijlagen	Procedure									Verwachte datum waarop vergunning	Datum besluit	Ter vaste legging	Publicatie def. besch.					Beroep/ Bezwaar-	Onherroepelijk	oplevering aan vergunningverlener		
A1	Verstoren of doden soorten	Uit nader onderzoek blijkt: jaarrond beschermde nesten van broedvogels, vleermuizen en heiklikkers kunnen een negatief effect ondervinden. Werken volgens een ecologisch werkprotocol. Voor de versterking van de heiklikker is een onthefing voor de Wet natuurbeheer (Wnb) noodzakelijk(Nader Onderzoek ecologie - deel II, Herinrichting Salmsteke Uterwaard; Lieveense Milieu B.V., 14 juli 2020.)	Onthefing Wet natuurbescherming	Actieplan	Dijkresterking	Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Artikel 1.3 sub c Besluit natuurbescherming in combinatie met artikel 1.3 vijfde lid Wet natuurbescherming																		
A2	Negatieve effecten veroorzaken op Natura 2000 gebied (stikstof)	In de meest kritische rekenpunten reëstert dan nog een toename van 0,05 mol/hajjaar in 2022 en 0,01 mol/hajjaar in 2023. Uit voorttoets blijkt dat er geen negatieve effecten zijn op nabij gelegen N2000 gebieden. Onderzoek Stikstofdepositie Salmsteke; WSP Nederland B.V., 2 februari 2021.	Vergunning Wet natuurbescherming			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Door gebruik machines/materiael voor uitvoering dijversterking uitgangspunt is geen toename van stikstofdepositie/tijdelijke kleine toename	n.v.t.																	
A3	Werksaamheden uitvoeren/wijzigen waterstaatswerk		Projectplan Waterwet			Uitgebreide voorbereidingsprocedure			Met goedkeuring GS provincie (extra 13 weken)																		
A4	Aanbrengen van grondaalvoeren van grond etc.	Aanvullend onderzoek moet nog worden uitgevoerd (o.a. naar Ptas)	Melding Besluit bodemkwaliteit		Bodemonderzoeken	melding	Gemeente en RWS (LT)		NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat geen droge oevergebieden in de zin van de Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit geval																		
A5	Kappen bomen	In de bebouwde kom?	Kapvergunning Algemeen plaatselijke verordening			reguliere procedure																					
		Buiten de bebouwde kom	Omgevingsvergunning uitvoeren van werken en werkzaamheden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht			melding																					
A6	Wijzigen (extra) in-uitritten		Omgevingsvergunning uitvoeren van werken en werkzaamheden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht			melding																					
A7	Plaatsen kistdam/damwand bij veerhuis	Waterwet Deel wordt opgenomen in het ppwt, maar voor realiseren kistdam is mogelijk ook een bouwvergunning nodig, zeker nu het hier een monument betreft.	Omgevingsvergunning voor bouwen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht			reguliere procedure																					
A8	Wijzigen weg op de waterkering		?																								
A9	Werksaamheden aan Monument (veerhuis)?	Mogelijk van toepassing vanwege monumentenstatus Veerhuis (aandachtpunt).	Monumentvergunning Monumentenwet																								
A10	Uitvoeren werkzaamheden boven effluentleiding van waterschap		?						NB. Aparte vergunning of is PPWL voldoende??																		
A11	Filter constructie aanleggen (olielei)		Onderdeel van ppwt		Zie A3					zie A3																	
A12	Wijzigen legger vanwege wijzigen waterkering		Leggerbesluit Waterwet/Keur			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Waterschap																				
A13	Verkeersmaatregelen/tijdelijke verkeersborden/afsluiten wegen				verkeersplan	reguliere procedure	Gemeente																				
A14	Veroorzaken hinder voor de omgeving		Onthefing Algemeen plaatselijke verordening			reguliere procedure	Gemeente																				
A15	Inrichten tijdelijke werkerreinen en werkwegen	Deels vergunningvrij op basis van het Bor (behalve opslag).	Onthefing Algemeen plaatselijke verordening			reguliere procedure	Gemeente		Groot geprogrammeerd werk																		
KRW Nevengeul met zijarmen																											
B1	Verstoren of doden soorten	Uit nader onderzoek blijkt: jaarrond beschermde nesten van broedvogels, vleermuizen en heiklikkers kunnen een negatief effect ondervinden. Werken volgens een ecologisch werkprotocol. Voor de versterking van de heiklikker is een onthefing voor de Wet natuurbeheer (Wnb) noodzakelijk(Nader Onderzoek ecologie - deel II, Herinrichting Salmsteke Uterwaard; Lieveense Milieu B.V., 14 juli 2020.)	Onthefing Wet natuurbescherming	Actieplan		Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Artikel 1.3 sub c Besluit natuurbescherming in combinatie met artikel 1.3 vijfde lid Wet natuurbescherming																		
B2	Negatieve effecten veroorzaken op Natura 2000 gebied (stikstof)	In de meest kritische rekenpunten reëstert dan nog een toename van 0,05 mol/hajjaar in 2022 en 0,01 mol/hajjaar in 2023. Uit voorttoets blijkt dat er geen negatieve effecten zijn op nabij gelegen N2000 gebieden. Onderzoek Stikstofdepositie Salmsteke; WSP Nederland B.V., 2 februari 2021.	Vergunning Wet natuurbescherming			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Door gebruik machines/materiael voor uitvoering dijversterking uitgangspunt is geen toename van stikstofdepositie/tijdelijke kleine toename	n.v.t.																	
B3	Werksaamheden uitvoeren/wijzigen waterstaatswerk		Projectplan Waterwet			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Rijkswaterstaat																				
B4	Aanbrengen van grondaalvoeren van grond etc.	Aanvullend onderzoek moet nog worden uitgevoerd (o.a. naar Ptas)	Melding Besluit bodemkwaliteit		Bodemonderzoeken	melding	Gemeente en RWS (LT)		NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat geen droge oevergebieden in de zin van de Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit geval.																		
B5	Kappen bomen	In de bebouwde kom?	Kapvergunning Algemeen plaatselijke verordening			reguliere procedure																					
		Buiten de bebouwde kom	Melding Wet natuurbescherming			melding																					
B6	Aanbrengen van grondaalvoeren van grond etc.	Aanvullend onderzoek moet nog worden uitgevoerd (o.a. naar Ptas)	Melding Besluit bodemkwaliteit		Bodemonderzoeken	melding	Gemeente en RWS (LT)		NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat geen droge oevergebieden in de zin van de Waterregeling, gemeente heeft geen rol in dit geval.																		
B7	Afwijken van het bestemmingsplan Uterwaarden gemeente Lopik	Activiteiten voor het aanleggen van de reuvegeul passen niet in de huidige bestemmingen.	Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan Wet ruimtelijke ordening			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Gemeente																				
B8	Wijzigen legger vanwege wijzigen waterkering		Leggerbesluit Waterwet/Keur			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Waterschap																				
B9	Verkeersmaatregelen/tijdelijke verkeersborden/afsluiten wegen				verkeersplan	reguliere procedure	Gemeente																				
B10	Veroorzaken hinder voor de omgeving		Onthefing Algemeen plaatselijke verordening			reguliere procedure	Gemeente																				
B11	Inrichten tijdelijke werkerreinen en werkwegen	Deels vergunningvrij op basis van het Bor (behalve opslag).	Onthefing Algemeen plaatselijke verordening			reguliere procedure	Gemeente		Groot geprogrammeerd werk																		
Zwemplas en natuurgebied																											
C1	Ontgraven grond, vervangen toplaag tpv natuurgebied	Graafwerkzaamheden	Ontgrondingsvergunning Ontgrondingswet			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Het ontgraven van de getijdgeul is een ontgraving in de zin van het Besluit ontgrondingen rijkswateren, waarvoor geen ontgrondingsvergunning nodig is. De zwemplas valt hier mogelijk niet onder, al is deze wel onderdeel van de KRW-maatregel. Het vergraven van gronden voor de aanleg van het natuurgebied (evt. vervangen toplaag) valt niet onder de ontgrondingswet	n.v.t.																	
			Melding Besluit bodemkwaliteit			melding	Gemeente Lopik, Rijkswaterstaat																				



Opsteller: D.Boer en C. Buurman
Datum: 09-06-2021

LET OP:
coördinate

Besluit
 Op tijd ingediend nog geen besluit of nog niet ingediend
 Planning wordt niet gehaald

Vergunningen										Procedure										Start						
Nr.	Act/vaak	Toelichting	Wet	Aanvrager	Toegevoegde bijlagen	Procedure	Bevoegd gezag	Behandelend ambtenaar	Opmerking	Uiterste datum indienen	Beaaltermijn**	Ingediend op	Ontvangst-bevestiging	Aanvulling ingediend op	Verwachte datum waarop vergunning	Datum besluit	Ter viae legging	Publicatie def. besch.	Beroep/ Bezwaar	Onherroepelijk	oplevering aan vergunningverlener	Start uitvoering	Planning OK	Oeldigheid tot	Voorwaarden	
			Melding Besluit lozen buiten inrichtingen		werkplan	melding	Rijswaterstaat (LT)		Er is een werkplan nodig om aan te tonen hoe met de lozing wordt omgegaan. Om dat te beoordelen is een ruimere periode nodig dan 4 weken voor aanschaf van de lozing. NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat geen droge oevergebieden in de zin van de Waterwet.		4 weken															
C2	Verstoren of doden soorten	In de meest kritische rekenpunten restert dan nog een toename van 0,05 mol/hajjaar in 2022 en 0,01 mol/hajjaar in 2023. Uit voortbets blijkt dat er geen negatieve effecten zijn op nabij gelegen N2000 gebieden. Onderzoek: Situatiedeposities Salmsteke, WSP Nederland B.V., 2 februari 2021.	Vergunning Wet natuurbescherming			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Door gebruik machines/materieel voor uitvoering dijversterking: uitgangspunt is geen toename van stikstofdeposities/tijdelijke kleine toename	n.v.t.	13 weken (verdagging plus 7 weken en vertraging ?)															
C3	Afwijken van het bestemmingsplan Uiterwaarden gemeente Lopik	De peilgedeelte en de zwemplassen liggen grotendeels binnen de bestemming recreatie; dit past niet bij de KRW maatregelen die in deze wateren worden	Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wijziggen bestemmingsplan Wet ruimtelijke ordening			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Gemeente				26 weken															
C4	Werkzaamheden uitvoeren in een waterstaatswerk	Werkzaamheden in een waterstaatswerk die uitgevoerd worden door een andere initiatiefhebber dan de beheerder zijn watervergunningplichtig.	Watervergunning Waterwet			Reguliere/Uitgebreide voorbereidingsprocedure	RWS				8 weken/ 26 weken															
C5	Aanleg duiker		Watervergunning (bij C4) Waterwet			Reguliere/Uitgebreide voorbereidingsprocedure	RWS				8 weken/ 26 weken															
			Omgevingsvergunning bouwen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht			Reguliere	Gemeente				8 weken															
C6	Gebruiken zwemwater	Aanwijzing en functietoekening zwemwaterlocaties	Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, Waterwet/Waterbesluit			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Jaarlijkse aanwijzing zwemwater		26 weken															
Horeca gelegenheid																										
D1	Oprichten bouwwerk		Omgevingsvergunning voor bouwen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht	Recreatieschap?		Reguliere	Gemeente				8 weken															
D2	Werkzaamheden of objecten plaatsen in waterstaatswerk		Watervergunning Waterwet	Recreatieschap Z		Reguliere/Uitgebreide voorbereidingsprocedure	RWS				8 weken/ 26 weken															
D3	Afwijken van het bestemmingsplan Uiterwaarden gemeente Lopik		Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wijziggen bestemmingsplan Wet ruimtelijke ordening			Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Gemeente				26 weken															
D4	Verstoren of doden soorten	Uit nader onderzoek blijkt: jaarrond beschermde nesten van broedvogels, vleermuizen en hekkikkers kunnen een negatief effect ondervinden. Werken volgens een ecologisch werkprotocol. Voor de verstoring van de hekkikker is een ontheffing voor de Wet natuurbeheer (Wnb) noodzakelijk(Nader Onderzoek ecologie - deel II, Herinrichting Salmsteke Uiterwaard, Lievense Milieu B.V., 14 juli 2020.)	Ontheffing Wet natuurbescherming	Actieplan		Uitgebreide voorbereidingsprocedure	Provincie		Artikel 1.3 sub c Besluit natuurbescherming in combinatie met artikel 1.3 vijfde lid Wet natuurbescherming. NB: Nader onderzoek effecten op vleermuizen (koplampen)		13 weken (verdagging plus 7 weken en vertraging ?)															
D5																										
Herinrichten recreatieterrein met polstokbak																										
E1	Verwijderen grond/bestrating etc.	Aanvullend onderzoek moet nog worden uitgevoerd (oa naar Ptas)	Melding Besluit bodemkwaliteit		Bodemonderzoeken	melding	Gemeente en RWS (LT)				4 weken															
			Melding Besluit lozen buiten inrichting		Er is een werkplan nodig om aan te tonen hoe met de lozing wordt omgegaan. Om dat te beoordelen is een ruimere periode nodig dan 4 weken voor aanschaf van de lozing.	melding	RWS		NB. Melding alleen aan RWS, gebied bevat geen droge oevergebieden in de zin van de Waterwet, gemeente heeft geen rol in dit geval		4 weken															
E2	Aanleggen werkzaamheden	Past het binnen het bestemmingsplan?																								
E3	Werkzaamheden of objecten plaatsen in waterstaatswerk	Huidige watervergunning van 24-07-2008 Kenmerk: 8500175466/WR 0990: <u>aangepassen nieuwe locatie?</u>	Watervergunning Waterwet			Reguliere/Uitgebreide voorbereidingsprocedure	RWS				8 weken/ 26 weken															
E4	Welke werkzaamheden zijn hier nog meer nodig?	Huidige locatie heeft watervergunning voor een meidoorn haag 20-12-2020, RWS/DON-201011946.																								
Verplaatsen boothelling																										
F1	Werkzaamheden of objecten plaatsen in waterstaatswerk	Huidige vergunning van 15-05-1995, nr. 0490. <u>Aangepassen nieuwe locatie?</u>	Watervergunning Waterwet			Reguliere/Uitgebreide voorbereidingsprocedure	RWS				8 weken/ 26 weken															