



# Start Verkenningfase

‘Samenwerken aan een  
veilige Meije’


14 maart 2018



# Programma

- 15.15 Welkom door Bernard de Jong en Ivo ten Hage
- 15.25 Toelichting Plan van Aanpak Verkenningfase
- 15.35 Ondertekening en taart
- 15.45 Toelichting door Buurtcomité Stichtse Meije
- 16.00 Start fietstocht
- ca. 17.15 Borrel
- 18.00 Einde programma

# Tracé



# Samenwerken aan een veilige Meije



**WAAROM  
MOEILIK DOEN  
ALS  
HET SAMEN KAN**

*Loesje*

# Fasering Samenwerken aan een veilige Meije



- Voortvarend te werk, maar....  
....geen overhaaste besluiten. Kwaliteit gaat voor tempo.

# Doelstelling Verkenningfase


## ● Primaire doelstelling

- Een toekomstbestendige inrichting van de Meijekade, de openbare weg Meije en de directe omgeving.

## ● Het doel en (eind)resultaat van het project is:

- Waarborgen **waterveiligheid**
- **Inrichting** weg past bij het **huidige en toekomstige gebruik**
- Behouden omgevingsaspecten (**cultuurhistorie en landschap**) waar mogelijk
- De technische inrichting anticipeert op de **slappe ondergrond**
- **Breed draagvlak** bij de (direct) belanghebbenden of aanwonenden
- **Laagste maatschappelijke kosten** (levenscycluskosten-analyse)

# Globale projectaanpak, mijlpalen



## Organisatie 'Samenwerken aan een veilige Meije'

### STUURGROEP

Hoogheemraad HDSR	Bernard de Jong
Wethouder Woerden	Ivo ten Hagen
Ambtelijk opdrachtgever HDSR	Roel Bronda
Ambtelijk opdrachtgever GW	Mark Goossens

### KLANKBORDGROEP

### KERNTTEAM

Procesmanager	<i>Welmoed Visser</i>
Projectmanager	<i>Herman Lokhorst</i>
Projectsecretaris	<i>via adviesbureau?</i>
Omgevingsmanager	<i>Rinke van der Veen</i>
Technisch manager	<i>Ivan van Dungen</i>
Contractmanager	<i>Galid Arduin</i>
Projectbeheersing	<i>Saskia Radt</i>

### ONDERSTEUNEND KERNTTEAM

**Beleidsmedewerker Verkeer GW:** Jeroen van Doorn  
**Input beleid divers GW:** Mark van Haren  
**Communicatie GW:** Monica Stam  
**Communicatie HDSR:** Astrid Ruschen  
**Strategie HDSR:** Gerrie Eggels, Remco Bentum

**Buurtcomité  
Stichtse Meije**

maar ook....




# Klankbordgroep (actief / passief)

- Buurtcomité Stichtse Meije
- Natuurmonumenten
- Staatsbosbeheer
- LTO
- Agrarische natuurvereniging (collectief Rijn, Vecht en Venen)
- Dorpsplatform Zegveld
- Gemeente Bodegraven, Nieuwkoop
- Rijnland
- Provincie Utrecht
- .....



# Vervolgstappen

- Ondertekening + Startmoment Meije 14 maart
- Brief aan de inwoners
- Aan de slag Verkenningfase: Deelfase 1 en Deelfase 2
- Voor de zomer een inwonersavond
- Contracteren bureau



# Contact



+31 6 51 027 058



[info@welmoedvisseradviseert.nl](mailto:info@welmoedvisseradviseert.nl)



[welmoed-visser](https://www.linkedin.com/company/welmoed-visser)