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1 Inleiding 

1.1 Opgave 

In het programma Sterke Lekdijk werkt Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

aan het versterken van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een lengte van 55 

kilometer. De dijk is 900 jaar oud en beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland 

tegen hoge waterstanden op de Lek en Nederrijn.  

 

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. Voor het 

traject Wijk bij Duurstede geldt dat de overstromingskans per jaar 1/10.000 is. HDSR heeft de 

taak om de dijk aan de nieuwe norm van de Waterwet te laten voldoen. 

 

Het programma Sterke Lekdijk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van 

het Rijk en is verdeeld in zes deelprojecten van oost naar west: 

• Wijk bij Duurstede – Amerongen; 

• Irenesluis – Culemborgse Veer; 

• Culemborgse Veer – Beatrixsluis; 

• Jaarsveld – Vreeswijk; 

• Salmsteke; 

• Salmsteke – Schoonhoven. 

 

Het deelproject Wijk bij Duurstede-Amerongen ligt tussen de rand van de kern Amerongen en 

de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede. Het deelproject bestrijkt daarmee elf kilometer 

aan primaire kering. Het dijktraject tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen voldoet niet aan de 

in 2017 aangescherpte veiligheidsnormen voor hoogte, piping, macrostabiliteit, microstabiliteit 

en de grasbekleding binnenwaarts en buitenwaarts. Verreweg de grootste opgave is het 

voldoen aan de normen voor piping. Versterking is daarom noodzakelijk.  

 

De beheerder van een primaire waterkering is verplicht om de wijziging van een primaire 

waterkering vast te stellen in een projectplan Waterwet. Voor u ligt dit projectplan. Hierin 

worden de achtergrond, de uitvoering en de effecten van de wijziging van de waterkering 

beschreven. Ten behoeve van de besluitvorming is ook een Milieueffectrapport opgesteld.  

1.2 Plangebied en projectgebied 

Het plangebied van dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen ligt in het zuidoosten van het 

beheergebied van HDSR. Het tracé met een lengte van 11 kilometer loopt van dijkpaal 0 in het 

oosten, net buiten de bebouwde kom van Amerongen, tot dijkpaal 105 bij de Prinses 

Irenesluizen in het westen. Het gebied ligt langs de Nederrijn, die over gaat in de Lek ter hoogte 

van Wijk bij Duurstede. Een bijzonder onderdeel van de waterkering is de beermuur in Wijk bij 

Duurstede (dijkpaal 87-89). Daarnaast liggen in het dijktraject drie kunstwerken: de inlaat 

Kromme Rijn (dijkpaal 86), de coupure in de beermuur (dijkpaal 88) en een inlaatduiker in de 

oostelijke Voorhavendijk (dijkpaal 104). Een overzicht van het plangebied is in Figuur 1.1 

weergegeven. 

 

Het projectgebied is weergegeven op de projectplankaart. Deze is bijgevoegd als Bijlage 1. Het 

projectgebied is het gebied waar met het projectplan ingrepen worden uitgevoerd voor de 

dijkversterking. Het projectgebied wordt gevormd door: 

• Het ruimtebeslag van de nieuwe dijk, inclusief de beheerstroken; 
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• De constructiezones voor de verticale dijkversterkingsmaatregelen; 

• Het ruimtebeslag van de horizontale dijkversterkingsmaatregelen; 

• De te dempen watergangen; 

• Compenserend oppervlaktewater; 

• Compensatiewater voor de poelkikker; 

• Tijdelijk benodigde ruimte: werkstroken, werklocaties en bouwwegen. 

 

Het dijktraject Wijk bij Duurstede - Amerongen is op basis van de gebiedskenmerken opgedeeld 

in 9 dijkvakken (zie Tabel 1-1). 

 

Tabel 1-1 Het overzicht van de dijkvakken met dijkpalen 

Dijkvakken Dijkpalen 

Kanaaldijk 100 – 105+ 

Kasteel Wijk bij Duurstede 90 – 100 

Waterfront Wijk bij Duurstede 85 – 90 

Lunenburgerwaard West 74 – 85 

Lunenburgerwaard Oost 53 – 74 

Sluis Amerongen 34 – 53 

Oud Kolland 24 – 34 

Kolland 18 – 24 

Buitenpolder 0 - 18 
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Figuur 1.1 Overzichtskaart dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen met toponiemen  
(groen is het bestaande dijklichaam) 
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1.3 Reikwijdte van het projectplan Waterwet 

Het projectplan Waterwet Wijk bij Duurstede-Amerongen is het hoofdbesluit voor de versterking 

van de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Het projectplan Waterwet wordt 

vastgesteld door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en goedgekeurd door de 

provincie Utrecht. Het projectplan Waterwet wordt opgesteld voor wijzigingen aan de 

normatieve toestand van het waterstaatswerk (de waterkering) door of namens de beheerder 

(HDSR). Daarnaast omvat het projectplan de maatregelen die nodig zijn om de effecten van de 

aanpassingen aan de dijk te compenseren of verminderen.  

1.4 Detailniveau van het projectplan Waterwet 

Het projectplan heeft een zodanig detailniveau dat belanghebbenden kunnen beoordelen wat er 

in hun directe (woon)omgeving gaat gebeuren. Het ontwerp van de dijkversterking wordt tijdens 

en na de procedure van het projectplan in meer detail uitgewerkt. In deze uitwerking worden 

details toegevoegd. Denk hierbij aan het plaatsen en verwijderen van afrasteringen, de exacte 

locatie van de verticale dijkversterkingsmaatregel en het type maatregel, of meer gedetailleerde 

informatie over de uitvoering, zoals rijroutes. De uitwerking na het definitief projectplan kan 

nog leiden tot kleine aanpassingen ten opzichte van het ontwerp dat in het projectplan is 

opgenomen. Deze veranderingen kunnen leiden tot verschuivingen met ongeveer een halve 

meter.  

1.5 Samenwerking met gebiedspartners en koppelkansen 

In het voortraject van de dijkversterking zijn verschillende zogenoemde koppelkansen naar 

boven gekomen. Dit zijn wensen, ambities en ideeën van andere overheden in het gebied die 

mogelijk te koppelen zijn aan de planvorming of uitvoering van de dijkversterking. 

Voor de uitwerking van een aantal van deze koppelkansen is een samenwerkingsovereenkomst 

gesloten tussen HDSR, provincie Utrecht en de beide gemeenten Wijk bij Duurstede en 

Utrechtse Heuvelrug. De samenwerking met de andere overheden, aan- en omwonenden en 

andere partijen is beschreven in hoofdstuk 8.  

1.6 Leeswijzer 

Dit projectplan Waterwet omvat een plankaart met daarbij horende dwarsprofielen. Deze 

plankaart is bijgevoegd in bijlage 1, de dwarsprofielen als bijlage 2. Op de kaart is te zien waar 

welke ingrepen gaan plaatsvinden voor de dijkversterking. De beschrijving van de 

dijkversterking in dit projectplan is bondig gehouden. 

Daarnaast zijn er een inpassingsvisie en een inpassingskaart gemaakt. Hierin zijn ook de 

plannen opgenomen die niet formeel worden geregeld in dit projectplan Waterwet. De 

inpassingkaart geeft een beeld van het grotere geheel van de dijkversterking én de 

koppelkansen. De inpassingsvisie en inpassingskaart zijn geen formeel onderdeel van het 

projectplan Waterwet. 

 

Dit projectplan is ten opzichte van het ontwerp projectplan Waterwet op een aantal 

punten aangepast. De meeste aanpassingen zijn zogenoemde ambtshalve aanpassingen; 

aanpassingen aan de waterveiligheidsmaatregelen of uitvoeringswijze vanwege 

voortschrijdend inzicht. Daarnaast is een enkele aanpassing doorgevoerd naar 

aanleiding van zienswijzen.  

De aangepaste teksten zijn in vet weergegeven. 

Verder zijn de teksten over het verloop van de procedure geactualiseerd en zijn enkele 

tekstuele fouten gecorrigeerd. Deze wijzigingen zijn niet gemarkeerd. 
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2 Het ontwerpproces van de dijkversterking 

2.1 Het voorkeursalternatief 

In de verkenningsfase (periode 2018 - medio 2020) is een voorkeursalternatief uitgewerkt. Als 

eerste is de nota van uitgangspunten Wijk bij Duurstede-Amerongen opgesteld [1]. Hierin zijn 

de opgaven, de uitgangssituatie en het werkproces beschreven.  

Het tweede product uit de verkenningsfase was de nota kansrijke oplossingen [2]. De kansrijke 

oplossingen in deze nota zijn voortgekomen uit een ontwerpproces dat overheden, 

omwonenden en belanghebbenden gezamenlijk hebben doorlopen. In de nota is gemotiveerd 

waarom uit alle mogelijkheden is gekozen voor uiteindelijk drie kansrijke oplossingen. 

 

In de Conceptnota Voorkeursalternatief zijn vervolgens de drie kansrijke oplossingen (op basis 

van nader onderzoek en van overleg met de omgeving) verder uitgewerkt tot kansrijke 

alternatieven. De kansrijke alternatieven zijn op hun effecten beoordeeld en vergeleken. Op 

basis hiervan is de Nota Voorkeursalternatief Wijk bij Duurstede-Amerongen ‘Een krachtig en 

beleefbaar plan’ op 1 juli 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van HDSR [3]. De 

digitale Nota Voorkeursalternatief is beschikbaar via deze link.  

 

De kern van het voorkeursalternatief is het oplossen van de pipingopgave met zowel 

buitendijkse (aan de rivierzijde van de dijk) horizontale als binnendijkse verticale oplossingen.  

Een horizontale oplossing is het buitendijks ingraven van een weerstandbiedende laag (van klei 

of een bentonietmat) over een groter oppervlak in de bodem, onder de grond. Een verticale 

oplossing is een wand oftewel een scherm dat (eveneens onder de grond) binnendijks in de 

bodem staat. Beide constructies zijn, eenmaal aangebracht, niet zichtbaar. Hiermee is gekozen 

voor een dijkversterking die, ten opzichte van traditionele versterking met grondbermen, relatief 

weinig landschappelijke effecten heeft. 

 

Voor het gedeelte tussen Amerongen en de inundatiesluis bij Wijk bij Duurstede is voor twee 

dijkvakken gekozen voor buitendijkse horizontale pipingoplossingen met benutting van 

koppelkansen voor natuur. Voor de overige dijkvakken is voor een binnendijkse verticale 

oplossing gekozen. Hiermee worden significant negatieve effecten op habitatrichtlijnsoorten en 

Natura 2000-gebieden voorkomen, blijft het smalle dijkprofiel in stand en is de impact op 

landschap en agrarische gronden minimaal.  

In het voorkeursalternatief is ook het dempen van enkele (kop)sloten tegen piping opgenomen.  

2.2 Aanscherping van de waterveiligheidsopgave na het voorkeursalternatief 

In de planuitwerkingsfase is de waterveiligheidsopgave geactualiseerd en gedetailleerd, op 

basis van aanvullend veldonderzoek en aanvullende modelberekeningen.  

 

Faalmechanismen 

Bij het beoordelen van de veiligheid van de dijk worden verschillende zogenoemde 

faalmechanismen onderscheiden. Faalmechanismen zijn manieren waarop een dijk door een 

serie van logisch opeenvolgende gebeurtenissen kan bezwijken. Belangrijke faalmechanismen 

die een rol spelen bij de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen zijn: 

 

Hoogte (officiële naam: graserosie kruin en talud) 

Als de kruin laag is komt er veel water over de dijk waardoor de grasbekleding op de kruin en 

het binnentalud erodeert. Hierdoor komt de kern bloot te liggen waarna het nog verder gaat 

https://ggc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ae5e270ea7624a92b8214358ea4a28b2
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eroderen en de dijk uiteindelijk kan bezwijken. Als meer water over de dijk wordt toegestaan, 

worden meer eisen gesteld aan de bekleding van het binnentalud. 

 

Piping en heave 

Dit betekent dat er water onder de dijk doorstroomt dat zand meeneemt en daardoor een tunnel 

onder de dijk vormt. Hierdoor wordt de dijk ondermijnd en kan deze bezwijken. 

 

Macrostabiliteit binnenwaarts (landzijde)  

Als de dijk niet sterk genoeg is kan deze binnenwaarts van de dijk aan de landzijde afschuiven 

(in elkaar zakken) door een te hoge druk in het grondwater onder en achter de dijk. 

 

Grasbekleding afschuiven binnentalud 

Door overslag van golven infiltreert er water in de dijk. Hierdoor wordt de grond zwaarder en 

kan de grasbekleding aan de binnenkant van de dijk instabiel worden, waardoor deze aan de 

landzijde kan afschuiven. 

 

Grasbekleding erosie buitentalud 

Door golfklappen of sterke stromingen kan erosie van het buitentalud optreden. Delen van het 

buitentalud (grasbekleding en de klei eronder) kunnen verdwijnen waardoor de dijk uiteindelijk 

kan bezwijken. 

 

Tabel 2-1 geeft voor de belangrijkste faalmechanismen een overzicht van de 

waterveiligheidsopgave die de basis vormt voor het ontwerp van de dijkversterking dat in dit 

projectplan wordt beschreven (kolommen OP).  

In de tabel is per faalmechanisme ook de waterveiligheidsopgave weergegeven zoals die was 

bepaald voor het Voorkeursalternatief. Het verschil komt vooral doordat uit de aanvullende 

veldinformatie (sonderingen) naar voren is gekomen dat het watervoerend pakket tussen 

dijkpalen 0 en 60 ongeveer drie keer zo dik is als werd aangenomen bij bepaling van de 

waterveiligheidsopgave voor het Voorkeursalternatief. Dit komt omdat in de verkenning was 

aangenomen dat scheidende kleilagen die in boringen achter de dijk aanwezig waren, ook 

onder de uiterwaarden aanwezig zouden zijn. Deze zijn echter in de aanvullende sonderingen 

niet aangetroffen. Het kwelweglengtetekort, dat bepalend is voor piping, is hierdoor evenredig 

toegenomen. 

 

Tabel 2-1 Overzicht waterveiligheidsopgave Voorkeursalternatief (VKA) en dijkontwerp van het ontwerp -
projectplan (OP) per dijkvak 

Dijkvak Hoogte Piping en 
heave 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

Grasbekleding 
afschuiven 
binnentalud 

Grasbekleding 
erosie 

buitentalud 

 VKA OP VKA OP VKA OP VKA OP VKA OP 

Kanaaldijk           

Kasteel            

Waterfront           

Lunenburgerwaard 
West 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lunenburgerwaard 
Oost 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sluis Amerongen           

Oud-Kolland           

Kolland           

Buitenpolder           

Rood=opgave hele dijkvak, oranje=opgave in deel van het dijkvak en groen=geen opgave 
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Het programma Sterke Lekdijk houdt rekening met een levensduur van 50 jaar voor 

oplossingen in grond en 100 jaar voor oplossingen in constructies. Voor de 

dijkversterkingen wordt er rekening mee gehouden dat de zeespiegel blijft stijgen na 

2050. 

 

Het klimaatscenario waarmee is gerekend is het KNMI’14 W+ scenario. De KNMI’14 

scenario’s worden in 2023 vervangen door de KNMI’23 scenario’s. Op basis van het 

Klimaatsignaal’21 verwachten we 0,2 m extra zeespiegelstijging in 2100. Het grootste 

deel van de Lekdijk van HDSR heeft vooral te maken met hoogwater door hoge 

rivierwaterstanden op de Rijn. De zeespiegelstijging heeft vooral effect op de 

zeeweringen en de benedenrivieren.  

De huidige ontwerpuitgangspunten van de dijkversterking blijven, ook na vervanging van 

scenario KNMI’14 in scenario KNMI’23, gehandhaafd.  

 

Binnen het dijktraject van Wijk bij Duurstede-Amerongen liggen twee waterkerende 

kunstwerken die in beheer zijn van HDSR. Dit betreft de inlaat van de Kromme Rijn en de 

coupure in de beermuur Wijk bij Duurstede. Beide objecten voldoen aan de eisen.  

2.3 Ontwerpkeuzen waterveiligheid  

Omdat de veiligheidsopgave door de in de vorige paragraaf beschreven analyse groter was 

geworden dan in de verkenningsfase, is eerst een stapje teruggezet in het ontwerpproces. In 

plaats van een-op-een voort te borduren op de maatregelen die in het Voorkeursalternatief 

waren opgenomen, is voor een aantal dijkvakken onderzocht of de gekozen oplossing nog 

steeds de beste oplossing is bij de nieuwe, grotere veiligheidsopgave.  

 

De daarbij ontwikkelde varianten zijn beoordeeld aan de hand van twee beoordelingskaders. 

Het eerste beoordelingskader is dat van het milieueffectrapport. Dat bestaat uit verschillende 

aspecten en criteria (zie hoofdstuk 5). Van alle varianten is bepaald of er op één of meer criteria 

een onderscheidend effect te verwachten is. Waar dit het geval was, is dat opgenomen in de 

onderstaande beschrijving van de afweging. Het tweede beoordelingskader is afgeleid van de 

projectdoelen (zie paragraaf 2.1). Deze zijn uitgewerkt in een zogenoemde Trade Off Matrix; dat 

is een ander woord voor beoordelingskader. Op de projectdoelen en de manier waarop die 

hebben doorgewerkt in het ontwerpproces wordt ingegaan in het milieueffectrapport. 

2.3.1 Aanpassingen aan het talud 

Het oorspronkelijke talud van de dijk is bij de vorige dijkversterking veelal aangelegd met een 

taludhelling van 1:3. Die situatie is in de huidige Legger Waterkeringen vastgelegd. In de loop 

der jaren is het talud op veel plaatsen ingezakt naar een hol profiel met een steile bovenkant en 

een minder steile onderkant. Dit is om meerdere redenen ongewenst, onder andere omdat de 

grasmat op een steiler talud minder goed van kwaliteit wordt.  

 

Het dijktalud moet op veel plaatsen worden aangepast om te voldoen aan de 

waterveiligheidseisen. Ook waar versterkingsmaatregelen buiten het talud worden genomen, 

wordt tegelijkertijd, als onderdeel van de versterking, het talud op orde gebracht zodat het 

voldoet aan de zogenoemde Ontwerpspecificatie en wordt (wederom) een 1:3 talud 

gerealiseerd. 

 

Op locaties waar geen versterkingsmaatregelen worden genomen, wordt het talud eveneens 

naar (minimaal) 1:3 gebracht wanneer het talud op dit moment steiler is dan 1:2,7. Dit vindt 

plaats in het kader van groot onderhoud aan de dijk. De taludaanpassingen voor groot 
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onderhoud zijn meegenomen in het ontwerp van de dijkversterking. Voor groot onderhoud wordt 

normaalgesproken geen Projectplanprocedure doorlopen. Voor het complete beeld van de 

werkzaamheden aan de dijk zijn echter de delen waar groot onderhoud zal plaatsvinden, net als 

de versterkingsmaatrelen, toch op de plankaart opgenomen. Deze aanpak van de versterking 

en het groot onderhoud is neergelegd in het ‘Grootonderhoudsplan Primaire Waterkering 2023-

2029’ en het besluit van het algemeen bestuur hierover op 06-07-2022. 

2.3.2 Beheerstrook 

Langs de dijk is in de huidige situatie op veel plekken geen beheerstrook aanwezig. Deze is wel 

noodzakelijk, zowel langs de binnenzijde als de buitenzijde van de dijk, voor inspectie en 

onderhoud. Het talud en de beheerstrook vormen een onlosmakelijk geheel om een 

erosiebestendige grasbekleding te kunnen waarborgen én voor het veilig en goed uit kunnen 

voeren van inspectie en onderhoud. De noodzaak hiervan is groter geworden dan voorheen, 

door de hogere eisen die de Waterwet stelt aan de dijk en de kwaliteit van de grasmat. Daarom 

wil HDSR overal langs de dijk beheerstroken realiseren die te allen tijde toegankelijk zijn, 

inclusief de daarvoor noodzakelijke beheerafritten. De beheerstrook is zodanig ontworpen dat 

belangrijke natuurwaarden in Natura 2000-gebied worden ontzien. 

2.3.3 Optimalisatie van het waterveiligheidsontwerp in het definitieve 

projectplan 

In het ontwerpproces om te komen tot het ontwerp projectplan zijn de 

waterveiligheidsberekeningen uitgevoerd met de toen beschikbare bodemgegevens en 

volgens een gangbare voorzichtige rekenmethode.  

 

In de loop van 2022 zijn extra bodemonderzoeken uitgevoerd voor de verdere detaillering 

van het ontwerp. Het ging om diepe sonderingen, grondboringen om de kleilaag in het 

voorland in kaart te brengen en onderzoek naar de kwaliteit van de dijkbekleding. De 

extra zekerheid over de bodem maakte het mogelijk om met minder grote 

veiligheidsmarges te rekenen.  

 

Verder zijn de rekentechnieken die worden gebruikt om de omvang van met name de 

pipingmaatregelen te berekening volop in ontwikkeling. Mede op basis van de nieuwe 

bodeminformatie is gebruik gemaakt van deze nieuwe rekentechnieken. Hierbij werd het 

bijvoorbeeld mogelijk om meer rekening te houden met de interne opbouw en 

gelaagdheid van het watervoerende zandpakket.  

 

Deze uitwerking heeft geleid tot dijkontwerp met een kleinere omvang van de horizontale 

pipingmaatregelen en tot minder slootdempingen. Het uitgewerkte dijkontwerp vormt de 

basis voor dit definitieve projectplan. Het geoptimaliseerde ontwerp heeft kleinere 

effecten op de natuurwaarden in het buitendijkse gebied.  

2.4 Ontwerpkeuzen ruimtelijk ontwerp 

2.4.1 Woningen 

De meeste woningen staan op enige afstand van de dijk. Er zijn er enkele die dicht bij de dijk 

staan. 

 

Bij twee binnendijkse woningen dicht bij de dijk moet een waterveiligheidsmaatregel worden 

genomen. Dit zijn de twee maatwerklocaties: De Ark en Rijndijk 1b.  
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In de kern Wijk bij Duurstede wordt een verticaal scherm geplaatst in de nabijheid van enkele 

woningen aan de Lekdijk Oost, ten westen van de beermuur. Het scherm wordt geplaatst in de 

wegberm tegenover deze woningen.  

Bij twee buitendijkse woningen die op de dijk staan, is geen maatregel nodig.  

2.4.2 Opritten van woningen 

Langs de dijk liggen woningen. Deze woningen hebben individueel of per cluster woningen een 

oprit naar de dijk. Er zijn haakse opritten en zogenoemde meeliggende opritten, dit zijn opritten 

die schuin in het talud liggen. Aanpassingen aan het talud leidt er bij sommige meeliggende 

opritten naar woningen toe dat de breedte van de verharding van de oprit kleiner zou worden. In 

die gevallen is de oprit meegeschoven met het talud. De bovenste 5 meter van de oprit wordt 

op dezelfde hoogte gelegd als de weg op de dijk. Daardoor ontstaat er een vlakker deel waar 

een auto makkelijker kan stoppen voor het oprijden van de weg. De ligging van de oprit is 

gehandhaafd. De overige opritten worden niet aangepast. Als ze worden doorsneden door een 

verticaal scherm, worden ze hersteld. 

2.4.3 Weg en wegberm  

De weg op de kruin van de dijk is in beheer bij de gemeente Wijk bij Duurstede en gemeente 

Utrechtse Heuvelrug. De wegberm heeft een functie voor de waterveiligheid van de dijk. De 

taluds van de dijk zijn aan de binnen- en buitenzijde bekleed met klei om, bij hoge rivierstanden, 

weerstand te bieden tegen golven en erosie. Het is belangrijk dat deze kleilaag via de berm de 

wegverharding en de fundering goed afsluit om te voorkomen dat de dijk verzadigd raakt bij 

hoog water.  

 

De huidige wegbermen zijn smal, op veel plekken minder dan 1 m. De wegbermen zijn op veel 

plaatsen verzakt, weggereden of meerdere keren aangevuld in de afgelopen 30 jaar. Bij de 

dijkversterking wordt de berm overal tenminste 0,90 m breed gemaakt. Indien nodig wordt 

hiervoor het talud aangepast.  

Waar de wegbermen te veel puin bevatten en dus te waterdoorlatend zijn, wordt het 

materiaal vervangen door klei. 

 

Er wordt onderzocht of de weg op de dijk een fietsvriendelijke weginrichting kan krijgen. Dit is 

een koppelkans van de provincie Utrecht en de betrokken gemeenten. Op de dijk in de 

gemeente Amerongen zijn twee proefvakken aangelegd om ervaring op te doen met twee 

varianten voor de fietsvriendelijke weginrichting.  

2.4.4 Watersysteem 

In het kader van de dijkversterking worden verschillende kopsloten dicht bij de dijk gedempt. Dit 

is een maatregel tegen piping. Het verlies aan wateroppervlak wordt gecompenseerd volgens 

het beleid van de Keur van HDSR. Bij de te dempen watergangen is de leggersituatie als 

uitgangspunt genomen. De watercompensatie is opgenomen op de plankaart.  

Bij de keuze van de locaties van compensatiewateren is een beslisboom gehanteerd. 

Elementen daarin zijn: 

• Bij voorkeur compensatie in hetzelfde peilgebied; 

• Bij voorkeur compensatie in hetzelfde perceel. 

Daarnaast is gekeken of de aanleg van een compenserende watergang op een bepaalde 

locatie de landschappelijke waarde kan verbeteren. Er is enige vrijheid in de locatie van de 

watercompensatie omdat de wateren geen doorvoerfunctie hebben.  
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2.4.5 Kabels en leidingen 

Langs en door de dijk liggen verschillende kabels en leidingen, voor elektriciteit, data, gas, 

water en riolering. Verschillende leidingen die langs de dijk liggen kunnen daar niet blijven 

liggen en moeten worden verlegd. Het gaat onder meer om middenspanningskabels die worden 

gekruist door de verticale pipingmaatregelen. 

Voor kabels en leidingen die niet kunnen blijven liggen wordt, samen met de netbeheerders, 

gekeken naar de beste manier van verleggen. Hiervoor wordt een verleggingsplan opgesteld. 

Hierbij worden de criteria uit de Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen (NKL1999) en 

de Telecomwet gehanteerd: laagst maatschappelijke kosten en nut en noodzaak. 

 

In de westelijke hoek van de Lunenburgerwaard West kruist een hogedruk gasleiding de dijk. 

Uitgangspunt is dat deze leiding blijft liggen. Er wordt met Gasunie overlegd over de manier 

waarop de leiding de verticale pipingmaatregel langs de binnenzijde van de dijk kan passeren.  

2.5 Ontwerpkeuzen innovatieve technieken 

In het Programma Sterke Lekdijk wordt gestreefd naar het toepassen van innovatieve 

technieken bij de dijkversterking. Innovatieve technieken kunnen helpen om de dijk goedkoper, 

sneller, ruimtelijk beter inpasbaar, en/of duurzamer te versterken. 

 

Eind 2020 is op programmaniveau een innovatiescan uitgevoerd, waarbij voor het gehele 

programma Sterke Lekdijk de meest kansrijke innovatieve technieken voor de faalmechanismen 

piping en macrostabiliteit zijn bepaald. Dit heeft geleid tot een selectie van de innovatieve 

technieken tegen piping en macrostabiliteit. Vervolgens is voor het deelproject Wijk bij 

Duurstede-Amerongen verder ingezoomd op de mogelijkheden voor en de effecten van de 

geselecteerde innovatieve technieken tegen piping. Hieruit komt naar voren dat SoSEAL de 

eerste keuze innovatieve techniek is. SoSEAL is een methode waarbij met injecties de 

doorlatendheid van de bodem sterk wordt verminderd en hierdoor als het ware een scherm 

ontstaat. Deze injecties bestaan uit een samenstelling van organisch materiaal en (niet 

schadelijke) zouten. Voor de horizontale pipingmaatregelen wordt uitgegaan van de toepassing 

van een bentonietmat. 

 

Een toelichting op de innovatieve technieken en het uitgevoerde keuzeproces is te vinden in het 

milieueffectrapport. De constructiezones die op de plankaart zijn opgenomen bieden ruimte 

voor het toepassen van een innovatieve techniek. 

 

In het ontwerp projectplan was nog geen keuze gemaakt voor de toepassing van 

innovatieve technieken. In dit definitieve projectplan is gekozen voor de toepassing van 

de bentonietmat als horizontale pipingmaatregel in de Lunenburgerwaard West. 

 

Als verticale maatregel wordt, waar het kan, een kunststof damwand als heavescherm 

toegepast. Kunststof damwanden zijn de afgelopen jaren doorontwikkeld in de 

waterveiligheid en zijn inmiddels in diverse dijkversterkingsprojecten toegepast. 

Kunststof damwanden zijn aanzienlijk duurzamer en goedkoper dan stalen damwanden. 

Op tracés waar een kunststof damwand niet kan worden ingebracht vanwege een te 

grote diepte of te veel weerstand in de ondergrond, wordt een stalen damwand 

toegepast. Daarnaast is het de intentie om SoSEAL toe te passen in dijkvak Buitenpolder. 

Hierover wordt in het eerste kwartaal van 2024 een besluit genomen. 

Alle verticale maatregelen passen binnen de constructiezones die op de plankaart zijn 

opgenomen.  
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2.6 Integratie van koppelkansen 

In het voortraject van de dijkversterking zijn verschillende zogenoemde koppelkansen naar 

boven gekomen. Dit zijn wensen, ambities en ideeën van anderen in het gebied die mogelijk te 

koppelen zijn aan de planvorming of uitvoering van de dijkversterking. Voor de uitwerking van 

de koppelkansen in de onderstaande tabel is een Samenwerkingsovereenkomst gesloten 

tussen HDSR, provincie Utrecht en de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. 

 

Voor de koppelkansen zijn ontwerpen gemaakt, effecten bepaald en kosten geraamd. 

Vervolgens hebben de betreffende eigenaren besloten of de koppelkans doorgaat (Tabel 2-2). 

De koppelkansen zijn verwerkt in de inpassingsvisie en de daarbij behorende inpassingskaart 

van de dijkversterking [4]. 

 

Tabel 2-2 Relatie koppelkansen - dijkontwerp 

Koppelkans Eigenaar Gaat door? Invloed op dijkontwerp  

1. Groot onderhoud beermuur HDSR Ja Nee, er is geen 

waterveiligheidsopgave bij de 

beermuur 

2. Knotwilgen Kolland 

verplaatsen 

HDSR Ja Ja 

3a. Ecologische verbinding: 

horizontale pipingmaatregelen in 

combinatie met 

natuurontwikkeling 

HDSR Ja Ja, deze koppelkans is 

onderdeel van het dijkontwerp 

3b. Ecologische verbinding: 

plusvariant  

Provincie 

Utrecht 

Ja Ja, verticale maatregelen zijn 

berekend op 

baggerwerkzaamheden 

buitendijks 

4. Fietspad Irenesluis - 

beermuur 

Gemeente 

Wijk bij 

Duurstede 

Ja, twee 

onderdelen: 

fietspad 

Mariënhoeve en 

fietspad 

Veerweg 

Ja, noodzakelijk grondwerk is 

opgenomen in dijkprofiel 

5. Vrijliggend fietspad naar 

Gravenbol 

Gemeente 

Wijk bij 

Duurstede 

Nee Nee 

6. Fietsvriendelijke inrichting 

dijkweg 

Gemeenten, 

provincie 

Nog niet bekend Nee 

7. Verbeteren landschap en 

biodiversiteit 

Gemeenten, 

HDSR 

Ja Nee 

8. Wandelroutes en rustpunten Provincie, 

HDSR 

Ja, 7 van de 11 

ontwikkelde 

rustpunten. 

Ja, (beperkt) extra grondwerk 

rustpunten en voetpad 

Aalswaard is opgenomen in 

dijkprofiel 

9. Verhaal van de Lekdijk HDSR, 

Provincie 

Ja Nee 

 

Een aantal van de koppelkansen heeft invloed op het ontwerp van de dijk. In het dijkontwerp is 

rekening gehouden met de koppelkansen 3, 4 en 8.  

 

Voor koppelkans 3 zijn twee varianten ontwikkeld voor een ecologische verbinding langs de 

rivier: een basisvariant en een plusvariant. In beide varianten wordt natuur ontwikkeld in het 

buitendijkse gebied.  
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De basisvariant van koppelkans 3 is een horizontale pipingmaatregel in de Lunenburgerwaard 

West in combinatie met natuurontwikkeling. Het ontwerp van de pipingmaatregel in de 

Lunenburgerwaard West is qua diepteligging en maaiveldafwerking afgestemd op de gewenste 

natuurontwikkeling (zie hoofdstuk 3). Ook in dijkvak Sluis worden horizontale pipingmaatregelen 

genomen. Hier wordt na de aanleg het bestaande gebruik teruggebracht. 

In de plusvariant van koppelkans 3 wordt daarnaast in de Lunenburgerwaard Oost, Kolland en 

Buitenpolder natuur ontwikkeld. Hierbij wordt onderhoud en herstel uitgevoerd van de 

moeraszone/kleiwinputten langs de dijk. Daarnaast wordt een perceel in de Lunenburgerwaard 

en een perceel in Kolland afgeplagd, om de voedselrijke toplaag te verwijderen. De plusvariant 

wordt uitgewerkt op initiatief van provincie Utrecht.  

Bij het ontwerp van de verticale constructies langs de binnenzijde van de dijk is rekening 

gehouden met deze ingrepen van de plusvariant. De plusvariant is geen onderdeel van de 

dijkversterking. 

 

Koppelkans 4 is het verbeteren en verbinden van een aantal fietspaden tussen de Irenesluis 

en de beermuur. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft ervoor gekozen om het fietspad 

Mariënhoeve en het fietspad langs de Veerweg te gaan uitvoeren. Het talud van de Veerweg, 

die onderdeel is van de dijk, wordt enigszins verbreed om ruimte te maken voor het fietspad.  

 

Koppelkans 8 betreft het realiseren van een wandelpad tussen de beermuur en de Aalswaard, 

en een aantal rustpunten langs de dijk. In het profiel van de dijk tussen de beermuur en de 

Inundatiesluis is ruimte gemaakt voor het wandelpad naar de Aalswaard. Daarnaast worden 

zeven rustpunten langs de dijk gemaakt. De ruimte die (op sommige locaties) nodig is voor het 

maken van een rustpunt is opgenomen in het dijkontwerp.  

2.7 Ontwerpprincipes voor ruimtelijke kwaliteit 

De ruimtelijke uitgangspunten voor het programma Sterke Lekdijk zijn vastgelegd in het 

Kwaliteitskader Noordelijke Rijn- en Lekdijk Amerongen Schoonhoven (2016) en in Kader 

Ruimtelijke Kwaliteit Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen (2018). Kern van het 

Kwaliteitskader zijn zeven ontwerpprincipes: 

1. Ontwikkel de dijk als een leesbare en krachtige verdediging tegen het water; 

2. Maak de geschiedenis van de dijk zichtbaar; 

3. Geef vorm aan het landschap vanuit historische inspiratie; 

4. Maak de dijk een beleving voor alle gebruikers; versterk de dijk als recreatieve as; 

5. Gebruik de dijk als ecologische verbinding; 

6. Maak een zichtbare relatie tussen de dijk en kruisende structuren; 

7. Behoud woningen en beplantingsstructuren. 

 

In de Inpassingsvisie ruimtelijke kwaliteit zijn deze ontwerpprincipes verder uitgewerkt en staat 

beschreven hoe invulling is gegeven aan de opgave voor ruimtelijke kwaliteit in het dijkontwerp 

[4]. In de Inpassingsvisie en de daarbij horende inpassingskaart zijn ook de te realiseren 

koppelkansen opgenomen. 

Bloemrijke dijk 

Met de dijkversterking gaan grote delen van het dijktalud op de schop. HDSR grijpt de 

dijkversterking aan om na afloop bloemrijkere dijktaluds terug te brengen. Er worden zaden 

geoogst op dijkdelen die al bloemrijk zijn voor het behoud van genendiversiteit. De overige 

zaden worden geoogst uit nabijgelegen natuurgebieden van hetzelfde vegetatietype. Het 

inzaaien wordt dan ook gedaan met zaden uit de omgeving en/of geoogst zaad van dijken van 
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hetzelfde vegetatietype. Hierbij wordt rekening gehouden met de afzetmogelijkheden van het 

maaisel. 

 

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met behoud van de huidige bloemrijke delen. 

Wanneer de zode wordt bewerkt en deze is al bloemrijk, wordt deze apart gezet en weer 

teruggeplaatst. Bij het opnieuw opbouwen van het talud wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de 

oude toplaag om bodembiodiversiteit en de zadenbank te behouden. De bodemtextuur en -

structuur van de toplaag wordt zoveel mogelijk geoptimaliseerd om deze te laten aansluiten op 

de vereisten voor bloemrijke dijken. 

 

Het ontwikkelingsbeheer wordt bij nieuwe of delen waar deze nog niet zo bloemrijk is, verder 

geoptimaliseerd. Het instandhoudingsbeheer wordt aangepast voor bloemen en insecten, door 

te kijken naar maaiperioden en het laten staan van stroken door sinus-, blokken- en/of 

strokenmaaien. 
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3 Beschrijving van het dijkontwerp 

3.1 Plankaart en dwarsprofielen 

Het ontwerp van de dijkversterking is verbeeld op de plankaart in combinatie met 

dwarsprofielen.  

Op de plankaart zijn onder meer de ligging van de verticale maatregelen, de horizontale 

maatregelen, de taludmaatregelen, de slootdempingen en de beheerstrook aangeven. De 

dwarsprofielen geven een beeld van de dwarsdoorsnede van de dijk en daarmee van de hoogte 

van de taludaanpassingen. Op de plankaart is de ligging van alle dwarsprofielen aangegeven. 

Elk dwarsprofiel is representatief voor een deel van de dijk. Echter: omdat de hoogteligging van 

de huidige ondergrond varieert, zijn er aan weerszijden van elk dwarsprofiel kleine variaties in 

het grondwerk ten opzichte van het betreffende dwarsprofiel. 

 

Naast een plankaart is ook een inpassingskaart gemaakt. Hierin zijn ook plannen opgenomen 

die niet formeel worden geregeld in dit projectplan Waterwet. De inpassingkaart geeft een beeld 

van het grotere geheel van de dijkversterking én de koppelkansen.  

3.2 Onderdelen van de dijk 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de maatregelen per dijkvak. In deze tabel zijn de 

aanpassingen aan het talud en de beheerstrook niet opgenomen. Onder de tabel worden de 

verschillende maatregelen beschreven. 

 

Tabel 3-1 Samenvatting maatregelen per dijkvak 

Dijkvak Maatregelen 

Kanaaldijk • Verticaal heavescherm 

• Grondwerk fietspad koppelkans 4  

Kasteel Wijk bij Duurstede • Verticaal heavescherm 

• Grondwerk fietspad koppelkans 4  

Waterfront Wijk bij Duurstede • Verticaal heavescherm 

• Stabiliteitsberm (lokaal)  

• Grondwerk voetpad koppelkans 8  

• Lokale verhogingen kruin 

• Vervangen houten damwanden langs kwelkom 

Lunenburgerwaard West  • Horizontale pipingmaatregel, lokaal behoud voorland  

• Kleibekleding watergang 

• Ontwikkelen glanshaverhooilanden koppelkans 3 (basisvariant) 

• Maatwerklocatie Lunenburgerwaard-West (Dijkpaal 79+50-80) 

verticaal heavescherm  

Lunenburgerwaard Oost  • Verticaal heavescherm  

• Kleibekleding watergang 

• Lokale verhogingen kruin 

Sluis Amerongen • Pipingberm binnenzijde dijk (lokaal)  

• Behoud voorland  

• Verbeteren kleibekleding Hank 

• Verticaal heavescherm (doorloop uit Lunenburgerwaard-Oost) 
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3.2.1 Aanpassingen aan het talud 

Het overgrote deel van de taluds van de dijk wordt aangepast. Dit gebeurt ten behoeve van de 

dijkversterking (Taludaanpassing – dijkversterking) of ten behoeve van groot onderhoud 

(Taludaanpassing – groot onderhoud). Er zijn ook dijkdelen waar een waterveiligheidsopgave 

is, die wordt opgelost met een versterkingsmaatregel nabij het talud (Talud ter plaatse van 

versterkingsmaatregel). Deze taludaanpassingen zijn met verschillende aanduidingen op de 

plankaart opgenomen.  

3.2.2 Beheerstrook 

De beheerstrook is een onverharde strook (met grasbekleding) van 5 meter breed langs de teen 

van de dijk waar beheervoertuigen van HDSR toegang toe hebben. Bij de beheerstrook horen 

ook beheerafritten om de beheerstrook vanaf de weg toegankelijk te maken. De beheerafritten 

liggen deels in de oksels van bestaande haakse op- en afritten met een helling van 1:5. Ze 

worden voorzien van grasbetontegels. Er komen ongeveer 95 extra beheerafritten, waarvan 

ongeveer 70 binnendijks. 

Beheerstroken zijn bij voorkeur tweezijdig ontsloten omdat onderhoudsmaterieel doorgaans niet 

kan keren op de beheerstrook. De beheerstrook gaat zo veel mogelijk om meeliggende op- en 

afritten heen. Op twee locaties is een standaard beheerstrook niet mogelijk zonder belangrijke 

natuurwaarden aan te tasten. Voor deze locaties is een alternatief ontwerp van de beheerstrook 

gemaakt. Verder is ook op enkele andere locaties afgezien van een beheerstrook omdat deze 

anders door een huis of siertuin zou komen te liggen. Hier moet alternatief beheer van het talud 

plaatsvinden. 

 

De beheerstroken zijn vanuit de binnen- en buitenteenlijn van de dijk op een vaste maat langs 

het dijktracé ontworpen, waarbij een halve meter extra ruimte is genomen om ontwerp- en 

uitvoeringsmarges te kunnen opvangen. De naar 1:3 herstelde taluds zijn gebruikt om de 

nieuwe teenlijn te bepalen. De beheerstroken liggen met een afschot van maximaal 1:10 van de 

dijk af. Om ervoor te zorgen dat de beheerstrook niet te drassig wordt is de beheerstrook met 

name aan de buitenzijde op enkele locaties iets hoger gelegd. 

3.2.3 Kruinverhoging 

Op een aantal locaties moet de dijk iets verhoogd worden. Het gaat om twee locaties direct ten 

westen en oosten van de beermuur, twee locaties in het dijkvak Sluis en acht locaties in het 

dijkvak Lunenburgerwaard Oost. De noodzakelijke verhoging in de dijkvakken Sluis en 

Lunenburgerwaard Oost variëren van een lengte van 10 meter met maximaal 2 centimeter 

verhoging tot 200 meter met maximaal 17,5 cm. Deze verhogingen zullen over een grote 

lengte worden uitgesmeerd om een vloeiend verloop te krijgen. Aan beide zijden van de 

Dijkvak Maatregelen 

• Slootdempingen en compensatie 

• Lokale verhogingen kruin 

Oud Kolland • Behoud voorland 

Kolland • Verticaal heavescherm (doorloop uit Buitenpolder) 

• Behoud voorland 

• Verplaatsen knotwilgen koppelkans 2 

• Slootdempingen en compensatie 

Buitenpolder • Verticaal heavescherm 

 • Maatwerklocatie De Ark (DP4+50 t/m DP15):  

• Verticaal stabiliteitsscherm (damwand)   
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beermuur is een verhoging nodig van circa 40 cm, die grotendeels wordt verwerkt in de 

groenstrook.  

3.2.4 Verticale constructies 

De locaties waar verticale pipingmaatregelen, en op twee locaties stabiliteitsmaatregelen 

worden genomen zijn op de plankaart aangegeven als constructiezone. Hierbinnen wordt de 

verticale maatregel geplaatst. De voorkeurslocatie voor de verticale pipingmaatregel is 

eveneens op de plankaart opgenomen. Uit nader onderzoek kan blijken dat de maatregel toch 

op een andere locatie binnen de constructiezone moet worden geplaatst.  

De verticale pipingmaatregelen zullen deels als innovatieve techniek worden uitgevoerd 

(zie paragraaf 2.5).  

De verticale constructies zijn zo ontworpen dat natuurontwikkeling langs de buitenzijde van de 

dijk kan plaatsvinden. Daardoor kan er langs de buitenzijde van de dijk worden gebaggerd en 

geplagd voor natuurontwikkeling zonder dat de waterveiligheid in gevaar komt.  

3.2.5 Horizontale pipingmaatregelen en natuurontwikkeling 

In de Lunenburgerwaard West (doorlopend in Lunenburgerwaard Oost) wordt een 

horizontale pipingmaatregel in de vorm van een bentonietmat gerealiseerd. De 

bentonietmat wordt onder de grond aangebracht.  

Daarnaast wordt in Sluis de watergang in de uiterwaard, de Hank, waterdicht gemaakt 

met een nieuwe kleibekleding.  

 

In dit definitieve projectplan is de horizontale pipingmaatregel in de Lunenburgerwaard 

West kleiner dan in het ontwerp projectplan. De maatregel loopt niet meer door in de 

Lunenburgerwaard Oost en is vanaf de dijk gezien smaller. Wel moet een watergang in 

de Lunenburgerwaard Oost worden voorzien van aan kleilaag. 

De horizontale pipingmaatregel in Sluis blijkt niet nodig; deze is vervallen. Het waterdicht 

maken van de Hank is over een kleinere lengte nodig dan in het ontwerp projectplan was 

opgenomen. De achtergrond van deze ontwerpaanpassingen is beschreven in paragraaf 

2.3.3. 

 

Op een aantal locaties in de uiterwaarden is ‘behoud voorland’ op de plankaart aangegeven. 

Daar is geen maatregel nodig, maar moet wel de bestaande kleilaag behouden blijven. Hiertoe 

worden zones als beschermingszone in de Legger opgenomen.  

Natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard West 

De natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard is onderdeel van de Koppelkans 3, ecologische 

verbinding langs de rivier en ook onderdeel van de dijkversterking. De natuurontwikkeling is 

gericht op het ontstaan van glanshaverhooiland, met in de lagere delen vochtig hooiland en/of 

moeras. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de bodem wordt verarmd.  

 

Ten behoeve van de natuurontwikkeling wordt de voedselrijke toplaag afgeplagd en verwijderd. 

Het betreft een laag van 10 tot 30 cm bovengrond. Dit materiaal wordt indien mogelijk elders (in 

de dijkversterking) toegepast. Zie voor de principes Figuur 3.1. 

Als het materiaal van de toplaag niet toepasbaar blijkt te zijn wordt het afgevoerd. 
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Figuur 3.1 Principes grondbalans bij horizontale pipingmaatregel 

 

De horizontale pipingmaatregel wordt aangelegd op een diepte van 80 tot 120 cm beneden het 

maaiveld zoals dat na afwerking wordt. De horizontale pipingmaatregel wordt met een 

afwaterend profiel aangelegd, bijvoorbeeld bol (afwaterend) waarbij het midden iets hoger ligt 

dan de randen. Op de horizontale pipingmaatregel wordt een beschermlaag aangebracht. Op 

de beschermlaag wordt de bovengrond exclusief de verwijderde toplaag teruggebracht. Dit is 

zandige klei, die geschikt is voor de beoogde natuurontwikkeling.  

 

In de huidige situatie ligt het maaiveld in het westelijk deel iets hoger dan in het oostelijk deel 

van de Lunenburgerwaard West. Het maaiveld wordt in de toekomstige situatie zo 

vormgegeven dat regenwater altijd kan afstromen en dat er geen ingesloten laagten ontstaan. 

Daartoe wordt de hoogte in het westelijk deel iets verlaagd en in het oostelijk deel iets 

verhoogd, in de vorm van een flauwe rug. Door dit reliëf ontstaat een variatie aan 

standplaatsen. Tussen de beide ruggen wordt een iets lager deel aangelegd waardoor het 

gebied langs de dijk in natte situaties kan ontwateren.  

 

De horizontale pipingmaatregel beslaat in dit definitieve projectplan niet het hele gebied 

van natuurontwikkeling, waar de voedselrijke toplaag wordt afgeplagd en het maaiveld 

wordt geherprofileerd.  

In het milieueffectrapport is de herinrichting van de Lunenburgerwaard als geheel 

beoordeeld op de effecten op (onder meer) het Natura 2000 gebied. Daarbij is de situatie 

die ontstaat na het afplaggen, het inbrengen van de horizontale pipingmaatregel en het 

herprofileren als geheel beoordeeld. Daarom is de herinrichting van het gebied, ook 

buiten de (nu kleinere) horizontale pipingmaatregel, opgenomen in dit definitieve 

projectplan Waterwet, ook nu de horizontale pipingmaatregel nog maar een deel van dit 

gebied beslaat. De effecten van de herinrichting, zoals beschreven in het 

milieueffectrapport, veranderen daardoor niet. 

 

Er is een waterbalans opgesteld om in kaart te brengen hoe de waterhuishouding in boven de 

horizontale pipingmaatregel zich zal ontwikkelen (zie Achtergrondrapport Watersysteem, bijlage 

7 Waterbalans natuurontwikkeling Lunenburgerwaard). Hieruit komt naar voren dat boven de 

horizontale pipingmaatregel een waterhuishouding zal ontstaan waarin zich glanshaverhooiland 

en (in de lagere delen) vochtig hooiland en/of moeras zal ontwikkelen. Door de aanleg van de 
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horizontale pipingmaatregel wordt het gebied in natte periodes wat natter, doordat de inzijging 

van regenwater wordt beperkt. In droge situaties wordt het gebied droger dan in de huidige 

situatie, omdat het opstijgen (capillaire werking) van grondwater wordt tegengehouden. Voor de 

ontwikkeling van de natuurwaarden is dit geen probleem, er ontstaat meer dynamiek en 

daarmee meer variatie dan in de huidig situatie. Dat gebeurt overigens ook al door het 

aanbrengen van het reliëf, waardoor een variatie in de maaiveldligging ontstaat. 
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De onderstaande Figuur 3.2 geeft een beeld van de maaiveldafwerking. 

 

 

 

Figuur 3.2 Maaiveldsituatie Lunenburgerwaard West in de huidige (boven) en toekomstige 
(beneden) situatie  

 

De maaiveldafwerking is rivierkundig getoetst en heeft geen rivierkundige effecten.  

 

Na het uitvoeren van het grondwerk wordt het gebied ingezaaid met gebiedseigen zaad. 

Daarna zal een aantal jaren overgangsbeheer plaatsvinden voor de ontwikkeling van het 
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glanshaverhooiland. Daarbij zal aandacht zijn voor het voorkómen van opschot van houtige 

gewassen zoals wilgen. 

Het gebied waar de natuurontwikkeling plaatsvindt is in eigendom en beheer van Utrechts 

Landschap. Dit blijft ook in de toekomstige situatie zo.  

 

Op initiatief van de provincie Utrecht wordt ook elders in de uiterwaarden natuur ontwikkeld (zie 

ook paragraaf 2.6). Het plan hiervoor en de effecten hiervan zijn in hoofdlijnen in het MER 

beschreven. 

Horizontale pipingmaatregel Lunenburgerwaard Oost 

Deze maatregel is in dit definitieve projectplan grotendeels vervallen. Alleen de 

watergang moet nog worden voorzien van een kleibekleding.  

Horizontale pipingmaatregelen Sluis 

Deze maatregel is in dit definitieve projectplan vervallen. 

Kleibekleding Hank 

De Hank is een primaire watergang volgens de legger en in beheer van HDSR. 

De bekleding van de Hank wordt vanaf ongeveer dijkpaal 36 tot de uitstroom ten westen 

van de sluis versterkt met klei. Deze maatregel is nodig tegen piping.  

Dit benedenstroomse deel van de Hank heeft in de huidige situatie een technisch 

karakter met steile oevers. De Hank voert schoon kwelwater af dat in de Amerongse 

Bovenpolder opkwelt vanuit de Utrechtse Heuvelrug en benedenstrooms van de sluis 

uitstroomt in de Lek. Ongeveer tien jaar geleden zijn bovenstrooms van dijkpaal 36 

verschillende vispaaiplaatsen in de Hank aangelegd.  

Nu het benedenstroomse deel van de Hank moet worden aangepakt vanwege de 

pipingmaatregel, wordt de gelegenheid genomen om langs de zuidzijde van de Hank een 

natuurvriendelijke oever terug te brengen in plaats van het steile talud. Hiermee wordt de 

versterkingsmaatregel ingepast en wordt de natuurpotentie van de Hank beter benut. 
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3.3 Overzicht van de versterkte dijk 

Hieronder is het integrale dijkontwerp beschreven. De beschrijving en de illustraties in de tekst 

omvatten ook de koppelkansen. De koppelkansen worden niet formeel geregeld met dit 

projectplan, daarvoor zijn nog andere procedures nodig (zie ook hoofdstuk 10). 

Kanaaldijk 

Het kenmerkende rechte Kanaaldijkprofiel blijft behouden. Een deel van de bekleding van het 

talud wordt vervangen. Langs de binnenteen komt een verticale pipingmaatregel. Een 

koppelkans hier is het verbreden van het bestaande fietspad langs de binnenzijde van de dijk 

naar 3,5 meter.  

 

 
  

Bloemrijke dijken 

Beheerstrook 
Beheerstrook 
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Kasteel 

Langs de binnenteen van de dijk komt voor een deel een verticale pipingmaatregel. Ter hoogte 

van de monumentale beplanting nabij het kasteel wordt deze constructie dicht op de weg 

geplaatst, zodat deze bomen behouden kunnen blijven.  

 

 
 

Aan buitendijkse zijde wordt het Vrouwenpoortpad (fietsers en voetgangers) in zijn huidige vorm 

behouden. Een koppelkans is het aanleggen van een fietsstrook en een voetpad ter hoogte van 

de Veerweg als onderdeel van een doorgaande fiets- en wandelroute vanaf de beermuur 

richting de Irenesluizen. De hiervoor benodigde verbreding van de buitenberm van het talud 

van de Veerweg is onderdeel van de dijkversterking. 

 

Ook onderdeel van deze koppelkans is het aan de binnenzijde aanleggen van een vrijliggend 

fietspad ter hoogte van het sportpark Mariënhoeve. 
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Waterfront 

Ten westen van de beermuur wordt de verticale pipingmaatregel vanuit dijkvak Kasteel 

naar het midden van de kruin gebracht om aangesloten te worden op de beermuur. Dit is 

ook de plek waar zich tot in de jaren ‘80 de inlaat (duikersluis) van de Kromme Rijn en de 

stadsgracht bevond. Een koppelkans is het onderzoeken of deze duikersluis (niet werkend) in 

combinatie met een rustpunt kan worden teruggebracht. Het gedenkteken van 900 jaar 

Afdamming Kromme Rijn dat in het najaar van 2022 is geplaatst op deze plek, kan een plek 

krijgen in dit rustpunt.  

 
 

Aan beide zijden van de beermuur wordt de dijk plaatselijk met maximaal 40 centimeter 

verhoogd. De beermuur hoeft niet te worden verhoogd of versterkt voor de waterveiligheid, wel 

is er groot onderhoud nodig in verband met kalkuitspoeling en loslatende voegen. De wijze 

waarop dit onderhoud wordt uitgevoerd en wat daarvan de impact is op het ruimtelijk beeld 

wordt nog verder uitgewerkt. Dit is een koppelkans. 

 

Tussen de beermuur en de inundatiesluis van de Kromme Rijn worden de taluds hersteld naar 

1:3. Voor het oplossen van de stabiliteitsopgave aan de binnenzijde komt een 

stabiliteitsberm. De bestaande oeverbeschoeiing, een stalen damwand langs het 

inundatiekanaal, levert een bijdrage aan het oplossen van de pipingopgave. De oostelijke punt 

van de beermuur wordt middels een nieuwe damwand verbonden met deze oeverbeschoeiing. 

De zeer smalle kruin wordt hier met ongeveer 2 meter verbreed ten behoeve van een nieuw 

voetpad tussen de beermuur en de Aalswaard. De passage van de inundatiesluis met het 

voetpad biedt de kans om de beleving van de sluis te verbeteren. 

 

In de kwelkom wordt de werking van de filterconstructie gecontroleerd en worden de 

houten damwanden aan beide zijden vervangen. 
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Lunenburgerwaard West 

De pipingopgave wordt in dit dijkvak opgelost door middel van een voorlandverbetering in de 

vorm van een bentonietmat. Het aanbrengen van deze voorlandverbetering wordt 

gecombineerd met het ontwikkelen van glanshaverhooilanden. Hiervoor wordt de voedselrijke 

toplaag verwijderd en wordt het natuurlijk reliëf in de uiterwaarden hersteld. 

 

Het huis Rijndijk 1B (maatwerklocatie) bevindt zich dicht op de dijk. De woning wordt zorgvuldig 

ingepast door middel van een constructie (damwand). 

 

Het buitentalud wordt deels hersteld naar een talud van 1:3 met een erosiebestendige 

kleilaag.  
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Lunenburgerwaard Oost 

Over vrijwel de volledige lengte is sprake van een pipingopgave. In verband met de hoge 

natuur- en landschapswaarden van de kleiwinputten langs de buitenteen wordt de pipingopgave 

opgelost door een verticale pipingmaatregel aan de binnenzijde van de dijk. De verticale 

pipingmaatregel wordt zodanig uitgevoerd dat natuuronderhoud en -herstel van de kleiwinputten 

langs de buitenzijde van de dijk mogelijk wordt gemaakt.  

 

In het meest westelijke deel loopt de horizontale pipingmaatregel in de Lunenburgerwaard West 

nog door in dit dijkvak. Hierboven wordt geen natuur ontwikkeld maar kan het agrarische 

gebruik worden voortgezet, met beperkingen voor de bescherming van de maatregel. 

 

De smalle dijk, met aan weerszijden 1:3 taluds, slingert door het landschap. Buitendijks bevindt 

zich net als elders langs de dijk een doorgaande beheerstrook. Soms is deze strook iets 

versmald zodat aanwezige hoge natuurwaarden direct langs de dijk behouden kunnen blijven. 

De dijk wordt plaatselijk met maximaal 17,5 centimeter opgehoogd en het binnen- en 

buitentalud worden hersteld.  
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Sluis Amerongen 

Als oplossing voor de pipingopgave wordt de bodem van de sloot door de uiterwaarden (de 

Hank) verbeterd door een kleilaag aan te brengen. Aanvullend daarop is direct ten oosten van 

de stuw Amerongen een pipingberm nodig. Deze berm wordt zorgvuldig ingepast en het huidige 

agrarisch grondgebruik kan worden voortgezet op deze berm. 

 

Daarnaast worden enkele kopsloten gedeeltelijk gedempt. Ten westen van de stuw 

Amerongen – in het verlengde van deelgebied Lunenburgerwaard Oost - wordt de 

pipingopgave opgelost met een verticaal pipingscherm. Het talud wordt aan beide zijden 

hersteld en de kruin wordt plaatselijk verhoogd met maximaal 2 tot 17,5 centimeter. 
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Oud Kolland 

Ook hier behoudt de dijk zijn kenmerkende profiel met een smalle kruin, taluds aan weerszijden 

van ongeveer 1:3, en een lage binnendijkse dijkvoet. De bloemrijke dijk slingert licht door het 

landschap. Buitendijks dient het voorland behouden te blijven. 
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Kolland 

In het oostelijke deel van dit dijkvak wordt de pipingopgave opgelost met een verticale 

pipingmaatregel. Naar het westen kan worden volstaan met het dempen van enkele kopsloten. 

De smalle dijk met 1:3 taluds vormt een scherpe grens tussen het buitendijkse natuurlandschap 

van de Amerongse Bovenpolder en het binnendijkse agrarische cultuurlandschap. De twee 

buitendijkse woningen worden niet geraakt door de dijkversterking.  

 

Vlak langs de buitenzijde van de dijk bevindt zich een rij knotwilgen. Deze knotwilgen kunnen 

op deze locatie niet behouden blijven en ze zullen daarom worden verplaatst (eventueel 

aangevuld met herplant) naar een locatie in de nabijheid. Dit is een koppelkans. 

 

 

Buitenpolder 

Om de pipingopgave op te lossen wordt langs de binnenteen een verticale pipingmaatregel 

toegepast. De dijk behoudt zijn kenmerkende vorm: een smalle kruin, met aan weerszijden een 

1:3 talud en een lage binnendijkse dijkvoet die naadloos overgaat in het landschap. De 

historische boerderij De Ark (maatwerklocatie) is ingepast door middel van een damwand. 
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4 Effecten van de dijkversterking en te treffen 

maatregelen 

4.1 Effecten van de dijkversterking 

Ten behoeve van de besluitvorming over het projectplan Waterwet is een Milieueffectrapport 

opgesteld. Het MER beschrijft de effecten van de dijkversterking aan de hand van een 

beoordelingskader waarin de volgende aspecten zijn opgenomen: 

 

1. Natuur 

2. Watersysteem 

3. Cultuurhistorische en aardkundige waarden 

4. Dijktracé en inpassing 

5. Wonen, werken, landbouw 

6. Recreatie en verkeer 

7. Techniek en duurzaamheid 

 

In het MER is aandacht besteed aan de tijdelijke effecten van de aanlegfase (en de 

voorzieningen die daarvoor nodig zijn) en aan de gebruiksfase van de dijk. 

Hieronder is een korte samenvatting gegeven van de effecten van de dijkversterking op deze 

aspecten.  

 

Uit de beoordeling van de effecten van de dijkversterking komt naar voren dat deze relatief 

beperkt zijn. Dit komt omdat de dijk op zijn plek blijft en weinig extra ruimte gaat innemen. 

Daarnaast is bij het ontwerp van de dijkversterking al rekening gehouden met belangrijke 

omgevingswaarden en zijn deze zoveel mogelijk vermeden.  

 

Er zijn negatieve tijdelijke effecten op natuur tijdens de uitvoering, waaronder op beschermde 

soorten en NNN. Ook zijn er mogelijk tijdelijke effecten op Natura 2000-waarden. Significant 

negatieve effecten op broedvogels kwartelkoning, porseleinhoen en watersnip door 

geluidbelasting kunnen door mitigerende maatregelen worden voorkomen. Mogelijk treden 

tijdelijke effecten op voor broedvogels dodaars en blauwborst, deze zijn niet significant. 

Tijdelijke effecten in aanlegfase op niet-broedvogels worden zoveel mogelijke gemitigeerd, 

maar zijn niet significant. Er is een (niet significant) effect door aantasting van een klein 

areaal moersaszone langs de teen van de dijk. 

Het dijktalud en de uiterwaarden zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland. Bij de 

werkzaamheden aan het talud en beheerstrook zal er kruiden- en faunarijk grasland verdwijnen 

en zich weer moeten herstellen. Dit is als sterk negatief effect beoordeeld. Bij het herstel zal 

een bloemrijk buitentalud worden aangelegd, en er vindt natuurontwikkeling plaats op de 

horizontale pipingmaatregel. Hiermee ontstaat kwalitatief hoogwaardiger glanshaverhooiland, 

waardoor de natuurwaarde van het NNN-gebied in de nieuwe situatie groter wordt dan nu. Door 

de ontwikkeling van glanshaverhooiland op de horizontale pipingmaatregel verbetert ook de 

kwaliteit van het Natura 2000-gebied, waardoor het geschikter wordt voor broedvogels. Het leidt 

tot een beperkte afname van foerageergebied van grazende vogels, dit is niet significant.  

Er is een permanent negatief effect op voortplantingswater van de poelkikker; dit effect ontstaat 

door demping van een watergang binnendijks. Dit effect zal worden gecompenseerd.  

Bomen zijn waar mogelijk gespaard, toch moeten er een aantal bomen worden gekapt. Deze 

worden gecompenseerd in de directe nabijheid.  
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De effecten op het oppervlaktewatersysteem zijn in het ontwerp gecompenseerd; voor de 

slootdempingen wordt nieuw oppervlaktewater aangelegd. De effecten van de verticale 

constructies en horizontale constructies op het binnendijkse grondwatersysteem zijn klein. De 

effecten op de rivier en op gebied dat van belang is voor de kaderrichtlijn water (KRW) zijn 

neutraal. 

 

Binnen het ruimtebeslag van de dijkversterking liggen enkele archeologisch vondstlocaties en 

gebieden met een middelhoge en hoge archeologische verwachting. Daarom is er negatief 

effect op archeologische waarden. De versterkingsmaatregelen rond de inundatiesluis, die 

onderdeel is van het werelderfgoed de Hollandse Waterlinie, hebben een licht negatief effect. 

Door het dempen van delen van meerdere historisch waardevolle sloten wordt de waarde van 

het agrarisch cultuurlandschap op verschillende plekken langs de dijk aangetast. Er zijn geen 

effecten op monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en aardkundige waarden.  

 

De versterkte dijk blijft over grote delen herkenbaar als een samenhangende lijn met een 

continu profiel. Over grote delen van de dijk is sprake van een dijk met een archetypische 

hoofdvorm. De vele binnendijkse beheerafritten doen echter afbreuk aan de continuïteit van het 

dijkprofiel. Dit leidt tot een licht negatieve beoordeling. Het ontwikkelen van een bloemrijke 

dijkbekleding over het buitentalud en natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard draagt bij aan 

het versterken van de dijk als scherpe grens tussen het buitendijkse natuurlandschap en het 

binnendijkse agrarische cultuurlandschap. Dit is positief. 

 

De realisatie van de beheerstrook brengt in de nieuwe situatie gebruiksbeperkingen met zich 

mee. Dit is een negatief effect op het aspect wonen, werken en landbouw. In de aanlegfase 

zijn er geen effecten op het grondwatersysteem te verwachten, tenzij lokaal bemaling wordt 

toegepast. Dan kan er een mogelijk een risico voor nabijgelegen bebouwing optreden. Er is 

tijdens de uitvoering kans op zeer ernstige hinder door geluid en trillingen op woningen. De 

tijdsduur van de hinder is beperkt en in het vervolgtraject wordt gekeken naar 

uitvoeringstechnieken waarmee de hinder verminderd wordt. 

 

Recreatieve mogelijkheden en routes en horeca en verblijfsfuncties worden niet aangetast 

door de dijkversterking. Ook de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling 

blijven gelijk. Tijdens de aanlegfase zijn er wel tijdelijke negatieve effecten op al deze criteria. 

Tijdens de werkzaamheden is de dijk soms minder toegankelijk door afsluitingen. 

 

De beheerstrook zorgt voor een sterke verbetering van de beheerbaarheid, maar de 

toepassing van een bentonietmat (als innovatieve maatregel) veroorzaakt een toename van de 

beheerinspanning. De nieuwe dijk is net zo uitbreidbaar als de bestaande dijk. 

4.2 Mitigerende maatregelen en vervolg 

4.2.1 Natuur 
De effecten op flora en fauna worden gemitigeerd door uitvoeringswerkzaamheden zo min 

mogelijk in gevoelige perioden van plant- en diersoorten uit te voeren. De aanwezigheid van 

belangrijke natuurwaarden in Natura 2000 gebied in de nabijheid van de dijk brengt met zich 

mee dat er beperkingen worden gesteld aan de uitvoeringsperioden (bijvoorbeeld het vermijden 

van het broedseizoen) en de uitvoeringsmethoden (bijvoorbeeld het vermijden van methoden 

die veel geluid met zich meebrengen). Dit werkt ook door in de planning van de uitvoeringsfase.  
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Omdat er vrijwel jaarrond nabij de dijk dieren in hun gevoelige periode voorkomen, is er geen 

volledige mitigatie van de effecten mogelijk. Er is een Mitigatieplan op hoofdlijnen opgesteld 

waarin de mitigerende maatregelen verder zijn uitgewerkt (zie Bijlage 3). Dit vormt de basis voor 

de Vergunning Wet natuurbescherming voor de uitvoeringseffecten op Natura 2000 soorten. 

Op basis van het Mitigatieplan wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin 

maatregelen tijdens de uitvoering worden voorgeschreven.  

 

Bij de demping van binnendijkse watergangen (tegen piping) wordt voortplantingswater van 

poelkikker aangetast. Dit wordt gecompenseerd in de directe omgeving van de gedempte 

watergang. Het compensatiewater is op de plankaart opgenomen. Voor deze aantasting is een 

Ontheffing Wet natuurbescherming aangevraagd. Ten behoeve van de Ontheffing is een 

Activiteitenplan Poelkikker opgesteld.  

Er wordt daarnaast een vervangend areaal moeraszone gerealiseerd langs de 

beheerstrook.  

 

Het aantal te kappen bomen is zoveel mogelijk beperkt door ontwerpaanpassingen.  

De knotwilgen langs de buitenteen van de dijk die in de weg staan voor de versterking worden 

in overleg met de grondeigenaren verplaatst naar een locatie in de directe nabijheid.  

Daarnaast wordt een relatief beperkt aantal (ongeveer 100) bomen gekapt en een bosvak van 

ongeveer 0,3 ha. Voor de kapvergunningsplichtige bomen zijn Omgevingsvergunningen 

Kappen bij de beide gemeenten aangevraagd. De kapergunningsplichtige bomen worden 

gecompenseerd volgens de regels van de betreffende gemeente. Zie ook paragraaf 4.2.4. 

HDSR heeft als beleid dat elke gekapte boom met twee bomen wordt gecompenseerd. De 

boomcompensatie is uitgewerkt in de inpassingsvisie. Hierbij wordt invulling gegeven 

aan dat beleid. 

4.2.2 Watersysteem 

De slootdempingen worden gecompenseerd volgens het beleid van HDSR. De slootdempingen 

en de compensatie zijn opgenomen in het ontwerp en ingetekend op de plankaart. 

De effecten van de dijkversterking op de grondwatersituatie van Kolland zal worden 

gemonitord.  

4.2.3 Cultuurhistorische en aardkundige waarden 

Er is archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek uitgevoerd. In sommige 

zones moet nog archeologisch onderzoek plaatsvinden omdat betredingstoestemming ontbrak 

of omdat bij het uitzetten van het onderzoek nog niet bekend was dat er maatregelen 

plaatsvinden. Daarom zal er nog een verkennend en karterend veldonderzoek plaatsvinden. Dit 

onderzoek bestaat uit aanvullend booronderzoek (zie Bijlage 4).  

 

Hiervoor is na gereed komen van het ontwerp projectplan een Plan van Aanpak 

opgesteld en besproken met de bevoegde gezagen. De scope van het Plan van Aanpak 

houdt rekening met het nieuwe dijkontwerp. Bijlage 4 is hier niet op aangepast. Als uit 

het verkennend en karterend booronderzoek blijkt dat er waardevolle archeologische 

vindplaatsen aanwezig zijn, wordt een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Voorafgaand 

aan dit onderzoek wordt een Plan van Aanpak en Programma van Eisen opgesteld en 

besproken met de bevoegde gezagen.  

 

Mochten opgravingen aan de orde zijn, dan kunnen deze voorafgaand aan of in de 

uitvoeringsfase van de dijkversterking plaatsvinden. Voor de ingrepen rond de inundatiesluis, 
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zoals de aanpassingen aan het talud, wordt een Omgevingsvergunning monument 

aangevraagd zodra meer details over de precieze uitvoering bekend zijn. 

4.2.4 Dijktracé en inpassing 

Eén van de doelstellingen van de dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen is het behoud 

en versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Enerzijds door een goede inpassing van de 

dijkversterkingsmaatregelen, anderzijds door het benutten van koppelkansen. 

Om in het ontwerpproces van de planuitwerkingsfase goed invulling te kunnen geven aan de 

projectdoelstelling ruimtelijke kwaliteit is de Inpassingsvisie opgesteld. Deze Inpassingsvisie 

bundelt de uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit zoals opgesteld in de verkenningsfase en 

bevat vervolgens een verantwoording hoe het dijkontwerp invulling geeft aan deze 

uitgangspunten. 

 

Onderdeel van de Inpassingsvisie is de Inpassingskaart. Deze kaart doet voorstellen hoe de 

ruimtelijke kwaliteit van het dijklandschap versterkt kan worden: 

• Behouden en versterken van de bloemrijke dijkbekleding op het buitentalud. Kenmerkende 

(stroomdal-)vegetaties die voorkomen in de uiterwaarden worden daarbij voortgezet tot op 

het buitentalud; 

• Behoud en ontwikkelen van karakteristieke beplantingstructuren langs de dijk. Zoals het 

verplaatsen en aanvullen van knotwilgen langs de beheerstrook, het aanplanten van bomen 

langs erftoeritten en het versterken van erfbeplantingen; 

• Natuuronderhoud en herstel van moeraszones langs de dijk; 

• Ontwikkelen van glanshaverhooilanden in de Lunenburgerwaard en mogelijk de Amerongse 

Bovenpolder; 

• Ontwikkelen van een zevental recreatieve rustpunten in combinatie met het vertellen van 

het cultuurhistorische verhaal van de Lekdijk; 

• Ontwikkelen van een voetpad op de dijk tussen de Beermuur en de Inundatiesluis 

(Aalswaard); 

• Ontwikkelen van een doorgaande fietsverbinding tussen de Beermuur en de Irenesluizen, 

door de aanleg van een vrijliggend fietspad ter hoogte van het sportpark Mariënhoeve en 

een fietsstrook en voetpad lang de Veerweg. 

Bovenstaande voorstellen worden met betrokken stakeholders verder uitgewerkt in de fase van 

het detailontwerp. 

4.2.5 Wonen, werken en landbouw 

De geluidshinder op nabijgelegen woningen kan door een andere uitvoeringskeuze 

(bijvoorbeeld het drukken van een damwand) of maatregelen (geluidsdoeken of alternatieve 

verblijfslocatie) worden verminderd.  

Schade door trillingen wordt voorkomen door in de nabijheid van gebouwen een trillingsarmere 

oplossing voor de verticale pipingmaatregel te kiezen (bijvoorbeeld de innovatieve techniek 

SoSeal) of door maatregelen te nemen de wijze waarop de damwanden worden aangebracht 

(drukken en/of voorboren). Door toepassen van alternatieven zal de schade voor 

(monumentale) gebouwen worden voorkomen.  

4.2.6 Recreatie en verkeer 

Er wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd om hinder door het werkverkeer in de bebouwde 

kom van Wijk bij Duurstede en Amerongen zoveel mogelijk te beperken (zie hoofdstuk 5).  
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5 Uitvoering van de werkzaamheden 

5.1 Algemene werkwijze 

De werkzaamheden voor de diverse maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit de volgende 

stappen: 

• Conditioneren van het terrein (verwijderen obstakels, kabels en leidingen verleggen, 

maaien terrein); 

• Voorbereiden van de werkzaamheden (inrichten werkterrein en tijdelijke bouwwegen/ 

instellen van omleidingsroutes, aanvoer van materiaal en materieel); 

• Aanbrengen van verticale of horizontale constructies, grondwerk aan taluds en op- en 

afritten, etc; 

• Opruimen van het terrein; 

• Herstellen en afwerken van het terrein. 

 

Om de dijkversterking te kunnen uitvoeren zijn werkstroken nodig. Dit zijn stroken op en rond de 

dijk en rond de te dempen en nieuw te graven sloten waar materieel kan rijden en waar tijdelijk 

materiaal kan worden opgeslagen. Het gaat daarbij onder meer om het opslaan van de 

bovengrond (toplaag) die van de taluds wordt afgehaald voordat er nieuwe klei kan worden 

aangebracht.  

De werkstroken zijn opgenomen op de plankaart. Bij het intekenen van de werkstroken is 

rekening gehouden met de bestaande natuurwaarden langs de buitenteen van de dijk. Daarom 

is op een aantal locaties afgezien van een werkstrook. In de nabije omgeving is dan alternatieve 

werkruimte ingetekend waar materiaal kan worden opgeslagen.  

Overigens kan de gehele dijk tijdens de uitvoering worden gebruikt als werkzone, ook de delen 

waar geen aanpassingen aan de dijk worden uitgevoerd.  

5.2 Uitvoeringsmethode aanbrengen verticale constructies 

De referentieoplossing voor een verticale constructie is een stalen damwand. De 

referentieoplossing, een stalen damwand, wordt als volgt aangebracht:  

5.2.1 Ontgraven heisleuf 

De eerste stap bestaat uit het ontgraven van de zogenaamde heisleuf. Deze heisleuf is nodig 

om de damwand af te kunnen werken met voldoende gronddekking bovenop. Dit grondwerk 

wordt vanaf de binnenzijde van de dijk uitgevoerd. Daar waar dat niet mogelijk is, zoals bij 

gebouwen, wordt dit vanaf de bovenzijde van de dijk uitgevoerd. 

 

Het grondwerk bestaat op hoofdlijnen uit onderstaande stappen: 

• Ontgraven van de toplaag over een hoogte van ca. 30 cm en op een rug zetten op het 

binnentalud en/of op de binnenberm (daar waar voldoende ruimte beschikbaar is); 

• Ontgraven van de heisleuf (kernmateriaal). Het vrijkomende materiaal wordt, als er 

voldoende ruimte is, aan de binnenzijde van de dijk verwerkt om een voldoende breed en 

vlak heiplateau te creëren zodat de machine veilig opgesteld kan worden; 

• Eventuele zandlagen worden afzonderlijk ontgraven en afgevoerd naar een depot. Zand 

wordt niet verwerkt in de deklaag van de dijk.  

5.2.2 Aanbrengen damwanden 

De benodigde damwanden worden per vrachtwagen aangevoerd over de dijk. De 

damwandplanken worden in het verlengde van het heiplateau klaar gelegd voor verwerking. 
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Vervolgens worden de damwanden trillend of drukkend aangebracht. Ook kunnen damwanden 

met fluïderen ingebracht worden. 

 

De te gebruiken methode is afhankelijk van de aanwezigheid van zettings- en/of 

trillingsgevoelige objecten in combinatie met de weerstand in de ondergrond.  

Het optreden van trillingen in gebouwen wordt gemonitord. De wijze van monitoring wordt 

afgestemd op de situatie en wordt nader uitgewerkt in een monitoringsplan. 

5.2.3 Aanvullen heisleuf en herstellen dijkbekleding 

De heisleuf wordt aangevuld met het vrijgekomen materiaal, als dat hiervoor geschikt is. 

Aansluitend wordt de toplaag teruggeplaatst en geprofileerd en wordt deze ingezaaid. 

 

 

Figuur 5.1 Aanvullen heisleuf en herstellen dijkbekleding 

5.3 Uitvoeringsmethode aanbrengen horizontale pipingmaatregel 

Voor het aanbrengen van de horizontale pipingmaatregel moet het gebied vrij zijn van vegetatie 

(bomen en struiken). Na het verwijderen van de vegetatie wordt eerst de toplaag ontgraven en 

afgevoerd. Vervolgens wordt de bestaande ondergrond strooksgewijs ontgraven tot de diepte 

die nodig is voor de horizontale pipingmaatregel. De vrijkomende grond wordt in de nabijheid 

in depot gezet. Vervolgens wordt de bentonietmat neergelegd en wordt de grond 

teruggeplaatst.  

 

De grondwaterstand is gedurende het jaar niet overal laag genoeg om de werkzaamheden ‘in 

den droge’ te kunnen uitvoeren. In de planning wordt hier zoveel mogelijk rekening mee 

gehouden. Wellicht is toch een tijdelijke en lokale grondwaterbemaling nodig om de 

bentonietmat te kunnen aanleggen.  

5.4 Uitvoeringsmethode taludaanpassingen 

Bij taludaanpassingen wordt eerst de toplaag verwijderd. In de onderlaag wordt vervolgens een 

trap (vertanding) gecreëerd, om te voorkomen dat de nieuwe bekleding van de dijk kan 

afschuiven. De nieuwe klei wordt aangevoerd en verwerkt tot het juiste profiel (taludhelling). 

Vervolgens wordt de verwijderde toplaag teruggebracht en na profileren ingezaaid (Figuur 5.2). 
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Figuur 5.2 De verwijderde toplaag wordt teruggebracht en na het profileren ingezaaid 

5.5 Grondbalans 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de grondbalans van de dijkversterking. 

Hierin is uitgegaan van het gebruik van een bentonietmat als horizontale pipingmaatregel. In 

deze grondbalans zijn alleen de grondstromen opgenomen waarbij grondvervoer (aan/ of 

afvoer) over langere afstand nodig is. Bij bepaalde werkzaamheden zal ook sprake zijn van 

lokaal grondverzet (ontgraven, tijdelijk en lokaal opslaan en weer verwerken), bijvoorbeeld het 

verwijderen en weer aanbrengen van de toplaag bij de taludaanpassingen. Dit is niet 

meegenomen in de grondbalans. 

 

Tabel 5-1 Overzicht van de grondbalans van de dijkversterking (m3) 

 Aanvoer      Afvoer    

Dijkvak Talud 
binnen-
dijks 

Talud 
buiten-
dijks 

Klei-
bekleding 

Sloot-
dem-
ping 

Aan-
berm 
ing 

Totaal  Klei-
bekleding 

Afplag-
gen 

Water-
compen-
satie 

Totaal 

Buitenpolder 1.900 12.700    14.600     

Kolland 1.300 4.300  1.000  6.600   400 400 

Oud Kolland 1.100 3.000    4.100     

Sluis 1.900 11.200 3.100 100 11.600 27.900 600  100 700 

Lunenburgerwaard-

Oost 

2.500 36.000 1.200   39.700     

Lunenburgerwaard-

West 

1.800 6.200    8.000  9.500  9.500 

Waterfront 200    800 1.000     

Kasteel WbD 2.600     2.600     

Kanaaldijk 3.400 3.800    7.200     

Op- en afritten      16.000     

Beheerstroken      19.000     

           

Totaal [m3]      146.700    10.600 

Netto resultaat 

[m3[ 

     136.100     

 

5.6 Logistiek van de uitvoering  

5.6.1 Aan- en afvoer van materialen 

Grote delen van de dijk zijn niet goed bereikbaar voor werkverkeer, en er zijn weinig 

mogelijkheden om het normale verkeer op de dijk om te leiden. De infrastructuur in en rondom 

Amerongen is niet geschikt voor vele en grote transporten gezien de smalle wegen en de dichte 

bebouwing. 

Wat betreft de logistiek is de dijk op te delen in 2 delen: 
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• Het westelijke gedeelte bij Wijk bij Duurstede met de dijkvakken Kanaaldijk, Kasteel en 

Waterfront; 

• Het oostelijke deel met Lunenburgerwaard West en Oost, Sluis Amerongen, Oud Kolland, 

Kolland en Buitenpolder. 

De inundatiesluis naar de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede kan gezien worden als een 

scheiding.  

 

De N229 aan de westzijde van Wijk bij Duurstede is een geschikte weg voor de aan- en afvoer 

van materialen en materieel naar het westelijke gedeelte van de dijkversterking.  

 

Voor de aan- en afvoer van materialen en materieel voor het oostelijke deel van het project 

(deel tussen de oostzijde van Wijk bij Duurstede en de kern van Amerongen) is een tijdelijke 

bouwweg noodzakelijk.  

 

De voorkeurslocatie voor de bouwweg ligt tussen (ongeveer) dijkpaal 75 naar de 

Landscheidingsweg, die ten noordwesten van Wijk bij Duurstede loopt. Met dit tracé 

hoeft de Amerongerwetering niet te worden gebruikt voor het bouwverkeer, maar kan het 

bouwverkeer de Amerongerwetering min of meer haaks kruisen. Zo ontstaat er zo min 

mogelijk conflict tussen het bouwverkeer en het (fiets)verkeer op de Amerongerwetering. 

Er wordt naar gestreefd de realisatie van deze tijdelijke bouwweg in der minne te regelen. 

Daarom is er naast dit voorkeurstracé een groter zoekgebied op de kaart opgenomen. 

Mocht minnelijk gebruik niet lukken dan zal de gedoogplicht worden opgelegd.  

5.6.2 Inzet emissieloos materieel 

Bij de uitvoering zal deels gebruik worden gemaakt van emissieloos materieel. Het gaat 

daarmee onder meer om elektrische graafmachines of graafmachines op waterstof en 

emissieloze transportmiddelen. Er zijn afspraken gemaakt met Stedin over de aanleg van 

krachtstroomaansluitingen op de werklocaties.  

5.6.3 Laad- en loslocatie en werklocaties voor keten en opslag 

Voor de eventuele aan- en afvoer via het water wordt een laad- en loslocatie gerealiseerd in de 

zwaaikom benedenstrooms van de Sluis Amerongen. Deze locatie is eerder vergund geweest 

voor een project. Vanuit deze locatie kunnen materialen aan- en afgevoerd worden voor het 

oostelijke deel van het project. 

 

Naast de depotlocaties die in de werkstrook zijn opgenomen komen er werklocaties voor 

bijvoorbeeld opslag en stallen van materieel, laadvoorzieningen voor emissieloos materieel en 

het plaatsen van keten. Eén van de locaties komt bij de verkeerspost Wijk bij Duurstede. De 

anderen komen binnendijks. De locaties zijn op de plankaart aangegeven. 

5.6.4 Goede en veilige afwikkeling van verkeer tijdens de uitvoering 

In de afgelopen maanden zijn de uitvoeringswerkzaamheden en de uitvoeringslogistiek 

meer gedetailleerd in kaart gebracht. 

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede geldt een specifieke verkeerskundige situatie 

omdat de dijkroute van Wijk bij Duurstede naar Amerongen een essentiële ontsluiting is. 

De komende periode overlegt het project met de beide gemeenten zodat de 

verkeersstromen, met name in en rond Wijk bij Duurstede, tijdens de uitvoeringsperiode 

op een goede en veilige wijze kunnen worden afgewikkeld. 

Voor de gehele periode worden omleidingsroutes ingesteld voor doorgaand 

gemotoriseerd verkeer en doorgaand fietsverkeer.  
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Omdat er op de meeste locaties een werkstrook is, kan een volledige afsluiting van de 

weg op de dijk voor bestemmingsverkeer zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er 

wordt gewerkt waar geen werkstrook is (bij natuur en maatwerklocaties) en bij 

werkzaamheden aan de kruin of de weg wordt de dijk tijdelijk geheel afgesloten. Er kan 

dan gebruik worden gemaakt van de omleidingsroutes. Het uitgangspunt is dat dit zo min 

mogelijk gebeurt.  

Op momenten dat damwanden worden gehesen of er materieel moet worden gelost 

kunnen korte verkeersonderbrekingen plaatsvinden (+-10 minuten) ten behoeve van de 

veiligheid.  

 

De woningen en bedrijven langs dijk blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.  

5.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten 

In 2015 is verkennend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van ontplofbare 

oorlogsresten (vroeger niet gesprongen explosieven genoemd) in het plangebied van de 

dijkversterking. Hieruit bleek dat er enkele gebieden zijn waar zich mogelijk ontplofbare 

oorlogsresten in de grond bevinden. Voordat de uitvoering begint wordt conform de daarvoor 

geldende regels (Systeemcertificaat voor Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO)) 

een projectplan OOO opgesteld en afgestemd met de betreffende gemeente. Dit projectplan 

beschrijft hoe de opsporing van ontplofbare oorlogsresten wordt uitgevoerd en wie daarbij 

betrokken zijn. 

5.8 Planning van de werkzaamheden 

De uitvoeringswerkzaamheden duren naar verwachting ruim twee en een half jaar. In deze 

doorlooptijd is nog geen rekening gehouden met de beperking van de werkzaamheden die 

nodig zijn om natuurwaarden te sparen.  

De werkzaamheden gaan in de gesloten dijkperiode door. Hiervoor worden passende 

maatregelen genomen om de veiligheid van de dijk en die van de bewoners te 

garanderen. 

De start van de werkzaamheden is onder meer afhankelijk van het verloop van de wettelijke 

procedure voor dit projectplan.  

5.9 Monitoring van gebouwen 

Er worden maatregelen genomen om de kans op schade aan gebouwen als gevolg van 

de werkzaamheden te minimaliseren. 

 

Bij gebouwen en overige bouwwerken langs de dijk (zoals de inundatiesluis) worden de 

natuurlijke bewegingen van het bouwwerk elke half jaar gemeten met meetbouwen 

(deformatiemetingen). Daarnaast worden bouwwerken op locaties waar trillingen kunnen 

optreden als gevolg van de werkzaamheden bouwkundig beoordeeld. Hierbij wordt 

gekeken hoe ze gefundeerd zijn en hoe de onderhoudstoestand is. De werkmethoden, 

onder meer voor het aanbrengen van de verticale constructies, wordt zoveel mogelijk 

aangepast aan de bouwkundige situatie van de bouwwerken.  

Voor de start van de uitvoering worden bouwkundige vooropnamen uitgevoerd van de 

woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden liggen.  

 

De trillingen die tijdens de werkzaamheden nabij en aan gebouwen optreden worden met 

trillingsmeters gemonitord. Dit gebeurt bij gebouwen die binnen de invloedssfeer liggen voor 

risico op schade. De monitoring wordt beschreven in een nog op te stellen monitoringsplan. 
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In het monitoringsplan worden signalerings- en alarmwaarden omschreven gebaseerd op de 

schadegrenswaarden van de specifieke bouwkundige objecten. Ook wordt in het 

monitoringsplan een alarm- en communicatieprotocol opgenomen voor de werkwijze bij 

overschrijding van de signalerings- en alarmwaarden. De werkzaamheden worden in ieder 

geval stilgelegd bij overschrijdingen van de alarmwaarden. Ook wordt omschreven onder welke 

condities en na het nemen van mitigerende maatregelen de werkzaamheden weer worden 

hervat. 

Mocht er toch schade ontstaan dan wordt deze afgehandeld via en nog in te richten 

schadeloket. 
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6 Grondverwerving en schaderegeling 

6.1 Het belang van grondverwerving 

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het borgen van de waterveiligheid. Het 

belang van waterveiligheid voor de inwoners en ondernemers van het hoogheemraadschap is 

groot. De Lekdijk beschermt immers een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen 

overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot 

Amsterdam aan toe. Falen van deze waterkering betekent grootschalige economische schade, 

maatschappelijke ontwrichting en een groot slachtofferrisico.  

 

Het is daarom van groot belang dat deze functie te allen tijde geborgd wordt. Individuele 

(private) belangen op de dijk zijn ondergeschikt aan dit zwaarwegend maatschappelijke belang. 

Het beleid van het hoogheemraadschap is niet alleen gericht op de komende dijkversterking en 

het huidige beheer en onderhoud, maar ook om dit op de lange termijn te borgen.  

 

Het belang van waterveiligheid neemt toe onder druk van klimaatverandering en ruimtelijke 

ontwikkelingen. De belasting van de dijk wordt zwaarder en de te beschermen waarde wordt 

groter. Dit uit zich in een verhoging van de normen in 2017 die van toepassing zijn op de 

Lekdijk. We moeten rekening houden met klimaatverandering en extremere rivierafvoeren die in 

de toekomst opnieuw tot nieuwe aanscherping van veiligheidsnormen kunnen leiden.  

 

Het is van groot belang dat het hoogheemraadschap meer actief en gericht kan sturen in 

ontwikkelingen, meer actief en gericht beheer en onderhoud kan uitvoeren, ongewenste 

ontwikkelingen kan tegengaan en niet afhankelijk is van individuele eigenaren van gronden op 

of aan de Lekdijk. Voor de huidige en toekomstige versterking van de Lekdijk, het beheer en 

onderhoud, het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen efficiënte handhaving van de Keur 

kiest het hoogheemraadschap dan ook voor de meeste rechtszekerheid. Eigendomsrecht is de 

meest adequate en rechtszekere bescherming voor deze beheer- en onderhoudstaak. Met het 

eigendom is de uniformiteit en continuïteit in geval van dijkverbeteringen gewaarborgd en kan 

tijdig en doelmatig worden opgetreden in geval van calamiteiten en bij 

onderhoudswerkzaamheden. Daarom wil het hoogheemraadschap de voor deze taak 

benodigde grond in eigendom hebben of verkrijgen. 

 

Momenteel heeft het hoogheemraadschap delen van de waterkering niet in eigendom. Bij de 

versterking van de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen zullen de gronden die HDSR in 

eigendom wil hebben, worden verworven.  

6.2 Besluitvorming over het grondverwervingsbeleid 

Het grondverwervingsbeleid is vastgelegd in de nota Grondbeleid 2010 - 2015 (vastgesteld door 

het algemeen bestuur op 21 september 2011), welke nader is uitgewerkt in de Kadernota 

grondzaken en Vastgoed Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015 – 2020 

(vastgesteld door het dagelijks bestuur op 23 augustus 2016). De kadernota beschrijft hoe 

omgegaan zal worden met het beheren, verwerven en afstoten van eigendommen.  

 

Het aankoopbeleid voor de versterking van de Lekdijk is specifiek uitgewerkt in de Strategienota 

grondverwerving Sterke Lekdijk. Deze is vastgesteld door het dagelijks bestuur op 20 maart 

2018 en gewijzigd in zijn vergadering van 28 april 2020. De aanpak is nader toegelicht in 

bestuursvoorstel (DM1646282), waarbij opgemerkt wordt dat het AB in zijn vergadering van 13 
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mei 2020 heeft besloten dat de aanpak gehanteerd blijft worden als uitvoeringskader voor de 

grondverwerving, ter uitvoering van het kredietbesluit van het AB d.d.16 mei 2018. 

 

Het algemeen bestuur heeft op 21 december 2022 het geactualiseerde 

‘Eigendommenbeleid, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ vastgesteld en de 

nota ‘Grondbeleid 2010-2015’ en ‘Kadernota grondzaken en vastgoed 2016-2020' 

ingetrokken. Het inhoudelijk beleid ten aanzien van de primaire keringen is ongewijzigd 

in dit geactualiseerde eigendommenbeleid overgenomen. 

6.3 Welke grond wil HDSR in eigendom hebben 

Vanwege het belang van grondeigendom voor de taak van het hoogheemraadschap vindt het 

hoogheemraadschap het noodzakelijk om de buitendijks gelegen beheerstrook, het buitentalud, 

de kruin, het binnentalud en de binnendijks gelegen beheerstrook in eigendom te hebben of te 

verkrijgen. Hieronder wordt dit nader toegelicht. 

 

Van oudsher was de bescherming gericht op het buitentalud (erosiebestendigheid en beperkte 

waterdoorlatendheid) en de kruin (hoogte en erosiebestendigheid) en stroomde bij het 

maatgevend hoogwater geen water over de dijk. In de nieuwe methodiek wordt rekening 

gehouden met overloop en golfoverslag over de dijk, zodat de dijk dan niet integraal verhoogd 

hoeft te worden. Dat brengt wel met zich mee dat eisen worden gesteld aan de 

erosiebestendigheid van het binnentalud, het knikpunt en de eerste meters achter de dijk. De 

toestand van het binnentalud is daarmee een belangrijk onderdeel van de sterkte van de dijk. 

Bij golfoverslag en/of overloop is een goede erosiebestendigheid van de bekleding op het 

binnentalud, het knikpunt en de eerste meters van de aangrenzende berm of het aangrenzende 

maaiveld van groot belang. De eerste meters na het knikpunt zijn van direct belang voor de 

veiligheid in verband met erosie nabij de kniklijn bij golfoverslag en/of overloop. De 

aangrenzende strook is tevens van belang om onderhoud voor de lange termijn te borgen, 

gericht op het in stand houden van een goede bekleding van het binnentalud. Er zijn geen 

richtlijnen voor breedte van de zone grenzend aan de kniklijn waarvan de bekleding in een 

optimale staat moet verkeren. Bij het bepalen van de breedte van de strook is in ieder geval de 

samenhang met het gekozen overslagdebiet van belang, evenals de taludhelling en de breedte 

van het binnentalud. Vanuit het beheerdersoordeel wordt een breedte van 5 meter noodzakelijk 

geacht. Deze breedte wordt ook gehanteerd door andere waterschappen. De strook wordt 

beheerstrook genoemd, maar is van belang voor de sterkte (erosiebestendigheid) van de dijk 

én noodzakelijk voor beheer en onderhoud.  

 

De gronden die HDSR in eigendom wil verwerven zijn met groen weergegeven in onderstaande 

Figuur 6.1. Als maatregelen buiten deze zone nodig zijn, vestigt HDSR voor deze maatregelen 

buiten de hiervoor aangegeven zonering een zakelijk recht (oranje zone).  
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Figuur 6.1 Schematische weergave van het eigendommenbeleid van HDSR.  

6.4 Hoe zal HDSR deze gronden verwerven 

Waar een waterveiligheidsopgave is en versterkingsmaatregelen worden genomen, wordt het 

talud en de aangrenzende beheerstrook verworven op basis van volledige schadeloosstelling 

volgens de Onteigeningswet. Het bereiken van overeenstemming in goed overleg is daarbij een 

belangrijk streven. Wordt er na goed overleg toch geen overeenstemming bereikt, dan kan 

uiteindelijk een gerechtelijke procedure tot onteigening worden gestart op basis van de 

Onteigeningswet (of Omgevingswet) en artikel 5.14 van de Waterwet. Dit geldt voor de zijde 

van de dijk (binnendijks, buitendijks of beide) waar de versterkingsmaatregel wordt genomen.  

 

Wanneer een maatregel buiten de in de schematische weergave groen gekleurde zone wordt 

toegepast, dan wordt naast de aankoop van het talud en beheerstrook voor dat gedeelte een 

zakelijk recht gevestigd. Ook hiervoor geldt dat het hoogheemraadschap streeft naar het 

bereiken van overeenstemming in goed overleg. Wordt er na goed overleg toch geen 

overeenstemming bereikt, dan kan het hoogheemraadschap besluiten om in plaats daarvan 

gebruik te maken van de gedoogplicht op grond van artikel 5.24 Waterwet. 

Hiervoor wordt een volledige schadeloosstelling geboden. 

 

Er zijn delen van de dijk waar geen waterveiligheidsopgave is en waar groot onderhoud zal 

worden uitgevoerd. Het kan daarbij gaan om het herstellen of verflauwen van taluds, de 

realisatie van een beheerstrook, het aanpassen van op- en afritten, het onderhoud aan 

steenzettingen en het herstellen van beschadigingen. De gronden waar één of meer van deze 

ingrepen nodig is zullen door HDSR worden aangekocht op basis van marktwaarde. Indien de 

eigenaar van de grond deze niet wil verkopen, wordt taludherstel, onderhoud aan 

steenzettingen en het herstellen van beschadigingen uitgevoerd zonder eigendomsoverdracht.  

 

Ook na de dijkversterking blijft HDSR met eigenaren in gesprek over de aankoop van de 

resterende ‘groene delen’, om deze uiteindelijk in eigendom te verwerven. 

6.5 Gebruik van de gedoogplicht voor werkzaamheden 

Het is soms nodig om voor de realisatie van het dijkversterkingswerk gebruik te maken van 

grond van derden die niet in eigendom verworven hoeft te worden. Dat kan gelden voor 

werkstroken, tijdelijke werklocaties en bouwwegen. Deze zijn opgenomen op de plankaart die 
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hoort bij dit projectplan Waterwet. Deze gronden worden tegen een door het 

hoogheemraadschap te betalen vergoeding tijdelijk in gebruik genomen en gaan na herstel van 

eventuele spoorvorming en dergelijke terug naar de eigenaar. In al deze gevallen, waarbij de 

grond tijdelijk in gebruik wordt genomen en na herstel van de schade de grond ongewijzigd aan 

de eigenaar/rechthebbende kan worden teruggegeven, kan het bestuur van HDSR, als 

minnelijk overleg niet leidt tot de gevraagde toestemming, op grond van artikel 5.24 Waterwet 

een (tijdelijke) gedoogplicht opleggen of onteigening toepassen op basis van de 

onteigeningswet. 

Ook voor de realisatie van watercompensatie kan in het uiterste geval de gedoogplicht worden 

ingezet. 

6.6 Schaderegeling 

In beginsel is het de bedoeling om eventuele schade bij derden te voorkomen. Als schade op 

voorhand niet is uit te sluiten, omdat bijvoorbeeld gronden nodig zijn als werkterrein (tijdelijk niet 

beschikbaar voor de reguliere functie) of op andermans eigendom graafwerkzaamheden nodig 

zijn, worden hierover met de benadeelde individuele afspraken gemaakt. In gevallen, waarin 

schade niet is voorzien en geen regeling is of kon worden getroffen, vormt de Verordening 

nadeelcompensatie Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 2023 een vangnet. Het college 

(van dijkgraaf en hoogheemraden) kent degene die schade lijdt of zal lijden als gevolg van de 

rechtmatige uitoefening door of namens het college van een aan het publiekrecht ontleende 

bevoegdheid of taak, op verzoek een vergoeding toe, voor zover de schade redelijkerwijze niet 

of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet 

voldoende anderszins is verzekerd. In de verordening is bepaald wanneer een recht op 

nadeelcompensatie bestaat en hoe een verzoek om nadeelcompensatie (procedureel en 

inhoudelijk) wordt behandeld. Voor de wijze van indiening van een dergelijk verzoek en voor de 

procedure wordt verwezen naar de Nadeelcompensatieregeling Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden zoals die te vinden is op www.hdsr.nl (onder ‘Bestuur en organisatie’).  

6.7 Verwerving ten behoeve van de verlegging van kabels en leidingen 

Voor de realisatie van de dijkversterking moeten kabels en leidingen worden verlegd. Als de 

nieuwe kabels en leidingen niet in grond van het hoogheemraadschap worden gelegd, maar in 

grond van andere rechthebbenden (particulieren, gemeente, etc.) worden de rechten voor het 

leggen van deze kabels en leidingen ten behoeve van de netbeheerders, in onderlinge 

afstemming met de afdeling grondzaken van deze netbeheerders, verworven. Het 

hoogheemraadschap zal het vestigen van deze rechten ten gunste van de netbeheerders 

faciliteren en zo mogelijk combineren met de verwerving van gronden voor de dijkversterking. 

Voor de verlegging van het kabels- en leidingentracé kan, indien minnelijk overleg met de 

grondeigenaren niet tot een oplossing leidt, een gedoogplicht opgelegd worden.  

6.8 (Mede-)gebruik van de waterkering  

Buiten de primaire waterkerende functie wordt de dijk voor een aantal nevenfuncties gebruikt. 

Binnen dit dijktracé zijn de volgende vormen van (mede-)gebruik van de waterkering aan de 

orde: 

• Naastgelegen bebouwing, wonen en tuinen; 

• Openbare weg; 

• Toegang naar recreatiegebied: 

• Ondergrondse ligging van kabels en leidingen; 

• Bedrijfsmatig agrarisch gebruik. 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu-central-1.protection.sophos.com%2F%3Fd%3Doutlook.com%26u%3DaHR0cHM6Ly9uYW0wMi5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cuaGRzci5ubCUyRiZkYXRhPTA1JTdDMDElN0NqYW5pbmUudmFuYm9uJTQwYXJjYWRpcy5jb20lN0NkNTUwNDk0Zjc3ODU0ZjA0YWFhYzA4ZGFiYzE5ZjVjMSU3QzdmOTAwNTdkM2VhMDQ2ZmViMDdjZTA1Njg2MjcwODFiJTdDMCU3QzAlN0M2MzgwMjkxMTc0NDY4NDU4NjYlN0NVbmtub3duJTdDVFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazFoYVd3aUxDSlhWQ0k2TW4wJTNEJTdDMzAwMCU3QyU3QyU3QyZzZGF0YT0yajI4YlhXJTJCVGFSNmFNSGElMkZkQXg1WmR0cW9UVTFidFhaNFRHS1IlMkJMSVBVJTNEJnJlc2VydmVkPTA%3D%26i%3DNWNiNmU4NTY0ODI0MmMxMDdhYjcxZjIx%26t%3DTkU0UFRGMlE4eEdJYzRXTlErMko1b0E0SGJ3VFluTkNZYytseU0xZ0ZOMD0%3D%26h%3D96a4dfec846e4d059db8bae392fabe9c%26s%3DAVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVaa4mYXVvS1RoFYoB87ANXpCdu2MN7awhJNSajyqFNf7w%3D%3D&data=05%7C01%7Cjanine.vanbon%40arcadis.com%7Cae4b90687b1742de831908dabcad5d7a%7C7f90057d3ea046feb07ce0568627081b%7C0%7C0%7C638029750064295768%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2DaTFgSl1hPSRTfm%2Fz29PwVst9y8qTNygvwT7ZMGme8%3D&reserved=0
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Een aantal vormen van (mede-)gebruik is na de dijkversterking niet meer of beperkt mogelijk. 

De taluds en 5 meter brede beheerstrook dienen obstakelvrij te zijn. De beheer- en 

onderhoudsstroken moeten bereikbaar zijn voor inspectie en voor materieel om het onderhoud 

uit te kunnen voeren. Daarnaast moet te allen tijde de waterveiligheidsmaatregel (verticale 

constructie of horizontale pipingmaatregel) bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud, 

vervanging, uitbreiding, e.d. zonder afhankelijk te zijn van individuele perceeleigenaren. 

 

Onder regie en verantwoordelijkheid van HDSR kunnen huidige grondgebruikers na uitvoering 

van de werkzaamheden de door HDSR aangekochte grond terug in gebruik krijgen met een 

bruikleenovereenkomst. Deze bruikleenovereenkomst bevat onder meer de wederzijdse 

rechten en plichten. De bruikleenovereenkomst is voor onbepaalde tijd. Dat is niet 

eeuwigdurend, maar opzegbaar wanneer het nodig is. De gebruiker moet zich houden aan de 

Keur en bijbehorende regels van het waterschap. De opzegging kan onafhankelijk van derde 

partijen worden gedaan. 

6.9 Grondaankoopplan dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen 

Voor de aankoop en het gebruik van gronden voor het project dijkversterking Wijk bij 

Duurstede-Amerongen is een grondverwervingsplan met bijbehorende tekeningen opgesteld. 

Het grondverwervingsplan is opgenomen als bijlage bij dit projectplan Waterwet. 
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7 Legger, beheer en onderhoud 

7.1 Gevolgen voor de Legger 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden legt regels op om schade aan dijken en oevers te 

voorkomen, om ervoor te zorgen dat sloten worden onderhouden en om watertekort, 

wateroverlast en vervuiling te voorkomen. Deze regels staan in de Keur van HDSR. De leggers 

zijn kaarten waarop de wateren en waterkeringen, waarvoor die regels gelden, zijn opgenomen. 

 

Op de legger waterkeringen staan het waterstaatswerk, beschermingszones en een profiel van 

de vrije ruimte op en rond de dijk. In deze zones gelden regels, die in de Keur zijn opgenomen. 

Op en rond de dijk mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder vergunning van 

HDSR.  

 

Met de dijkversterking verandert de ligging en de vorm van de dijk. De legger voor 

waterkeringen zal daarop worden aangepast. Hierbij zullen ook de horizontale 

pipingmaatregelen in de uiterwaard als onderdeel van de waterstaatswerkzone in de legger 

worden opgenomen. Hier zullen gebruiksbeperkingen gelden, gericht op het beschermen van 

de horizontale maatregelen. Ook zullen delen van de uiterwaard worden opgenomen waar geen 

maatregelen worden genomen, maar die wel van belang zijn voor de veiligheid van de dijk. Het 

gaat om gebieden waar een kleilaag aanwezig is die moet worden behouden. Deze gebieden 

zijn op de projectplankaart aangeduid met: voorland beschermen. 

Voor de leggeraanpassing wordt een aparte formele procedure doorlopen.  

 

Sloten die worden gedempt en gecompenseerd in het kader van de dijkversterking worden te 

zijner tijd opgenomen in de nieuwe legger wateren. 

7.2 Gevolgen voor beheer en onderhoud 

Beheer dijktaluds 

Door realisatie van de beheerstrook en de aanpassingen aan de taluds wordt de dijk beter 

beheerbaar.  

Op het buitentalud van de dijk wordt het beheer gericht op de ontwikkeling van een bloemrijke 

dijk.  

Beheer horizontale pipingmaatregelen 

De toepassing van de horizontale pipingmaatregelen in de uiterwaard vraagt een extra 

beheerinspanning omdat het te inspecteren areaal toeneemt. Bij de inspecties zal onder meer 

worden bewaakt dat er geen opschot van houtige gewassen boven de horizontale 

pipingmaatregel ontstaat.  

Beheer verticale maatregelen 

Wanneer een innovatieve verticale maatregel wordt toegepast, zal de werking hiervan 

gemonitord worden.  

Beheer natuurontwikkeling Lunenburgerwaard-West 

Ten behoeve van de natuurontwikkeling in de Lunenburgerwaard West wordt overgangsbeheer 

uitgevoerd voor de ontwikkeling van glanshaverhooiland.
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8 Samenwerking met de omgeving en 

belangenafweging 

8.1 Stakeholderparticipatie 

De dijkversterking raakt onvermijdelijk diverse groepen mensen. Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden wil zorgvuldig omgaan met belangen van derden en draagvlak creëren voor 

het ontwerp en de uitvoering van het project. Daarom zijn belanghebbenden bij het maken van 

plannen voor het ontwerp van de dijk zoveel mogelijk betrokken.  

 

Al in de verkenningsfase speelde communicatie- en participatie een belangrijke rol in de 

totstandkoming van het Voorkeursalternatief. Het project heeft met diverse stakeholders 

gesprekken gevoerd en regelmatig informatieavonden en inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

Daarnaast is er een Ontwerpgroep in het leven geroepen, bestaand uit experts, dijkbewoners 

en omwonenden, waarin ontwerpvraagstukken in co-creatie zijn uitgewerkt. In de 

ontwerpgroepen waren ook ambtenaren van de gebiedspartners aanwezig. De samenwerking 

met de omgeving in de verkenning is uitgebreid beschreven in de nota Voorkeursalternatief, 

onder het tabblad: samenwerking met de omgeving. 

 

In de planuitwerkingsfase is de intensieve manier van communicatie en participatie voortgezet. 

De rode draad van de participatieaanpak is een werkwijze passend bij individuele behoeften en 

belangen. Hiervoor hanteren we op hoofdlijnen de volgende aanpak: 

 

Tabel 8-1 Aanpak participatie 

 varianten dijkontwerp inspraak en besluit 

Participatie Persoonlijke gesprekken 

Thematische 

ontwerpateliers 

Persoonlijke gesprekken 

Thematische 

ontwerpateliers 

Integrale werkgroep 

Integrale werkgroep 

 

Reageren 
 

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst 

Zienswijzen 

 

Na iedere fase vindt afstemming plaats met de betrokken bestuurlijke partijen en bevoegde 

gezagen in een bestuurlijk overleg.  

8.1.1 Persoonlijke gesprekken 

Sterke Lekdijk geeft prioriteit aan bewoners, agrariërs en grondeigenaren aan de dijk door ze 

vanaf de start in individuele, persoonlijke gesprekken te betrekken. Tijdens deze gesprekken 

wordt geïnventariseerd hoe ze betrokken willen worden, wat hun belangen of issues zijn en 

worden ze geïnformeerd over het proces en het ontwerp en de plannen. Voor bewoners achter 

de beermuur in Wijk bij Duurstede zijn twee (online) bijeenkomsten georganiseerd, waar ze 

persoonlijk voor zijn uitgenodigd. Ook belangenorganisaties en verenigingen zijn op deze wijze 

betrokken. De behoeften en belangen van iedere individuele stakeholder worden vastgelegd in 

verslagen.  

 

Bij de start van de planuitwerking is een eerste ronde gesprekken gevoerd. Deze gesprekken 

vonden plaats van juli 2021 t/m oktober 2021. Er zijn in totaal 62 gesprekken met bewoners, 

agrariërs en grondeigenaren gevoerd. Daarnaast is met 8 belangenorganisaties en 

verenigingen gesproken. 

https://ggc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ae5e270ea7624a92b8214358ea4a28b2
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Na het gereedkomen van het dijkontwerp zijn in de periode augustus – oktober 2022 nogmaals 

met alle bewoners, agrariërs en eigenaren een persoonlijk gesprek gevoerd. Bij deze 

gesprekken was grondverwerving ook een onderwerp; daarom was bij deze gesprekken een 

rentmeester aanwezig. 

8.1.2 Thematische ontwerpateliers 

Tijdens diverse thematische ontwerpateliers konden geïnteresseerde stakeholders input leveren 

voor de koppelkansen: 

 

Tabel 8-2 Thematische ontwerpateliers 

Bijeenkomst Datum 

Thematisch ontwerpatelier Natuur en ecologie 1 4-11-2021 

Thematisch werkatelier Recreatie en Verkeer 1 9-11-2021 

Thematisch werkatelier Verhaal van de Lekdijk 1 31-1-2022 

Thematisch werkatelier Verhaal van de Lekdijk 2 24-3-2022 

Thematisch ontwerpatelier Natuur en ecologie 2 5-4-2022 

Thematisch ontwerpatelier Recreatie en Verkeer 2 7-4-2022 

 

De deelnemers waren een delegatie van gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 

Duurstede, provincie Utrecht, vereniging Dorp en Natuur Amerongen Leersum, vereniging 

Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (Natuur en ecologie en Recreatie en verkeer), 

natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap (Natuur en ecologie), de 

beheerafdeling van HDSR (alleen de tweede bijeenkomsten) en Sterke Lekdijk.  

De overige deelnemers waren bewoners, agrariërs en grondeigenaren, die hun interesse in 

deelname aan de ateliers tijdens de persoonlijke gesprekken kenbaar hadden gemaakt, en 

aanwonenden die zich op een andere manier hadden aangemeld. Daarnaast zijn ambtelijke 

werkateliers geweest en andere overleggen tussen HDSR en medeoverheden.  

8.1.3 Integrale werkgroep 

De integrale werkgroep bestaat uit diverse bewoners, agrariërs, grondeigenaren en 

aanwonenden die zich tijdens persoonlijke gespreken en/of bijeenkomsten hadden aangemeld. 

Daarnaast bestaat de groep uit vertegenwoordigers van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en 

Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, Vereniging Natuur 

en Milieu Wijk bij Duurstede, Kasteel Amerongen en HDSR. De integrale werkgroep dient als 

klankbordgroep en heeft een toetsende rol in het gehele proces tot uitvoering. Deze groep 

wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken en ontwikkelingen in het project en komt 

diverse keren samen.  

8.1.4 Informatiebijeenkomsten 

Op 31 mei 2022 is een brede informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden georganiseerd. 

Tijdens deze bijeenkomst informeerde Sterke Lekdijk de aanwezigen over de stand van zaken 

van het project. Er was een informatiemarkt over de koppelkansen.  

Tijdens de formele ter inzage legging van het ontwerp projectplan Waterwet is wederom 

een informatiebijeenkomst gehouden. Deze is op 18 januari 2023 geweest.  
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8.2 Overlegstructuren 

8.2.1 Ambtelijke werkgroep, ambtelijk opdrachtgeversoverleg, bestuurlijk overleg 

Vanaf de verkenningsfase werkt het waterschap samen met haar gebiedspartners, de 

gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat.  

 

Om elkaars belangen goed te borgen en eventuele koppelkansen te kunnen verzilveren in de 

realisatiefase van het dijkversterkingsproject is een overlegstructuur opgericht op drie niveaus: 

 

1. Ambtelijke werkgroep 

2. Ambtelijke opdrachtgeversoverleg  

3. Bestuurlijk overleg 

 

In deze gremia zijn alle ontwikkelingen besproken, is gestuurd op de hoofdproducten voordat 

het waterschap hierover besluiten neemt en is de kwaliteit van het gebiedsproces bewaakt. 

Omdat de raakvlakken met Rijkswaterstaat beperkt bleken, is afgesproken dat Rijkswaterstaat 

agendalid is van deze overleggen. Alle overige deelnemende partijen brengen in meer of 

mindere mate eigen initiatieven in (in de vorm van koppelkansen). 

 

1. Ambtelijke werkgroep 

De ambtelijke werkgroep stuurt, naast de hierboven genoemde onderwerpen, op tijd, geld en 

proces. De ambtelijke werkgroep komt ongeveer maandelijks bijeen. 

 

2. Ambtelijk opdrachtgeversoverleg 

Nadat de ambtelijke werkgroep de hoofdproducten heeft uitgewerkt (bijvoorbeeld de 

variantennota’s over koppelkansen), komt het ambtelijk opdrachtgeversoverleg bijeen, ter 

voorbereiding van het bestuurlijk overleg.  

Het ambtelijke opdrachtgeversoverleg toetst, of de ambtelijke werkgroep de producten volgens 

de afgesproken uitgangspunten heeft uitgewerkt. Daarnaast fungeert het ambtelijke 

opdrachtgeversoverleg als escalatielijn, wanneer de ambtelijk werkgroep geen 

overeenstemming bereikt over bepaalde onderwerpen of bij eventuele bestuurlijke 

gevoeligheden. 

 

3. Bestuurlijk overleg 

Het bestuurlijk overleg komt vervolgens bijeen op de mijlpaalmomenten om over de 

hoofdproducten te beslissen. Deze bestuurlijke overleggen met alle gebiedspartners vinden 

plaatsen voordat elke partner haar eigen formele (interne) besluitvormingstraject start. 

8.2.2 Werkgroep bevoegd gezag 

Sinds januari 2022 functioneert een werkgroep bevoegd gezag dijkversterking Wijk bij 

Duurstede-Amerongen. Het doel van de werkgroep is het stroomlijnen van de wettelijke 

procedure van het (ontwerp) projectplan Waterwet en de daaraan gekoppelde 

vergunningprocedures.  

 

Buiten de projectorganisatie nemen de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, 

Rijkswaterstaat Oost Nederland en de afdeling vergunningen, vanuit de staande organisatie van 

HDSR, deel aan de werkgroep.  

Vanuit de provincie Utrecht nemen de coördinator van de procedure, in het kader van de 

Waterwet, deel (zie ook paragraaf 10.3) en de coördinator van de milieueffectrapportage deel in 

de werkgroep.  
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Alle deelnemers functioneren als vooruitgeschoven post voor de inhoudelijk deskundigen 

binnen hun organisatie. 

8.3 Belangenafweging 

Zowel bij de keuze van het Voorkeursalternatief als de ontwikkeling van het dijkontwerp is een 

afweging uitgevoerd van alle relevante belangen. De belangenafweging bij de keuze van het 

Voorkeursalternatief is beschreven in de nota Voorkeursalternatief.  

 

Bij de keuze van de waterveiligheidsvarianten en van de toe te passen innovaties zijn varianten 

afgewogen aan de hand van het beoordelingskader van het Milieueffectrapport en aan de hand 

van een beoordelingskader (Trade Off Matrix) dat is afgeleid van de programmadoelen van het 

programma Sterke Lekdijken. De gemaakte keuzen zijn beschreven in het Milieueffectrapport.  

8.4 Realisatie van de koppelkansen 

De uitvoering van de dijkversterking geeft de kans om werkzaamheden in de directe omgeving 

te combineren met de werkzaamheden voor de dijkversterking.  

 

In het voorjaar van 2022 is van de koppelkansen 3, 4, 5 en 8 een variantennota opgesteld, voor 

de eigenaren van deze koppelkansen. Deze variantennota’s omvatten een ontwerp, een 

effectbeschrijving en een kostenraming van de betreffende koppelkans. Op basis van deze 

variantennota’s hebben de gemeenten Wijk bij Duurstede en de provincie Utrecht besluiten 

genomen over de voortzetting van deze koppelkansen. 

 

Parallel aan de procedure van het projectplan Waterwet voor de dijkversterking worden de 

koppelkansen verder uitgewerkt en worden de eventueel benodigde procedures doorlopen.  
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9 Verantwoording aan wetgeving en beleid 

9.1 Waterwet 

In de Waterwet is in artikel 5.4 (lid 1) opgenomen dat voor wijziging of aanleg van een 

waterstaatswerk door de beheerder, in dit geval HDSR, een projectplan moet worden 

vastgesteld. De dijk is een waterstaatswerk in de zin van de Waterwet.  

 

De Waterwet heeft de volgende doelstellingen (artikel 2.1):  

• Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste; 

• Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; 

• Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

 

In dit projectplan Waterwet is getoetst of de wijzigingen aan de primaire waterkering bijdragen 

aan de doelstellingen van de Waterwet. Hieruit volgt: 

Door de dijkversterking ontstaat een veilige dijk, die voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen 

in de Waterwet. Het achterland wordt voor de komende 50 jaar beschermd tegen 

overstromingen. De dijkversterkingsmaatregelen zijn toekomstvast, en het beheer en 

onderhoud is hierop gericht; 

De dijkversterking heeft naar verwachting geen gevolgen voor de waterkwaliteit. Grondverzet 

en eventuele lozingen moeten voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozingen 

buiten inrichtingen. In dat kader worden tijdig meldingen gedaan aan het bevoegde gezag;  

De maatregelen uit dit projectplan dragen bij aan maatschappelijke functies door koppelkansen 

mogelijk te maken. 

9.2 Regelgeving HDSR 

9.2.1 Keur 

Met de verbetering van waterkeringen voldoet het waterschap aan haar taak uit artikel 2 van de 

Waterschapswet. Dit geldt ook voor verbetering van de waterkering zoals beschreven in dit 

projectplan. 

Voor het werken in, op en nabij het waterkeringen gelden specifieke regels. Deze zijn 

vastgelegd in de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zo moet de kwaliteit van 

oppervlaktewater in stand blijven, en in ecologische opzicht waar mogelijk verbeteren. 

Activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van het 

watersysteem, zoals vastgelegd in de legger. Activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben 

voor de goede werking van het watersysteem.  

Op basis van de Keur is geen vergunning vereist voor werkzaamheden die plaatsvinden in 

opdracht van HDSR. 

9.2.2 Legger 

Waar welke regels van toepassing zijn, is vastgelegd in de Legger Waterkering. Hierin heeft 

ieder object van het watersysteem een kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone. 

Wanneer de projectplanprocedure is doorlopen, en het goedkeuringsbesluit door de provincie 

Utrecht is genomen, zal Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de nieuwe leggerzones 

als gevolg van de dijkversterking wijzigen in haar legger. 

De gemeente Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug zullen het gewijzigde waterstaatswerk 

en de gewijzigde beschermingszones te zijner tijd opnemen in hun bestemmingsplannen. 
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9.2.3 Waterbeheerprogramma  

Het ‘Waterbeheerprogramma 2022 – 2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam’ 

beschrijft de ambities van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de inzet voor 

schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied. Deze 

dijkversterking past hierin. 

9.3 Regelgeving provincie Utrecht 

9.3.1 Omgevingsvisie provincie Utrecht 2021 

In de omgevingsvisie gaat de provincie Utrecht in op de vraag hoe de provincie er in 2050 uit wil 

zien [1]. In deze visie staan de keuzes die de provincie maakt. Hierin staan de volgende 

ambities voor een klimaatbestendige en waterveilige leefomgeving: 

2050: de provincie Utrecht is klimaatbestendig en waterveilig ingericht; 

2030: we hebben een aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk en omgeving langs de 

Nederrijn en Lek. 

 

Voor de dijkversterkingen van de primaire keringen langs de Nederrijn en Lek heeft de provincie 

Utrecht een wettelijke taak bij de toetsing van de plannen. De provincie Utrecht streeft naar een 

integrale aanpak, en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied op en om de dijk.  

De provincie Utrecht heeft de ambitie om de Nederrijn- en Lekdijk samen met de andere 

overheden verder te ontwikkelen. De dijk en het rivierenlandschap kunnen bijdragen aan de 

identiteit en kwaliteit van het Utrechtse landschap. Het doel van de provincie Utrecht is om een 

aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk te creëerden, die als verbindend element fungeert 

voor verschillende thema’s zoals water, cultuurhistorie, recreatie en natuur. Met het proces voor 

de uitwerking van de koppelkansen is hier invulling aan gegeven. 

9.3.2 Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht 2021 

De omgevingsverordening is de juridische uitwerking van de omgevingsvisie [2]. In de 

verordening zijn kaarten opgenomen van verschillende soorten beschermde gebieden. Daar 

horen regels bij voor het realiseren van plannen in die gebieden. In het MER zijn de het 

beschermingsregimes uit de verordening bij de verschillende thema’s meegenomen bij de 

beoordeling van de effecten. 
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10 Procedures en rechtsbescherming 

10.1 Projectplan Waterwet 

In de Waterwet is in artikel 5.4 (lid 1) opgenomen dat voor wijziging of aanleg van een 

waterstaatswerk door de beheerder, in dit geval HDSR, een projectplan moet worden 

vastgesteld. De dijk is een waterstaatswerk in de zin van de Waterwet. 

 

Omdat de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen een primaire waterkering is, wordt voor 

de wijziging van het waterstaatswerk de projectplanprocedure doorlopen. Het dijkontwerp wordt 

vastgelegd in een projectplan Waterwet en doorloopt daarmee een uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 Awb (Algemene wet bestuursrecht). Het 

projectplan Waterwet geeft ook de formele basis voor het verwerven van de gronden en 

opstallen die nodig zijn voor de dijkversterking.  

 

Van het projectplan Waterwet is eerst een ontwerp door het dagelijks bestuur van het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vastgesteld. Vervolgens is het ontwerp projectplan 

ter inzage gelegd. Eenieder kon zienswijzen inbrengen op het ontwerp projectplan. 

 

De zienswijzen zijn beantwoord in een nota van antwoord. Daarnaast is het definitief projectplan 

Waterwet opgesteld. De ingebrachte zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen aan het plan 

en verduidelijking van de tekst. Dit is toegelicht in de nota van antwoord.  

 

Het projectplan Waterwet wordt in definitieve vorm vastgesteld door het algemeen bestuur van 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Vervolgens wordt het projectplan Waterwet 

goedgekeurd door de provincie Utrecht. De provincie toetst hierbij het projectplan aan de wet en 

het algemeen belang. Vervolgens wordt het projectplan in definitieve vorm nogmaals ter inzage 

gelegd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het Goedkeuringsbesluit van 

provincie Utrecht. 

 

Deze gehele procedure duurt, van ter inzagelegging van het ontwerp tot en met de ter 

inzagelegging van het definitieve projectplan, ongeveer 10 maanden.  

10.2 Milieueffectrapportage 

De procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) heeft als doel het volwaardig 

meewegen van het milieubelang in een project of plan. De regels voor deze procedure zijn 

opgenomen in de Wet Milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage. Bij de dijkversterking 

Wijk bij Duurstede - Amerongen gaat het om activiteit D3.2, ‘wijziging van een (primaire) 

waterkering’. Deze activiteit, waarvoor Gedeputeerde Staten een goedkeuringsbesluit neemt, is 

m.e.r.-beoordelingsplichtig (kolom 4). Dit betekent dat de activiteit moeten worden beoordeeld 

op mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.  

Bij de start van de verkenning is besloten om, gezien de mogelijke effecten voor het milieu, de 

m.e.r.-procedure te doorlopen. Ten behoeve van de keuze van het Voorkeursalternatief is een 

MER fase 1 opgesteld.  

Ten behoeve van de besluitvorming over dit projectplan Waterwet is een MER fase 2 opgesteld. 

Dit MER lag samen met het ontwerp projectplan Waterwet ter inzage. 
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10.2.1 Voortoets en passende beoordeling 

De te versterken dijk grenst deels aan Natura 2000-gebied. De Wet natuurbescherming schrijft 

voor dat van een project dat gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden de effecten op 

de beschermde waarden in kaart moeten worden gebracht. Daarom is ten behoeve van de 

besluitvorming een voortoets en een passende beoordeling uitgevoerd van de effecten op 

Natura 2000-gebieden. De voortoets en de passende beoordeling zijn geïntegreerd in het 

hoofdstuk Natuur van het milieueffectrapport. 

10.3 Hoofdvergunningen dijkversterking en coördinatie 

Naast het projectplan Waterwet zijn vergunningen nodig om de dijkversterking mogelijk te 

maken en ruimtelijk in te passen. Dit zijn de hoofdvergunningen.  

Op grond van artikel 6.5 Waterwet is op de voorbereiding van het projectplan voor een 

dijkversterking afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Verder geldt 

dat Gedeputeerde Staten een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten bevorderen, die 

nodig zijn ter uitvoering van het projectplan. Dit houdt in dat (binnen deze gecoördineerde 

procedure) de ontwerpbesluiten en de definitieve besluiten van het projectplan Waterwet en de 

hoofdvergunningen tegelijkertijd gepubliceerd en ter inzage worden gelegd. De provincie 

Utrecht is het coördinerend bevoegd gezag.  

In tabel 10-1 staat een overzicht van de hoofdvergunningen die zijn meegenomen in de 

coördinatie. 

 

Tabel 10-1 Overzicht van de hoofdvergunningen die zijn meegenomen in de gecoördineerde procedure 

Vergunning Wettelijk kader Vergunningplichtige 

activiteit 

Bevoegd gezag 

Ontheffing Wet 

natuurbescherming 

Effecten op 

beschermde soorten 

(aantasting 

voortplantingswater 

poelkikker) 

Provincie Utrecht 

Melding Wet 

natuurbescherming 

Vellen van 

houtopstanden 

Provincie Utrecht 

Omgevingsvergunning Wet algemene 

bepalingen 

omgevingsrecht 

(Wabo) 

Vellen van 

houtopstanden 

Gemeenten Wijk bij 

Duurstede en 

Utrechtse Heuvelrug 

 

Voor de effecten van de dijkversterking op Natura2000 is na de ter inzageleging van de 

bovengenoemde hoofdvergunningen een aanvraag ingediend om een vergunning in het 

kader van de Wet natuurbescherming.  

 

Daarnaast is een Omgevingsvergunning monument nodig, in ieder geval voor de aanpassingen 

rond de Inundatiesluis. Met de gemeenten is afgesproken dat deze eveneens in het voorjaar 

van 2023 worden aangevraagd, op het moment dat de aanpassingen in meer detail uitgewerkt 

zijn.  

 

De omgevingsvergunningen bouwen voor de verticale pipingmaatregelen (bijv. damwanden) 

worden voorafgaand aan de realisatiefase aangevraagd. De zones waarbinnen deze 

constructie worden gerealiseerd maken wel onderdeel uit van het projectplan Waterwet. Omdat 

het ontwerp van de constructies zelf nog kan worden geoptimaliseerd, worden de 
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omgevingsvergunningen voor het bouwen van de verticale pipingmaatregelen later 

aangevraagd. 

10.4 Hoofdvergunningen koppelkansen 

Het projectplan Waterwet wordt opgesteld voor wijzigingen aan de normatieve toestand van het 

waterstaatswerk (de waterkering) door of namens de beheerder, HDSR. Daar waar (onderdelen 

van) een koppelkans ook onderdeel wordt van het waterstaatswerk en dus de dijkversterking 

zelf, is de koppelkans opgenomen in het projectplan Waterwet en de hoofdvergunningen. In alle 

andere gevallen, waar de koppelkans geen onlosmakelijk deel is van de dijkversterking zelf, 

worden voor de koppelkans aparte vergunningsprocedures doorlopen waarbij de initiatiefnemer 

de vergunningen aanvraagt. 

10.5 Uitvoeringsvergunningen 

Uitvoeringsvergunningen zijn de vergunningen, ontheffingen en meldingen die nodig zijn om de 

feitelijke dijkversterkingswerkzaamheden uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

werkzaamheden zoals dempen van sloten, aanleg en gebruik van tijdelijke bouwwegen en 

loslocaties, slopen van bouwwerken, tijdelijke lozingen, verkeersbesluiten etc. 

Deze vergunningen, ontheffingen en meldingen worden voorafgaand aan de realisatiefase, en 

in sommige gevallen gedurende de realisatiefase aangevraagd. De besluitvorming rond de 

uitvoeringsvergunningen vindt niet via een gecoördineerde procedure plaats en volgen hun 

eigen wettelijke procedure.  

10.6 Crisis- en herstelwet 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en 

herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten 

aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van 

zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Belanghebbenden 

wordt verzocht in het Beroepschrift te vermelden dat de Crisis en herstelwet van toepassing is. 
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