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Leeswijzer 
Het ontwerp-projectplan Aanleg stuw en vispassage Kockengense wetering bestaat uit vier 
delen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt 
uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Deel III geeft 
informatie over de rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat bijlagen die voor het 
plan van belang zijn. 
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Deel I. Aanleg stuw en vispassage Kockengense wetering 
 

1.1 Aanleiding en doel 
In 2007 is het watergebiedsplan ‘Kamerik en Kockengen’ vastgesteld. In dit plan zijn een groot 
aantal maatregelen opgenomen om het watersysteem binnen het plangebied te verbeteren. 
Eén van de maatregelen is het aanbrengen van een hoogwatervoorziening langs de Wagendijk 
in Kockengen. Na realisatie van de hoogwatervoorziening kunnen binnen de 
hoogwatervoorziening en de achterliggende polders verschillende waterpeilen worden 
nagestreefd. De hoogwatervoorziening is in 2021 gerealiseerd.  

Door het verschil in bodemsoort in het gebied zijn ook verschillen in de hoogte van het 
maaiveld en de mate van bodemdaling. De deelgebieden Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid 
liggen hoger dan Kockengen-Noord. Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een 
andere peilgebiedsindeling. Deze indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte 
tussen de deelgebieden waardoor een passender peil(beheer) kan worden gekozen.  
 
Het waterschap kiest nu voor een andere peilgebiedsindeling. Het zuidelijke deel van de polder 
Kockengen wordt samengevoegd met de polder Teckop.  Hiervoor is het noodzakelijk dat de 
bestaande stuw / peilscheiding tussen de polders Kockengen en Teckop wordt verwijderd en 
een nieuwe stuw wordt geplaatst op de nieuwe peilgrens (zie Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.). Deze wijziging van de peilgebiedsgrenzen en de nieuwe peilen worden vastgelegd 
in een nader besluit: het Ontwerppeilbesluit Kockengen. 
 

 

Figuur 1 Kaarten met huidige situatie en het plan voor de nieuwe peilgebiedsindeling 
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Dit projectplan heeft als doel om in de Kockengense wetering in de polder Kockengen, aan de 
zuidzijde van de openbare weg Teckop een stuw te plaatsen. Met deze stuw kan in het 
zuidelijke deel van polder Kockengen een waterpeil worden ingesteld dat is afgestemd op de 
hoogteligging van het maaiveld en het grondgebruik. In het noordelijke deel van de polder 
Kockengen kan een passend peil worden ingesteld voor de lager gelegen venige percelen.  

1.2 Beschrijving van de gewenste situatie 
De stuw en vispassage wordt geplaatst aan de zuidzijde van de openbare weg Teckop, ter 
plaatse van de duiker onder de openbare weg Teckop. De stuw wordt voorzien van een 
vispassage om vismigratie tussen de beide peilgebieden mogelijk te maken. De duiker onder 
de openbare weg Teckop wordt vervangen door een grotere duiker. Het hoger gelegen deel 
van de polder Kockengen wordt in open verbinding gebracht met de polder Teckop. Hiervoor 
wordt een brug aangebracht in de Hollandse kade, waar nu nog de peilscheiding is tussen 
beide polders. Deze brug verbindt de Achterwetering (in de polder Teckop) en de 
Zeldenrustwetering (in de polder Kockengen). Op deze plek is nu een vispassage aanwezig. 
Deze vispassage wordt herplaatst bij de nieuwe stuw.  

1.3 Beschikbaarheid gronden 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op grond van het waterschap en Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden. Om het plan te verwezenlijken is het niet nodig de eigendomssituatie te 
wijzigen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, moet het eigendom van derden wel 
worden betreden. Alle perceeleigenaren en/of gebruikers worden persoonlijk benaderd. Het 
waterschap hanteert als uitgangspunt dat de werkzaamheden zo veel mogelijk in goed overleg 
en op minnelijke wijze worden uitgevoerd. Hierbij wordt getracht om schade (gewas- en 
structuurschade en schade aan verhardingen) zoveel mogelijk te voorkomen. Indien nodig 
worden rijplaten aangebracht. Schade, die niet altijd is te voorkomen, wordt vergoed. 

1.4 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
Op basis van het ontwerp, het definitieve projectplan en de afspraken met de grondeigenaar 
maakt het waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de 
aannemer(s) technisch uitgewerkt. Het werk wordt aanbesteed waarbij een aannemer wordt 
geselecteerd. 
De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende bepalingen en de 
specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen. De uitvoering zal naar 
verwachting begin 2024 starten. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden, de 
uitvoeringsvoorwaarden en het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen. 
 
1.5 Beperken van de effecten 
Watersysteem 
Om de werkzaamheden uit te voeren zal een deel van de watergang droog gezet moeten 
worden. Deze stremming is van zeer tijdelijke aard zodat dit geen significant effect zal hebben 
op de oppervlakte- en grondwaterstand. 
 
Flora en Fauna  
Tijdens de uitvoering worden delen van de watergangen afgedamd. Hierdoor worden de 
aanwezige natuurwaarden tijdelijk verstoord.  
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Bouwwerkzaamheden / Verkeer en transport 
Om de stuw, duiker en brug te plaatsen worden materialen en materieel aan- en afgevoerd. De 
stalen onderbouw van de stuw bestaat uit damwandplanken. Deze planken worden de grond 
ingetrild. De diverse onderdelen worden met een kraan en een hydraulische graafmachine 
geplaatst. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. De stuw wordt 
geplaats met een kraan. Hiervoor wordt mogelijk het verkeer tijdelijk gestremd. De duiker 
onder de openbare weg teckop wordt vergroot. Tijdens deze werkzaamheden de het verkeer 
tijdelijk worden gestemd.   
Het uitgangspunt is om de overlast tot een minimum te beperken en alle betrokkenen goed te 
informeren over het moment en wijze van uitvoering. 

1.6 Legger, Beheer & onderhoud 
Legger 
De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de kunstwerken als gevolg van dit project 
worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren van het 
waterschap. De legger wordt op grond van de Waterwet en de Waterschapswet opgesteld. De 
Legger Oppervlaktewateren bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de juridische 
vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van 
oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking 
tot de instandhouding van de waterstaatswerken.  
 
Beheer en onderhoud 
Door het uitvoeren van de werkzaamheden worden de verplichtingen ten aanzien van het 
beheer- en onderhoud gewijzigd.  Na het gereedkomen van het project wordt het waterschap 
verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de stuw en vispassage en als zodanig 
verantwoordelijk voor het instellen van het vereiste peil en het peilbeheer.  
De brug wordt aangebracht op het eigendom van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Het 
recreatieschap wordt onderhoudsplichtig voor het constructief onderhoud van de brug. Het 
waterschap wordt onderhoudsplichtig voor het schoonhouden van het doorstroomprofiel.  
De nieuwe duiker onder de openbare weg Teckop wordt aangebracht op het eigendom van de 
gemeente Stichtse Vecht. De gemeente is en blijft onderhoudsplichtig voor het constructief 
onderhoud van de duiker. Het waterschap wordt onderhoudsplichtig voor het schoonhouden 
van het doorstroomprofiel. 
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Deel II. Verantwoording 
 

2.1 Toetsing van de waterwet 
Op grond van de Waterwet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige verzorging 
van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet gericht op: 
a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen en; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Toetsing 
a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
Realiseren van een robuust watersysteem voor de polder Kockengen en de polder Teckop, 
waardoor het peilbeheer en de afwatering verbetert. De afwatering van het nieuwe 
samengestelde peilgebied zal hoofdzakelijk via de nieuwe stuw gaan. Krappe duikers en de 
vele bruggen over deze watergangen leveren extra opstuwing op waardoor de bestaande stuw 
onder de HWVZ Teckop nodig blijft. De extra opstuwing wordt kleiner door het verruimen 
en/of verminderen van bruggen en/of duikers. 
 
b. chemische en ecologische waterkwaliteit 
Met het verplaatsen van de vispassage blijft er een verbinding tussen verschillende wateren, in 
dit geval tussen de polder Kockengen noord en de polders Kockengen zuid en Teckop en zorgt 
voor de mogelijkheid om te migreren. Een gevarieerde en gezonde visstand draagt vervolgens 
weer bij aan een goede ecologische waterkwaliteit. 
 
c. maatschappelijke functies 
Het instellen van de passende peilen in de polders Kockengen noord en Kockengen zuid zal 
bijdragen aan het remmen van de bodemdaling. Een robuust watersysteem zal voor minder 
onderhoud aan kunstwerken zorgen, dit geeft ook minder overlast voor bewoners. 

2.2 Verantwoording op basis van beleid 

2.2.1 Toets beleid waterschap 
Waterbeheerplan 
Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan 
te worden opgesteld. In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 Stroomopwaarts is de aanleg 
van vispassages vastgelegd. 
 
Wijzigingen Peilbesluiten  
Om de maatregelen van het project mogelijk te maken wordt ook het vigerende peilbesluit 
Kockengen gewijzigd. Het ontwerppeilbesluit Kockengen ligt gelijktijdig met dit projectplan ter 
inzage. Ook op het ontwerppeilbesluit Kockengen is inspraak mogelijk. 
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2.2.2 Toets overig beleid 
Bestemmingsplan 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied West. 
1e herziening’ van de gemeente Stichtse Vecht. Voor de werkzaamheden zal een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. 

2.3 Verantwoording van de keuzes  
In paragraaf 1.2 is een beschrijving gegeven van de uit te voeren werkzaamheden. In paragraaf 
1.5 zijn de effecten van dit plan benoemd, met daarbij een beschrijving van het beperken van 
deze effecten. Vanwege de geringe omvang van de werkzaamheden zijn er redelijkerwijs geen 
andere mogelijkheden om de werkzaamheden op alternatieve wijze uit te voeren. 
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Deel III.  Rechtsbescherming 
 
 
Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage, van 30 mei tot en met 10 juli 
2023. Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-
projectplan mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan het waterschap. Tegelijkertijd ligt ook 
het ontwerppeilbesluit Kockengen in de inspraak. Hierop is tevens inspraak mogelijk. 
 
Vaststelling definitieve projectplan 
De ingediende zienswijzen worden door het waterschap in behandeling genomen. Alle 
zienswijzen worden met beantwoording gebundeld in een inspraakrapport. Als een zienswijze 
gegrond is geacht, wordt het ontwerp-projectplan daarop aangepast. 
Het definitieve projectplan wordt samen met het inspraakrapport door het college van 
dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld. 
 
Beroep na vaststelling definitieve projectplan 
Na vaststelling van het projectplan door het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een 
belanghebbende beroep instellen, conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. 
Een belanghebbende dient daartoe binnen zes weken na de bekendmaking beroep in te stellen 
bij de rechtbank. 
Een beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het 
beroepschrift is gericht en de gronden van beroep. 
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder overlegging van een afschrift 
van dit projectplan.  
Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 184,- voor een natuurlijke 
persoon en € 365,- voor een rechtspersoon. 
 
Op de vaststelling van dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 
dat in het beroepschrift van alle gronden van het beroep kenbaar moeten worden gemaakt. 
Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen beroepsgronden meer worden 
ingediend. 
 
Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, op het bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt 
ingesteld.  
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van € 184,-- 
voor een natuurlijke persoon en € 365,-- voor een rechtspersoon. 
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Deel IV.  Bijlagen 
 

1. Detailtekening schetsontwerp 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


