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Voornemen 
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is 
voornemens, gelet op artikel 5.4 van de Waterwet in verband met artikel 4 van de 
Delegatieregeling HDSR, het voorliggend ontwerp-projectplan ten behoeve van de aanleg van 
waterstaatswerken op het landgoed Kolland vast te stellen en uit te voeren in overeenstemming 
met het bepaalde in dit ontwerp-projectplan. 
 
Overeenkomstig artikel 5.4 lid 2 van de Waterwet bevat het ontwerp-projectplan een beschrijving 
van het betrokken werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te 
treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken van de nadelige gevolgen van de 
uitvoering van het werk. Het ontwerp-projectplan gaat vergezeld van een opsomming van de 
benodigde vergunningen en meldingen voor de voorgenomen activiteiten op grond van de 
geldende wettelijke kaders. 
 
In dit projectplan worden de maatregelen voorgesteld om in de nabije toekomst de vereiste 
waterstanden te kunnen instellen. De in te stellen waterstanden, en de effecten, worden niet in dit 
ontwerp-Projectplan, maar bij een partiële herziening van het peilbesluit ‘Langbroekerwetering’ 
vastgesteld. Het waterschap is momenteel bezig met het onderzoek naar de ontwerp – peilen. 
Naar verwachting is de partiële herziening van het peilbesluit in juli 2016 inspraakrijp. 
 

Figuur 1. begrenzing projectgebied Landgoed Kolland 
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Leeswijzer 
Het ontwerp-projectplan ‘Aanleg waterstaatswerken landgoed Kolland” bestaat uit 4 delen en 2 
bijlagen. In deel I wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en hoe het werk wordt 
uitgevoerd. Deel II geeft een toelichting op waarom dit werk wordt uitgevoerd. Dit deel is, met 
andere woorden, de onderbouwing van het plan. Deel III geeft informatie over de 
rechtsbescherming en de procedures, en deel IV bevat rapporten en onderzoeken die voor het 
plan van belang zijn. Tevens zijn in deel IV de nadere specificaties van het werk opgenomen in 
de vorm van dwarsprofielen en kaarten. 
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Deel I – Aanleg waterstaatswerken landgoed 
Kolland 
1.1 Aanleiding en doel 
Aanleiding 
De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft, ter voldoening aan de artikelen 3:42 en 
3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, ter uitvoering van richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) 
Kolland (en Overlangbroek) aangewezen als Natura 2000-gebied.  
 
De aanwijzing in het kader van de Habitatrichtlijn geschiedt op grond van artikel 10a, eerste lid, 
van de Natuurbeschermingswet 1998 en is het gevolg van de vaststelling door de Europese 
Commissie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische 
biogeografische regio (beschikking van 7 december 2004, laatstelijk gewijzigd door een 
uitvoeringsbesluit van 3 december 2014).  
Het gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 
92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het gebied was reeds eerder aangewezen middels het 
besluit van 30 december 2010. Dit besluit is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State op 14 november 2012 vernietigd waardoor een nieuw besluit noodzakelijk was. Het 
gebied is hiermee opnieuw aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam: Kolland & 
Overlangbroek.  
 
Het algemeen bestuur van het waterschap heeft het watergebiedsplan Langbroekerwetering 
vastgesteld op 18 juni 2008. In het inrichtingsplan zijn diverse maatregelen beschreven om een 
meer robuust en duurzaam watersysteem te realiseren. In 2013 hebben provincie en waterschap 
afspraken gemaakt over de bestrijding van de verdroging binnen de resterende natuurgebieden, 
onder meer voor het Natura 2000 gebied Kolland.  
 
In 2016 heeft de provincie het waterschap verzocht om de vereiste maatregelen binnen landgoed 
Kolland uit te voeren en de peilen in te stellen zoals nodig voor de gewenste hydrologische 
situatie en op korte termijn het daartoe benodigde peilbesluit te nemen. 
 
De primaire doelstelling is om de waterbeheersing binnen de begrensde natuurgebieden 
optimaal af te stemmen op het behoud van het essenhakhout. Deze natuur is gebaat bij een 
natuurlijk peilregime (in de winter hoog en de zomer lager), meer invloed van kwel vanuit de Lek 
en Utrechtse Heuvelrug en een goede afvoer van een overschot aan regenwater. Om te komen 
tot een betere afstemming van de waterbeheersing voor waardevolle natuur en tegelijkertijd de 
waterbeheersing te verbeteren voor de agrarische percelen, wordt er een hydrologische 
scheiding aangebracht tussen de natuurgebieden en de gebieden met een agrarische functie. 
 
Er worden stuwen geplaatst om én in de natuurgebieden én in de agrarische gebieden de 
vereiste peilen te kunnen instellen. Daarnaast worden diepe, drainerende watergangen 
verondiept, watergangen opgeschoond en duikers vergroot om overtollig water te kunnen 
afvoeren.  
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1.2  Ligging en begrenzing projectgebied 
Landgoed Kolland ligt in het stroomgebied van de Kromme Rijn in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Het Landgoed is ca. 118 ha groot en ligt circa 2 km ten westen van Amerongen 
tussen de winterdijk van de Nederrijn aan de zuidoost zijde en de Amerongerwetering aan de 
noordwest zijde. Aan de zuidkant wordt het gebied begrensd door de Lekdijk, aan de oostkant ligt 
het landgoed Zuylestein. Karakteristiek voor het landgoed is de afwisseling van (hakhout)bos en 
agrarische percelen. De aanwezige bebouwing ligt respectievelijk aan de zuid- en noordzijde van 
het landgoed. Het gaat hier om 3 boerderijen en 1 huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het gebied is onderdeel van een kleinschalig cultuurlandschap waar actief beheerde 
essenhakhoutbosjes voorkomen. Dit essenhakhout op voedselrijke kleigronden in het 
rivierengebied vormt, in Europees opzicht, een zeldzaam bostype met een grote rijkdom aan 
paddenstoelen en epifytische mossen en korstmossen. 
 
1.3 Beschrijving van de gewenste situatie 
Het doel is om in de begrensde Natura 2000 gebieden de waterbeheersing optimaal af te 
stemmen op het behoud van de waardevolle Essenhakhout-stoven en de verbetering van de 
afwatering van de agrarische percelen. Hiervoor moet een scheiding worden aangebracht tussen 
de natuurgebieden en de gebieden met een agrarische functie. 
 
1.4 Beschikbaarheid gronden 
De werkzaamheden worden uitgevoerd op het landgoed Kolland. De eigenaar, Landgoed 
Kolland B.V., is nauw betrokken bij de uit te voeren werkzaamheden en heeft ingestemd met de 
voorgestelde werkzaamheden. Een deel van de agrarische grond is door landgoed Kolland B.V. 
uitgegeven in pacht. De pachters zijn persoonlijk benaderd. Hierbij is getracht om, binnen de 
primaire doelstelling, te komen tot overeenstemming over de uit te voeren werkzaamheden. Het 
waterschap hanteert het uitgangspunt om de werkzaamheden in goed overleg, op een minnelijke 
wijze uit te voeren.  
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Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan het waterschap overwegen om de 
gedoogplicht in te zetten. Bij de gedoogplicht worden gronden niet onteigend, maar moeten 
eigenaren en gebruikers bepaalde waterbeheeractiviteiten gedogen of dulden. De gedoogplicht 
is opgenomen in de Waterwet. 
 
1.5 Locaties en maatregelen 
Op het landgoed zijn zowel natuurpercelen als agrarische percelen aanwezig. De 
waterhuishouding op Kolland wordt sterk beïnvloed door de aanwezige kwel vanuit de Lek en de 
Utrechtse Heuvelrug. Greppels en sloten ontwateren het landgoed en voorkomen dat grondwater 
(in de winterperiode) in het maaiveld kan komen. Om te komen tot een betere afstemming van de 
waterbeheersing voor waardevolle natuur en tegelijkertijd een verbetering van de afwatering van 
agrarische percelen, moeten er een aantal maatregelen genomen worden. Hiervoor moet een 
scheiding worden aangebracht tussen de natuurgebieden en de gebieden met een agrarische 
functie. De uitvoeringsmaatregelen die deze scheiding moeten realiseren zijn in tabel 2.1 
weergegeven. 
 
Tabel 2.1  Uitvoeringsmaatregelen 

Type maatregel nummer werkzaamheden Lengte/stuks 
Kunstwerk Maatregel 1. Aanbrengen dam ca. 25 stuks 
Kunstwerk Maatregel 2. Aanbrengen sifon 1 stuks 
Kunstwerk Maatregel 3. Aanbrengen stuw 5 stuks 
Kunstwerk Maatregel 4. Aanbrengen duiker ca. 30 stuks 
Kunstwerk Maatregel 5. Verwijderen duiker 1 stuks 
Kunstwerk Maatregel 6. Aanbrengen greppelduiker ca. 25 stuks 
Herprofileren watergang Profiel 1. Graven nieuwe watergangen ca. 1000 meter 
Herprofileren watergang Profiel 2. Opschonen watergang  ca. 8000 meter 
Herprofileren watergang Profiel 3. Verontdiepen watergangen c. 800 meter 

(Bronnen: Verdrogingbestrijding Kolland WGP LWB, DM780811, en inrichtingskaart 401027.0-00-I, DM1020493 ) 
 
1.6 Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd 
Op basis van het inrichtingsplan en de afspraken met de grondeigenaren en gebruikers maakt 
het waterschap een bestek. In dit bestek worden de werkzaamheden voor de aannemer(s) 
technisch uitgewerkt. De aannemer werkt bij al haar handelingen volgens de wettelijk geldende 
bepalingen en de specifieke randvoorwaarden die in het bestek zijn opgenomen. 
 
Het werk wordt op gronden van derden uitgevoerd. In overleg met de eigenaar en gebruikers 
worden de werkzaamheden besproken en de beste wijze van uitvoering bepaald. 
 
Een belangrijke voorwaarde is dat de waterafvoer gewaarborgd blijft en de negatieve gevolgen 
voor de natuur zo minimaal mogelijk zijn. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de gevolgen voor 
het vruchtgebruik te beperken.. Naar verwachting neemt het werk enkele maanden in beslag. De 
uitvoering zal eind 2016 starten met het opschonen van de watergangen. Het streven is om de 
werkzaamheden op de agrarische percelen voor het groeiseizoen 2017 te hebben uitgevoerd.    
 
1.7 Effecten van het plan 
 
1.7.1 Positieve effecten 
Waterhuishouding 
Door de isolatie van de natuurgebieden kan binnen deze gebieden de waterbeheersing optimaal 
worden afgestemd op de instandhouding en herstel van de natuur. Door deze scheiding is het 
ook mogelijk om in gebieden met een agrarische functie de waterbeheersing optimaal af te 
stemmen op het agrarisch gebruik, zonder dat dit invloed heeft op de natuurwaarden. Door het 
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verbeteren van het watersysteem kan in beide gebieden overtollig water sneller worden 
afgevoerd en kan het peilbeheer beter worden afgestemd op de functie. 
 
Flora en Fauna 
De primaire doelstelling van de werkzaamheden is om de waterbeheersing binnen de 
natuurgebieden te optimaliseren voor de beoogde natuur. Het surplus aan regenwater wordt 
afgevoerd en de grondwaterstand zal stijgen.  
 
1.7.2 Negatieve effecten 
Flora en Fauna 
De waterbeheersing binnen de begrensde natuurgebieden wordt afgestemd op de beoogde 
natuurdoelen. Dit betekent dat de grondwaterstand wordt verhoogd. Deze gemiddeld hogere 
grondwaterstand kan negatieve gevolgen hebben voor planten en dieren die beter gedijen onder 
drogere omstandigheden.  
Ook de scheisloten langs de natuurgebieden krijgen te maken met hogere waterstanden. Dit 
geeft vernatting in de directe omgeving. Het gevolg kan zijn dat met name bomen (eiken) zich 
moeten instellen op hogere grondwaterstanden.  
 
Tijdens de uitvoering worden watergangen gegraven en opgeschoond, watergangen deels 
gedempt, bomen gekapt en dammen met duikers en gronddammen aangebracht. Hierdoor 
worden de aanwezige natuurwaarden verstoord.  
 
Archeologie 
Een klein gedeelte van het gebied is op de Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarde 
aangewezen als gebied met een archeologische verwachtingswaarde. De voorgenomen 
ingrepen kunnen archeologische resten verstoren. 
 
Verkeer en transport 
De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd met hydraulische graafmachines en de vrijkomende 
grond wordt vervoerd door middel van vrachtwagens en/of trekkers met dumpers. Daarnaast 
worden stuwen geplaatst, de duikers in een aantal dammen vergroot, worden gronddammen 
aangebracht en bomen gekapt. Deze werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee.  
 
Landbouwkundig gebruik 
Het doel is om in de begrensde Natura 2000 gebieden de waterbeheersing optimaal af te 
stemmen op de natuur. Dit heeft tot gevolg dat ook in de scheisloten tussen de natuur- en 
agrarische percelen een natuurlijk peil wordt ingesteld. Dit betekent concreet dat er vernatting 
optreedt in een strook agrarische grond die grenst aan de natuurgebieden.  
Het is de verantwoording van de eigenaar om die pachters te compenseren voor deze structurele 
vernatting.  
 
Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat er wordt gereden over de 
agrarische percelen. Er wordt getracht om deze overlast te beperken door de werkzaamheden af 
te stemmen met de eigenaar en gebruikers en er getracht om de werkzaamheden zoveel 
mogelijk buiten het groeiseizoen uit te voeren. Structuurschade wordt voorkomen door rijplaten 
toe te passen of de schade na afloop te herstellen. Het uitgangspunt is dat de percelen en 
infrastructuur (toegangspaden, ontsluitingsdammen e.d.) in een goede staat worden opgeleverd. 
Als er sprake is van gewasderving, wordt deze gewasderving door het waterschap aan de 
pachter vergoed. 
 
 
 
1.8 Beschrijving van de te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan 

maken of beperken van nadelige gevolgen 
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1.8.1 Beperken nadelige effecten van het plan 
 
De waterbeheersing wordt binnen- en rondom de natuurpercelen afgestemd op de natuur. Dit 
geeft  in het voorjaar vernatting van de strook grond die grenst aan de natuurpercelen. Deze 
stroken worden door landgoed Kolland afgewaardeerd. Een geconstateerd probleem is de 
stagnatie van overtollig water. Voor zowel de natuurgebieden als de agrarische gebieden wordt 
deze afvoer verbeterd.  
 
1.8.2 Beperken nadelige effecten van de uitvoering 
Flora en fauna 
Om de effecten te minimaliseren voor beschermde soorten wordt een natuurtoets uitgevoerd. Uit 
de natuurtoets blijkt of er soorten voorkomen die beschermd zijn vanuit de Flora- en faunawet en 
verstoord worden door de werkzaamheden. Indien nodig wordt voor uitvoering van de 
werkzaamheden een ontheffing van de Flora- en Faunawet aangevraagd. 
 
Watersysteem 
Tijdens de uitvoering worden mogelijk delen van watergangen droog gezet. De tijdspanne is 
dermate gering dat dit geen significant effect zal hebben op de grondwaterstand. Deze 
werkzaamheden worden uitgesteld als het droogzetten, door recente neerslag, wateroverlast tot 
gevolg heeft. 
 
Archeologie 
De eventuele aanwezigheid van archeologische resten dient onderzocht te worden middels een 
archeologisch vooronderzoek. De graafwerkzaamheden vinden plaats op het grondgebied van 
de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De gemeente heeft voor het onderzoek een richtlijn 
opgesteld. De gemeente bepaald aan de hand van de uitkomst van het onderzoek hoe tijdens de 
uitvoering rekening moet worden gehouden met de archeologie. 
 
1.9 Legger, beheer en onderhoud 
Legger 
De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergangen en kunstwerken als gevolg van dit 
project worden vastgelegd in de eerstvolgende herziening van de Legger Oppervlaktewateren 
van het waterschap. De legger is in het kader van de Waterwet en de Waterschapswet 
opgesteld. De Legger Oppervlaktewateren bestaat uit kaarten en teksten. In de legger vindt de 
juridische vastlegging plaats van zaken als de ligging, vorm, afmeting en constructie van 
oppervlaktewateren. De legger is bepalend voor de onderhoudsverplichtingen met betrekking tot 
de instandhouding van de waterstaatswerken. 
 
Beheer en onderhoud 
Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kunstwerken.  
Landgoed Kolland BV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergangen binnen het 
landgoed. Het waterschap ziet jaarlijks toe op de onderhoudstoestand van de belangrijke 
waterafvoerende watergangen. 
 
Monitoring 
De maatregelen hebben primair tot doel om de begrensde Natura 2000 gebieden de 
waterbeheersing optimaal af te stemmen op het behoud van de waardevolle Essenhakhout-
stoven. Deze doelstelling wordt gemonitord. Deze monitoring wordt uitgevoerd in opdracht van 
de provincie. De provincie maakt hoervoor afspraken met alle betrokken partijen. 
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1.10 Samenwerking en communicatie 
Samenwerking 
Bij de totstandkoming van dit ontwerp-projectplan en bij de uitvoering werkt het waterschap 
samen met de provincie Utrecht en diverse gespecialiseerde adviesbureaus. Daarnaast zijn de 
werkzaamheden met landgoed Kolland en alle gebruikers besproken. In het voorgestelde 
ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van alle betrokkenen. 
 
Communicatie  
Het waterschap zal tijdens de inspraakperiode gesprekken voeren met alle direct betrokken 
partijen/personen om de planvorming persoonlijk toe te lichten.  
 
De partiële herziening van het peilbesluit (besluitvorming AB december 2016) en het projectplan 
worden door het waterschap gepubliceerd, waarna belanghebbenden en derden een formele 
reactie (zienswijze) op de ontwerp plannen kunnen indienen. 
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Deel II - Verantwoording 
2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
 
2.1.1 Toetsing Waterwet 
Op grond van artikel 2 Waterschapswet heeft het waterschap als taak de waterstaatskundige 
verzorging van zijn beheergebied. De toepassing hiervan is op grond van artikel 2.1 Waterwet 
gericht op: 
a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste, in samenhang met; 
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

en; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Toetsing 
a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 
De uitvoeringsmaatregelen zijn erop gericht om het mogelijk te maken dat, in zowel de 
natuurgebieden als de agrarische gebieden, de optimale waterstanden te kunnen instellen. 
 
b. chemische en ecologische waterkwaliteit 
De werkzaamheden hebben geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. In de natuurgebieden 
zal de waterkwaliteit verbeteren omdat overtollig (zuur) regenwater sneller kan worden 
afgevoerd. 
 
c. maatschappelijke functies 
De natuurgebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en zijn van nationaal en 
international belang. De werkzaamheden zijn erop gericht om de waterbeheersing te 
optimaliseren voor de te beschermen natuur. Daarnaast wordt ook de waterbeheersing voor de 
agrarische percelen geoptimaliseerd.  
 
2.1.2 Verdere regelgeving 
Legger 
De wijzigingen in de vorm en afmetingen van de watergangen en kunstwerken als gevolg van dit 
project worden vastgelegd in de Legger Oppervlaktewateren. De legger bestaat uit kaarten en 
teksten; in de Legger Oppervlaktewateren vindt de juridische vastlegging plaats van zaken als de 
ligging, vorm, afmeting en constructie van oppervlaktewateren. Ook worden daarin de zogeheten 
kunstwerken vermeld zoals stuwen en duikers. De legger is bepalend voor de 
onderhoudsverplichtingen met betrekking tot de instandhouding van de waterstaatswerken. 
 
Flora- en Faunawet / NB wet 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebied met een hoge natuurwaarde. Het 
waterschap voert een natuurtoets uit om inzicht te krijgen in de aanwezige natuurwaarden. Indien 
nodig wordt voor uitvoering van de werkzaamheden een ontheffing van de Flora- en Faunawet 
aangevraagd. 
De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor 22 beschermde natuurgebieden (Natura 2000-
gebieden en Beschermde Natuurmonumenten). Voor de uit te voeren werkzaamheden is 
toestemming vereist van de provincie.  
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2.2 Verantwoording op basis van beleid  
 
2.2.1 Toets beleid waterschap 
Waterbeheerplan 
Op grond van artikel 4.6 Waterwet en artikel 3.1 Waterverordening Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 2009 dient voor watersystemen in het beheergebied een waterbeheerplan te 
worden opgesteld. De resultaten en maatregelen zijn uitgewerkt in onder andere het 
watergebiedsplan “Langbroekerwetering” 
 
Watergebiedsplan Langbroekerwetering 
In 2008 is Watergebiedsplan Langbroekerwetering met bijbehorend inrichtingsplan vastgesteld. 
Een van de maatregelen uit het inrichtingsplan is de verdrogingsbestrijding Kolland. 
 
Peilbesluit  
In 2008 is het peilbesluit “Langbroekerwetering’ vastgesteld. Om andere peilen in te stellen dan 
in dit peilbesluit zijn vastgesteld, moet een nieuw peilbesluit worden genomen. Om de peilen 
binnen landgoed Kolland te kunnen wijzigen worden, voor landgoed Kolland, nieuwe peilen 
vastgesteld. Belanghebbenden hebben inspraak in de vast te stellen peilen. 
 
2.2.2 Toets overig beleid 
Bestemmingsplan 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bestemmingsplan Amerongen - Buitengebied 
1995. Inzien nodig wordt voor de uit te voeren werkzaamheden een omgevingsvergunning 
aangevraagd. 
 
2.3 Benodigde vergunningen en ontheffingen 
 
De volgende vergunningen en meldingen zijn van belang: 

 Aanvraag omgevingsvergunning 
 Ontheffing NB – wet vergunning 
 Ontheffing Flora en Faunawet 
 

Deze vergunningen en meldingen doorlopen een aparte procedure. Het waterschap doet de 
melding of vraagt de vergunning aan bij de desbetreffende bevoegde instantie. 
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Deel III - Rechtsbescherming 
3.1 Procedure 
 
3.1.1. Zienswijze in de ontwerpfase 
Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage van 27 mei 2016 tot 9 juli 2016. 
Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode tegen het ontwerp-projectplan schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze over het ontwerp indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. 
 
3.1.2. Vaststelling definitieve projectplan 
De zienswijzen of inspraakreacties worden in behandeling genomen en beantwoord. Als een 
zienswijze gegrond wordt geacht, is het ontwerp-projectplan daarop aangepast. Alle zienswijzen 
zijn met de beantwoording gebundeld in een inspraaknota. 
Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van Dijkgraaf en 
Hoogheemraden vastgesteld. 
 
3.1.3. Beroep na vaststelling projectplan 
Na vaststelling van het definitieve projectplan heeft een belanghebbende die een zienswijze 
heeft ingediend op het ontwerp-projectplan de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Rechtbank 
conform artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende dient daartoe binnen zes 
weken na de bekendmaking van het vastgestelde definitieve projectplan een beroepschrift in te 
dienen bij de Rechtbank. 
 
Een beroepschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het projectplan waartegen het beroepschrift is gericht en de 
gronden van het beroep. Een beroepschrift moet in tweevoud worden gericht aan Rechtbank 
Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht onder overlegging van dit projectplan. 
Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd van € 168,-- voor een natuurlijk persoon 
en € 334,-- voor een rechtspersoon. 
 
3.1.4. Voorlopige voorziening 
Aangezien het instellen van beroep geen schorsende werking heeft (dat wil zeggen dat het 
projectplan direct in werking treedt), kan een verzoek om voorlopige voorzieningen (schorsing) 
worden ingesteld indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Dit 
verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, op het 
bovengenoemde adres. Een voorwaarde hiervoor is dat ook beroep wordt ingesteld. 
 
Voor het verzoek tot voorlopige voorziening is opnieuw griffierecht verschuldigd van €168,- voor 
een natuurlijke persoon en €334,- voor een rechtspersoon. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk een afschrift van het beroep en/of het verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening toe te zenden aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
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Deel IV. - Bijlagen 
A. Overzichtskaart maatregelen (DM nummer 1061798) 
B. Dwarsprofielen (DM nummer 1062089) 
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A. Overzichtskaart maatregelen. 
DM 1061798 
 
 B. Dwarsprofielen. 
DM 1062089 
 


